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CLÁUSULAS LEGALES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 

BASES DE LA LICITACIÓN 

 

 

1.1  ALCANCES DEL PLIEGO - TERMINOLOGÍA 

La Municipalidad de Salliqueló llama a Licitación Pública para la construcción de 327 ml 

de cordón cuenta para rambla, 2924 metros cuadrados de suelo cemento y Pavimento 

Asfáltico de 5 cm de espesor con los requisitos y condiciones establecidas en el 

presente pliego.  

A los efectos de la aplicación del pliego, y de todo otro documento contractual de la 

obra, se emplearán las siguientes denominaciones: “Municipio, Municipalidad o 

Contratante” por la Municipalidad de Salliqueló,  “Inspección” por el organismo técnico 

encargado del contralor y vigilancia de los trabajos, “Oferente o licitante” por la empresa 

que presenta una oferta a la licitación, “Adjudicatario o contratista” por la empresa 

obligada a ejecutar la obra. 

 

 

1.2 RÉGIMEN LEGAL Y ORDEN DE PRELACIÓN 

El llamado a licitación se regirá por lo establecido en los siguientes documentos: 

 

1- El presente Pliego de Bases y Condiciones para Licitaciones Públicas. 

2- Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto-Ley 6769/58 y sus modificatorias, 

decretos y/u ordenanzas dictados en consecuencia. 

3- Reglamento de Contabilidad Y Disposiciones de Administración para las 

Municipalidades, dictado por el Honorable Tribunal de Cuentas. 

4- Ley De Obras Públicas 6021 y sus modificatorias, así como su Decreto 

Reglamentario. 

 

La participación en la presente licitación implica el conocimiento de la normativa vigente 

por parte del oferente, no será excusa para el incumplimiento de lo acordado, el 
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desconocimiento de la misma, bajo ninguna circunstancia. 

 

En caso de divergencia sobre la interpretación de los aspectos administrativos y 

legales, el orden de prelación será el mismo en el que aparecen ordenados los 

documentos en el listado precedente. 

 

En caso de diferencia sobre la interpretación de los aspectos ingenieriles, 

especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendrán prelación las 

especificaciones técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre 

los generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre lo demás representado o 

escrito en los mismos, lo escrito en los pliegos sobre lo representado en los planos y 

ambos sobre lo escrito en los cómputos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden 

técnico efectuadas por el contratante, tendrán prelación sobre toda la anterior 

documentación mencionada en este párrafo. 

 

En caso de silencio de las disposiciones citadas, en el orden de prelación supletorio 

establecido, se aplicarán los principios generales del Derecho Administrativo, teniendo 

en consideración las circunstancias del caso. 

 

1.3  SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

La presente obra se contratará por el sistema ajuste alzado. 

 

1.4 CONSULTA, ADQUISICIÓN Y VALIDEZ DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA 

LICITACIÓN 

El presente pliego y demás documentos de la licitación, están a disposición de los 

interesados, para su examen, y podrán consultarse en la Dirección de Obras y Servicios 

Públicos Municipal. Asimismo el legajo completo, compuesto por el presente pliego y 

demás documentos de la licitación, podrá retirarse en la Dirección de Compras, previa 

presentación de la boleta de depósito por su valor efectuado en la Tesorería Municipal, 

hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de las propuestas. 
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Será válido para la presentación en la licitación, únicamente el legajo completo firmado 

y sellado, en todas sus fojas por el Jefe de Departamento correspondiente. 

 

1.5 ACLARACIONES DE OFICIO, O POR CONSULTA QUE SE FORMULEN 

Durante el llamado a licitación y hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha indicada 

para su apertura, la repartición podrá hacer aclaraciones de oficio. 

Los avisos, citaciones, notificaciones, intimaciones, así como cualquier tipo de 

comunicaciones que efectué la Autoridad Administrativa, serán practicados digitalmente 

en el domicilio electrónico que el proveedor establezca para la presente contratación. 

Las empresas podrán requerir las aclaraciones necesarias para la mejor comprensión 

de la obra por licitar, debiendo efectuarse las mismas por escrito, en la Dirección de 

Compras de esta Municipalidad hasta una (1) hora antes del cierre del horario 

administrativo y con una antelación no menor de cinco (5) días hábiles de la fecha de 

licitación o mediante comunicación al correo electrónico oficial 

compras@salliquelo.gob.ar. 

Las mismas serán contestadas, notificándose lo resuelto por medio de cédula, circular o 

a la dirección electrónica declarada por el proveedor, dentro de los tres (3) días hábiles 

previos a la fecha de apertura de las ofertas. Las notificaciones son consideradas parte 

integrante del pliego y a él deben ser incorporadas. 

 

1.6 CONOCIMIENTO DE LA OBRA 

La presente Licitación tiene por objeto ejecutar la Obra, conforme a la documentación 

que se acompaña, debiendo realizar el Contratista, a su cargo, todos los trabajos 

necesarios de obra nueva y/o remodelación y/o reparación, que permitan su completa 

terminación y el perfecto funcionamiento de sus instalaciones. Para ello, el Oferente 

deberá realizar "in situ" una completa verificación del terreno y los hechos existentes y 

efectuar sus propios cómputos, siendo su obligación efectuar consulta escrita a la 

Administración, en forma previa al Acto Licitatorio, en caso de dudas o discrepancias 

entre aquellos y la documentación, o impedimento para realizar las tareas. 
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En caso de no presentar solicitud de aclaraciones, se entiende que el Oferente conoce 

perfectamente las exigencias; por lo tanto, en caso de serle adjudicada la Obra, no se le 

reconocerá adicional alguno por trabajos derivados de sus dudas o discrepancias con lo 

indicado en la documentación contractual, no planteados oportunamente. 

 

1.7 LUGAR Y TIEMPO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas que efectúen los concurrentes a la Licitación se entregarán en la Oficina 

de Compras de la Municipalidad de Salliqueló, sita en la calle 9 de Julio y Rivadavia s/n, 

Planta Baja, hasta el día y hora indicados para el acto de apertura de la licitación, no 

siendo admisibles las que se presenten después, aún cuando el Acto de Apertura diera 

comienzo con demora. 

Se aclara que en el supuesto que las propuestas fueran remitidas por correo, la 

Municipalidad de Salliqueló  no se responsabilizará por demoras o pérdidas de las 

mismas. 

Las ofertas que se presentaran con posterioridad a la fecha y hora establecidas se 

devolverán sin abrir. 

El Contratante podrá prorrogar el plazo para la presentación de ofertas modificando los 

documentos de Licitación de conformidad con lo estipulado en la Cláusula 1.4, en cuyo 

caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los oferentes que hubieran 

estado sujetos al plazo original lo estarán en lo sucesivo al nuevo plazo estipulado. 

 

1.8 UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS 

En caso de que dos o más oferentes constituyan (o se comprometan a constituir) una 

Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), deberán manifestar expresamente que su 

constitución se efectúa bajo la consideración de que responderán en forma solidaria, 

mancomunada e ilimitada frente a la Administración, bajo pena de NO consideración de 

la propuesta. 

En caso de que la U.T.E. no esté constituida al momento de la presentación de la 

cotización, deberán acompañar los documentos autenticados que acrediten la 

determinación de su constitución para presentarse al Acto Licitatorio y formalización 
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definitiva antes del dictado del Acto Administrativo de la Adjudicación de la Obra.  Se 

deberán adjuntar las Actas de Directorio certificadas por Escribano Público y, en su 

caso, los compromisos que avalen la concurrencia de las firmas según el concepto de 

Unión Transitoria de Empresas. La formalización del compromiso se efectuará en el 

marco de la Ley 19.550. 

A este fin, se considerará suficiente la presentación de un Convenio firmado por los 

integrantes ante Escribano Público, con el compromiso de formalizar la U.T.E. en caso 

de resultar el Oferente designado Adjudicatario. En este convenio deberá indicarse 

explícitamente: 

 La participación porcentual de cada integrante en la Asociación. 

 La aceptación de la responsabilidad conjunta, mancomunada y solidaria, y la 

renuncia al beneficio de excusión y división.  

 La designación de la firma líder. 

 La aceptación de que, una vez presentada la Asociación temporaria a la 

Licitación, no podrá modificar su integración (es decir, cambiar los integrantes que la 

componen, aumentar o disminuir su número o variar la participación porcentual de 

cualquiera de ellas) ante ninguna situación relacionada con esta Licitación y, en caso de 

resultar Contratista, hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del 

correspondiente Contrato, salvo previa y expresa autorización en tal sentido por parte 

del Comitente. 

 Una descripción somera de la estructura básica y del funcionamiento decisorio 

del Organismo que constituirá la máxima autoridad de la U.T.E. 

 

La duración y vigencia de la/s sociedad/es deberá alcanzar, por lo menos, hasta el 

vencimiento del plazo de garantía y conservación de las obras licitadas. 

Los representantes legales y/o apoderados de las sociedades acreditarán que están 

facultados para contratar en su nombre. 

 

1.9 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
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Los Oferentes deberán presentar los documentos que integren su propuesta en un 

sobre cerrado, debidamente firmado y consignando en el mismo los siguientes 

elementos: 

 Denominación y objeto del llamado a Licitación.  

 Lugar, fecha y hora de apertura del sobre de  la Oferta. 

 Nombre, razón social, domicilio y teléfono del Oferente. 

 N° de Expediente. 

 

Toda la documentación de la oferta deberá presentarse realizada en computadora, en 

original y 1 copia, en dos (2) juegos separados completos, encarpetados, con la 

inscripción de Original y Duplicado, respectivamente, totalmente foliados, y firmados 

cada uno de sus folios por el Oferente y el Representante Técnico. 

 

Las Ofertas deberán estar redactadas en idioma español, como asimismo cualquier 

escrito que la Oferente presentase expresamente para esta Licitación. Los catálogos, 

folletos, copias de  trabajos y otros documentos que se encuentren redactados en idioma 

extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente traducción efectuada por 

Traductor Público Nacional.  En caso de no efectuarse la traducción de los escritos en la 

forma establecida, quedará a opción del Contratante su consideración. 

 

Cada Licitante deberá presentar solamente una oferta, ya sea por si solo o como 

integrante de una UTE. Quedará descalificado todo aquel que presente más de una 

oferta o participe en más de una de ellas (siempre que no se trate de propuestas 

alternativas que se pudieran presentar o que hubieran sido solicitadas). 

 

1.10  CAPACIDAD DE LOS OFERENTES 

Los oferentes deberán presentar:  

- El Certificado de Capacidad Técnico – Financiera del Registro de Licitadores 

del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia 

de Buenos Aires y/o Certificado de Capacidad de Contratación anual expedido 
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por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas del Ministerio de 

Planificación Federal Inversión Pública y Servicios de la Nación Argentina.  

- Propiedad y disponibilidad de los equipos clave necesarios para ejecutar la 

obra, que se enumeran a continuación: 

• Planta Asfáltica (capacidad mínima 60 tn/h) 

• Terminadora Asfáltica (antigüedad máxima 5 años) 

• Aplanadora autopropulsada (capacidad mínima 8 tn) 

• Rodillo Neumático autopropulsado (potencia mínima 80 HP) 

- Capacidad financiera 

El licitante deberá acreditar contar con activos líquidos y/o acceso a créditos 

libres de otros compromisos contractuales por la suma de 3 meses de 

certificación (PO/Plazo*3), equivalente a los tres meses de ejecución previos a 

cada certificación, admitiéndose a tal efecto documentos de soportes tales 

como certificación de los saldos en caja por Contador, certificado de tenencia 

de títulos, carta emitida por entidad bancaria, y otros que permitan evaluar al 

Contratante la veracidad de lo declarado, siendo causal de rechazo la 

imposibilidad de que el Contratante pudiera acreditar dicha verosimilitud. El 

acceso a crédito se deberá demostrar con una carta con firma del responsable 

del banco o Bancos financiantes, regidos por el Banco Central de la República 

Argentina, en la que se afirme en forma concreta: - Que se han examinado la 

situación de la empresa oferente. - Que de acuerdo a lo solicitado por la 

empresa oferente a la fecha tiene disponible en el banco la Financiación por el 

monto de que se trate para ser aplicado a la obra objeto la licitación que se 

identifica. - Que el banco tiene conocimiento del conjunto de financiaciones 

bancarias, que se detallan al pie del presente párrafo, solicitadas por la 

empresa oferente a favor de quien se emite la declaración, para ser aplicadas a 

las licitaciones que en cada caso se indican, y que aun cuando le sean 

otorgadas a la empresa oferente todas las financiaciones identificadas ello no 

afecta ni limita los alcances de la presente declaración. - Que la financiación de 

que se trata se otorga con carácter firme e irrevocable, y podrá hacerse efectiva 



 

 
Las Malvinas son argentinas 

 

 

una vez firmado el contrato de la obra que se licita y solo condicionada a la 

firma del contrato aludido. Los documentos mencionados en el presente 

apartado deberán tener fecha de emisión dentro de los veinte días hábiles 

inmediatos anteriores a la fecha de apertura de las ofertas fijada en el aviso de 

llamado a licitación. - La Municipalidad de Salliquelo se reserva el derecho de 

requerir se demuestre a su satisfacción la aptitud financiera del oferente con los 

alcances ya señalados. 

- Construcción de obras viales o similares.  

Se deberá acreditar la experiencia en la construcción al menos de 2 (dos) obras 

de naturaleza o complejidad similares a los de la obra en cuestión. Se 

entenderá por obras de naturaleza y complejidad similares a aquéllas obras 

viales con similares Ítems principales a la licitada y que alcancen, en al menos 

una de ellas, un setenta por ciento (70%) del tonelaje o volumen previsto en la 

misma. 

 

1.11 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Todo Oferente deberá incluir en su propuesta los siguientes documentos e 

informaciones: 

1- Oferta: formulario de oferta (Anexo 1) y planilla de cómputo y presupuesto (Anexo 2). 

2- Garantía de  mantenimiento de Oferta, de acuerdo a lo que establece la Cláusula 

1.14. 

3- Documentación solicitada en el punto 1.10. 

4-  Constancia actualizada de inscripción en el Registro de Proveedores Municipal. 

5- Constancia de adquisición del Legajo de Licitación. 

6- Legajo de Licitación, incluidas Circulares Aclaratorias que se hubieran emitido, 

firmados cada uno de sus folios por el Oferente y el Representante Técnico. 

7- Análisis de precios (Anexo 2). 

8- Plan de trabajos y Plan de inversiones (Anexo 3). 
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9- Copias certificadas ante escribano de los documentos originales relativos a la 

constitución o condición jurídica del Oferente, lugar de inscripción y principal sede de 

sus actividades. 

10- En caso de corresponder, constitución de la U.T.E., o en su defecto, los 

Documentos que acrediten la determinación de su constitución antes del dictamen del 

Acto Administrativo de la Adjudicación de la Obra. Asimismo se deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

10.1- En la oferta deberán incluirse todos los documentos e informaciones 

mencionados en la presente Cláusula, con respecto a cada uno de los integrantes de la 

UTE. 

10.2- La oferta deberá firmarse de modo que constituya una obligación legal para 

todos los integrantes de la UTE. 

10.3- Se deberá designar como representante de la UTE a uno de sus 

integrantes; dicha autorización se deberá probar mediante la presentación de un poder 

suscrito por los firmantes legalmente autorizados por todos los integrantes. 

10.4- En la oferta se incluirá una copia del convenio de la Unión Transitoria de 

Empresas en la que conste, entre otras cosas, que todos sus integrantes serán 

responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato y que el 

representante estará autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones para 

todos y cada uno de los integrantes de la UTE, y él será quien tratará todo lo 

relacionado con la ejecución del Contrato, incluidos los pagos. 

10.5- Las empresas aún no constituidas en UTE, deberán presentar Acta de 

Acuerdo, donde se establezca que ante la adjudicación del contrato, las mismas, previo 

a la firma del contrato, se constituirán en UTE de acuerdo a la normativa de la Ley de 

Sociedades Comerciales. 

11- Poder escrito en que se le otorguen facultades al firmante de la oferta para 

comprometer al licitante. 

12- Datos del Representante Técnico, conforme Capítulo IV, cláusulas 4.3 y cláusula  

18º del Pliego de Cláusulas Particulares. 

13- Constitución de domicilio legal dentro del Partido de Salliqueló. 
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14- Constitución de un domicilio electrónico donde se notificarán todos los actos que se 

dicten durante el procedimiento licitatorio. 

15- Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales competentes 

de Trenque Lauquen, Provincia de Bs. As., renunciando a cualquier otra jurisdicción. 

16- Copia de la constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP) y Dirección General de Rentas de la Prov. de Buenos Aires (lngresos 

Brutos); copia de Declaración Jurada de I.V.A. y constancias y/o extensiones que 

correspondan. 

17 - Constancia de inscripción en el IERIC, y declaración jurada de no adeudar aporte alguno a 

la fecha de apertura de las propuestas. 

18- Nota de cumplimiento a la visita de obra y reconocimiento del lugar. 

19- Folletos y documentación complementaria establecida en el Pliego. 

20- Constancia actualizada de inscripción en el Registro de Licitadores de la Provincia 

de Buenos Aires. 

21- Certificado de capacidad técnica y financiera extendido por el Registro de 

Licitadores del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la 

Provincia de Buenos Aires. 

 

La omisión de foliatura de la documentación y firmas faltantes en la misma, como 

también una foliatura incorrecta, podrán ser suplidas o corregidas, respectivamente, a 

requerimiento del Contratante. 

 

No podrá ser suplida la omisión de firma del Formulario de Oferta. 

 

NOTA: Toda copia o fotocopia de documentación aludida en el presente inciso, deberá ser 

certificada por Escribano Público, y legalizada su firma por el Consejo Profesional 

correspondiente en caso de que su registro sea de otros partidos. 

 

1.12 CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 
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En la confección del Cómputo y Presupuesto de la Oferta y en los respectivos Análisis 

de Precios, deberá respetarse el orden indicado en el Presupuesto Oficial, sin omitir 

ningún ítem (Anexo 2).  

 

1.13 CONDICIONAMIENTO DE LA OFERTA 

No se aceptarán formulaciones de descuentos o beneficios sobre el monto 

presupuestado, que resulten como consecuencia de su condicionamiento a pagos 

en término de terminados, o de cualquier otra índole. 

El oferente podrá proponer descuentos no condicionados sobre el monto total de la 

oferta. En caso de aceptarse la deducción ofrecida, el adjudicatario adecuará, antes de 

la firma del contrato, los análisis de precios de forma tal que todos y cada uno de los 

ítem y sus componentes tengan un descuento proporcional, y que el resultado de la 

aplicación de los precios unitarios (considerados con dos decimales con redondeo 

simétrico) a las cantidades no supere el monto total ofertado una vez efectuado el 

descuento. 

 

1.14 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

1.14.1 La garantía de la propuesta se constituirá como mínimo por un importe 

equivalente al uno por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial.  

1.14.2 La Garantía de Mantenimiento de Oferta se presentará, a elección del 

Oferente, en una de las siguientes modalidades:  

1.14.2.1 Fianza bancaria;  

1.14.2.2 Póliza de seguro de caución (emitida por una aseguradora aceptada por la 

Superintendencia de Seguros de la República Argentina), sin restricciones, 

salvedades o limitaciones de ninguna especie, y certificada por escribano 

público, cuya firma esté legalizada por el Colegio respectivo.  

1.14.2.3 Depósito en la cuenta del Contratante. Este depósito de garantía no 

devengará intereses. Los datos de la cuenta bancaria para el depósito de la 

garantía de mantenimiento de oferta son: Banco de la Provincia de Buenos 
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Aires, Sucursal Salliqueló, Cuenta Nº 10.128/4. Asimismo el dinero en 

efectivo podrá depositarse en la Tesorería Municipal.  

1.14.3 La Garantía de Mantenimiento de Oferta presentada por una Unión 

Transitoria de Empresas deberá definir como Licitante a todos los integrantes 

de la UTE y enumerarlos de la siguiente manera: "Una Unión Transitoria de 

Empresas formada por _______  y _________ ". 

1.14.4 IMPORTANTE: Si se constituyera la garantía mediante aval bancario o Póliza 

de Seguro de Caución, se deberán cumplimentar los siguientes requisitos: 

 El fiador deberá declarar que se constituye en liso, llano y principal pagador con 

renuncia del beneficio de excusión y de división de acuerdo a los términos de los 

Artículos 1584, inc. d) y 1589, respectivamente, del Código Civil y Comercial, por 

todo el término del mantenimiento de la propuesta y por la totalidad del monto, 

sin restricciones ni condiciones.- 

  El fiador o asegurador deberá constituir domicilio especial en la Ciudad de 

Salliqueló, y someterse a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo de la 

Provincia de Buenos Aires que correspondan a la jurisdicción del Partido de 

Salliqueló.- 

  La emisión del aval bancario o póliza no podrá ser posterior a la fecha y hora de 

apertura de la licitación. Su vigencia deberá mantenerse durante el plazo 

establecido en el Formulario de Cotización.- 

 La Póliza de Seguro de Caución debe estar certificada ante Escribano y 

legalizada por el Colegio correspondiente si se tratara de extraña jurisdicción 

(Capital Federal).- 

  La Certificación notarial de la firma del gerente de la Compañía Aseguradora 

debe figurar en cada uno de los folios que integran la póliza y/o aval bancario, 

como así también el número del Registro notarial y sello del escribano 

certificante. La póliza deberá contener entre folio y folio el sello de juntura 

correspondiente.- 

1.14.5 La garantía será devuelta conforme con lo que seguidamente se estipula:  
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 Finalizado el acto de apertura: a quienes no hayan presentado la 

documentación requerida en tiempo y forma y a quienes queden 

incursos en las causales de rechazo de propuestas previstas en la 

Cláusula 1.17.  

 A partir del momento de la adjudicación: a quienes no resulten 

adjudicatarios, dentro de los treinta (30) días corridos siguientes al 

vencimiento del período de validez de las ofertas.  

 Al vencimiento de la garantía: conforme a los términos de la cláusula 

1.15 Mantenimiento de la Oferta.  

1.14.5.1 La Garantía de Mantenimiento de Oferta de la oferta seleccionada será 

devuelta una vez que el Oferente haya firmado el contrato y presentado la 

Garantía de Cumplimiento de Contrato requerida.  

1.14.6 El Oferente podrá perder su Garantía de Mantenimiento de Oferta cuando:  

 Retire su Oferta durante el período de validez de la misma;  

 No esté de acuerdo con la corrección del precio de su Oferta, de 

conformidad con lo estipulado en la Cláusula 2.2.  

 En el caso de serle otorgado el contrato, no proceda, dentro del plazo 

estipulado, a firmar el contrato, o proporcionar la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato requerida.  

 

1.15 MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Los oferentes deberán mantener sus propuestas por el término de treinta (30) días corridos a 

partir de la fecha en que tuvo lugar la apertura de la licitación. Si vencido dicho plazo, el 

oferente no se retractara por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, la propuesta 

no retirada se considerará mantenida otros treinta (30) días corridos. 

Si la retractación se produjera durante el período original de mantenimiento de la oferta o de las 

prórrogas no recurridas dará lugar a la pérdida del depósito en garantía. 

Si antes de resolverse la adjudicación, dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta, esta 

fuera retirada por el Oferente, el mismo perderá la garantía y será suspendido en el Registro 

General de Proveedores de la Municipalidad de Salliqueló.-  
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La Municipalidad podrá contratar con el proponente que siga en orden de conveniencia o llamar 

a nueva licitación.- 

El plazo de mantenimiento de las propuestas y las garantías que se constituyeron quedarán 

prorrogadas de pleno derecho hasta el momento de la adjudicación, a menos que los oferentes 

expresen su voluntad de no mantener la oferta, por escrito, con 5 (cinco) días hábiles de 

anticipación al vencimiento del plazo referido en el párrafo anterior.-  

 

1.16 APERTURA DE LAS OFERTAS 

En el día, hora y lugar señalado en las publicaciones y en las Cláusulas Particulares del 

presente Pliego, se procederá a la apertura de los sobres que componen la propuesta en acto 

público en presencia de los representantes de los Licitantes que decidan concurrir, o el 

día hábil inmediato siguiente, si aquél fuera declarado feriado o asueto administrativo. Cumplida 

la hora fijada para la iniciación del acto y aunque este se demore por causas especiales, no se 

aceptará la presentación de nuevas propuestas.- 

En el acto de apertura de las ofertas, el Contratante dará a conocer los nombres de los 

Licitantes, los precios de las ofertas, el monto total de cada una de ellas, los descuentos 

y la existencia o falta de la Garantía de la Oferta. No se tomarán en cuenta en la 

evaluación de las ofertas los descuentos ni los precios de las propuestas o de las 

ofertas alternativas que no sean leídos en voz alta y registrados en el acto de apertura 

de las ofertas. 

El Contratante preparará un Acta de la Apertura de las Ofertas, en la que incluirá la 

información que se dio a conocer a los asistentes en ese acto. Los representantes de 

los Licitantes que asistan al acto podrán firmar dicha acta.  

Concluido el Acto de Apertura de los Sobres, los mismos quedarán a disposición de los 

Oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos (2) días hábiles, desde 

el segundo día hábil siguiente al de la apertura, en la oficina de Asesoría Legal de la 

Municipalidad de Salliqueló, sita en Rivadavia y 9 de Julio de Salliqueló.  

Los Oferentes sólo podrán tomar vista de las ofertas no permitiéndose el préstamo de 

las mismas bajo ningún concepto. 

A fin de presentar observaciones o impugnaciones referidas a las Propuestas, la empresa 
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interesada deberá previamente efectuar un deposito en efectivo en la Tesorería Municipal, por 

un monto equivalente al 0,2 por mil (0,2‰) del Presupuesto Oficial de la referida obra, el que 

quedará a disposición de la Municipalidad no siendo reintegrado a la empresa bajo ningún 

concepto. El comprobante de dicho depósito acompañará la nota de presentación. 

Las impugnaciones a cualquiera de las ofertas, o las objeciones notoriamente infundadas o 

cuestiones que algún oferente planteará con evidente malicia, temeridad o mero propósito 

dilatorio, dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina el Art. 9° de “Procedimiento 

Administrativo Municipal" establecido por la Ordenanza General N° 267/80. La penalidad se 

impondrá a cada una de las personas físicas o jurídicas que cometan la falta, mediante decisión 

motivada del Intendente y será comunicada al Registro de Licitadores de la Provincia. Los 

recursos que interpongan no interrumpirán ni suspenderán el procedimiento de la licitación de 

los efectos administrativos que sean consecuencia de ella. 

 

1.17 RECHAZO DE OFERTAS 

Serán  causales para el rechazo de la Propuesta:  

 

1.17.1 En el Acto de Apertura de los Sobres:  

1.17.1.1 La no presentación de  la Garantía que establece la Cláusula 1.14.  

1.17.1.2 La no presentación de la oferta económica, con la firma del oferente y del 

Representante Técnico, de acuerdo a la legislación vigente, rotulado, 

indicando claramente la Licitación a que se presenta, su contenido y el 

nombre del oferente.  

1.17.2 Con posterioridad:  

1.17.2.1 La no presentación en tiempo y forma de la documentación requerida en 

el plazo establecido en la Cl. 2.1- Evaluación de Ofertas.  

 

CAPÍTULO II 

DE LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATO 

 

2.1 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
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La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las ofertas y 

las recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrán ser reveladas a los 

Licitantes ni a otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se 

haya anunciado el nombre del adjudicatario. Todo intento de un licitante para influir en 

el procesamiento de las ofertas o decisión de la adjudicación por parte del Contratante 

podrá dar lugar al rechazo de la oferta de ese Licitante. 

 

A fin de facilitar el análisis, la evaluación y la comparación de las ofertas, el Contratante 

tendrá la facultad de solicitar a cualquier Licitante que aclare su respectiva oferta, 

incluyendo los precios contenidos en el cómputo y presupuesto. La solicitud de 

aclaración y la respuesta pertinente deberán hacerse por escrito, pero no se deberá 

pedir, ofrecer ni permitir la introducción de cambio alguno en el precio ni en los 

aspectos sustanciales de la oferta salvo que sea necesario a fin de corregir errores 

aritméticos que haya descubierto el Contratante con ocasión de la evaluación de las 

ofertas de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 2.2. La no presentación por 

parte del Licitante, en el plazo de tres días hábiles, de lo solicitado será causal de 

rechazo. 

 

Se considerará que responden sustancialmente a las condiciones de los Documentos 

de Licitación las ofertas que se ajustan a todos los plazos, condiciones y 

especificaciones establecidos por los mismos, sin ninguna desviación o reserva 

significativa. Una desviación o reserva significativa es aquella que  

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o la ejecución de las Obras; 

(b) restringe sustancialmente, en forma incompatible con los Documentos de Licitación, 

los derechos del Contratante o las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato, o 

(c) si fuese rectificada, afectaría injustamente la posición de otros Licitantes que 

hubieran presentado ofertas que se ajusten sustancialmente a las condiciones de los 

Documentos de Licitación. 

La Oferta que no se ajuste sustancialmente a las condiciones de los Documentos de 

Licitación será rechazada por el Contratante y no podrá posteriormente, mediante 
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corrección de los defectos que la hayan descalificado, transformarse en una oferta que 

sí se ajusta a dichas condiciones. 

 

2.2 CORRECCIÓN DE ERRORES 

El Contratante verificará que las ofertas que se hayan determinado se ajustan 

substancialmente a las condiciones de la Licitación, que no contienen errores 

aritméticos y procederá a corregir los errores que encuentre de la siguiente manera: 

cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras 

prevalecerán los indicados en palabras. 

 

Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se 

obtenga multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el 

precio unitario que se haya indicado, a menos que, a criterio del contratante, fuera 

evidente que el precio correcto sea el del total del rubro, en dicho caso prevalecerá 

este, y se corregirá el precio unitario. 

 

El Contratante ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento 

antes expresado para la corrección de errores, con la anuencia del Licitante, en cuyo 

caso el nuevo monto se considerará mandatorio para el Licitante. Si el Licitante no 

estuviera de acuerdo con el monto corregido de la oferta, ésta será rechazada, y su 

Garantía de Seriedad de Oferta podrá ser ejecutada, de acuerdo con las disposiciones 

de la Cl. 1.14.5. 

 

2.3 FORMALIZACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 

La Adjudicación, previo dictamen respectivo, recaerá sobre la propuesta más económica, 

calificada de acuerdo a lo que disponga el marco normativo establecido en el presente 

pliego. 

 

La adjudicación se entenderá formalizada mediante decreto que, al efecto, dictará el 

Departamento Ejecutivo de la Municipalidad, seguido de la notificación al adjudicatario en su 
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domicilio electrónico constituido al efecto para la licitación. Dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la fecha de dicha notificación, el adjudicatario deberá acreditar el cumplimiento de la 

integración de la garantía prevista en el artículo siguiente, o en su caso, depositar en la 

Tesorería Municipal el importe equivalente al derecho que al efecto estuviere determinado en el 

artículo siguiente.  En caso de no realizar la presentación de la garantía de cumplimiento de 

contrato en el plazo previsto, la Municipalidad podrá contratar con el proponente que siga en 

orden de conveniencia o llamar a nueva licitación. 

 

2.4 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

2.4.1 El adjudicatario deberá acreditar en la Tesorería Municipal y a la orden de la 

Municipalidad, la garantía por cumplimiento de contrato equivalente al cinco por 

ciento (5%) del monto contractual en alguna de las siguientes modalidades:  

2.4.1.a Fianza bancaria;  

2.4.1.b Póliza de seguro de caución (emitida por una aseguradora aceptada por la 

Superintendencia de Seguros de la República Argentina), sin restricciones, 

salvedades o limitaciones de ninguna especie, y certificada por escribano 

público, cuya firma esté legalizada por el Colegio respectivo.  

2.4.1.c Depósito en la cuenta del Contratante. Este depósito de garantía no 

devengará intereses. Los datos de la cuenta bancaria para el depósito de la 

garantía de cumplimiento de contrato son: Banco de la Provincia de Buenos 

Aires, Sucursal Salliqueló, Cuenta Nº 10.128/4. Asimismo el dinero en 

efectivo podrá depositarse en la Tesorería Municipal.  

2.4.2 En el caso de una Unión Transitoria de Empresas deberán reunir los mismos 

requisitos que para las garantías de mantenimiento de oferta.  

2.4.3 IMPORTANTE: Si se constituyera la garantía mediante aval bancario o Póliza 

de Seguro de Caución, se deberán cumplimentar los siguientes requisitos: 

 El fiador deberá declarar que se constituye en liso, llano y principal pagador con 

renuncia del beneficio de excusión y de división de acuerdo a los términos de los 

Artículos 1584, inc. d) y 1589, respectivamente, del Código Civil y Comercial, por 
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todo el término del mantenimiento de la propuesta y por la totalidad del monto, 

sin restricciones ni condiciones.- 

  El fiador o asegurador deberá constituir domicilio especial en la Ciudad de 

Salliqueló, y someterse a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo de la 

Provincia de Buenos Aires que correspondan a la jurisdicción del Partido de 

Salliqueló.- 

  La emisión del aval bancario o póliza no podrá ser posterior a la fecha y hora de 

apertura de la licitación. Su vigencia deberá mantenerse durante el plazo 

establecido en el Formulario de Cotización.- 

 La Póliza de Seguro de Caución debe estar certificada ante Escribano y 

legalizada por el Colegio correspondiente si se tratara de extraña jurisdicción 

(Capital Federal).- 

  La Certificación notarial de la firma del gerente de la Compañía Aseguradora 

debe figurar en cada uno de los folios que integran la póliza y/o aval bancario, 

como así también el número del Registro notarial y sello del escribano 

certificante. La póliza deberá contener entre folio y folio el sello de juntura 

correspondiente.- 

 

2.5 FIRMA DE CONTRATO 

El Contrato deberá ser firmado dentro de los diez (10) días corridos contados desde el 

siguiente al de notificación de la Adjudicación. 

Se hace constar que “El Contratante” se encuentra exento de la parte proporcional que 

le corresponde del Impuesto de Sellos. Consecuentemente, “El Contratista” deberá 

abonar el referido impuesto en la medida que le corresponda a la presente contratación. 

Para el caso que el impuesto no se haya abonado dentro de los quince (15) días 

hábiles posteriores a la fecha de celebración del Contrato, deberá procederse a liquidar 

los accesorios previstos en el Código Fiscal hasta la fecha del total y efectivo pago. 

 

2.6 DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

Forman parte del contrato: 
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a) El pliego general de condiciones y especificaciones conformado por el representante 

técnico en todas sus partes, presentado en la Documentación del acto licitatorio.  

b) La Propuesta con todos los elementos y documentos que la integran.  

c) El plan de trabajos y de adquisición de materiales y/o elementos, si fuera exigido.  

d) Las órdenes de servicio que, por escrito, se le impartan al contratista.  

e) Análisis de precios, cómputos métricos y presupuestos.  

f) Los planos, planillas, cálculos de estructuras y demás elementos aprobados por las 

pertinentes oficinas técnicas municipales, y/o provinciales o nacionales, según la 

jurisdicción.  

g) Las cláusulas especiales que contenga el contrato suscrito.  

h) Las especificaciones técnicas.  

i) Las aclaraciones, normas, o instrucciones complementarias de los documentos de 

licitación que la repartición haya hecho conocer por escrito a los interesados antes de 

la fecha de apertura, sea a requerimiento de éstos o por espontánea decisión.  

j) Acta de adjudicación.  

k) Se considerará documentación accesoria, que hará fe en lo pertinente, la que se indica 

a continuación:  

 La orden de comienzo de los trabajos.  

 El acta de inicio. 

 Los planos complementarios que la Municipalidad entregue al contratista durante 

la ejecución de la obra, y los preparados por éste que fueran aprobados por 

aquella. 

 Los comprobantes de trabajos adicionales, o de modificaciones ordenados por 

autoridad competente 

l) Documentación exigida por la Ley 24.557 y su reglamentación.  

 

2.7 CESIÓN DEL CONTRATO 

Firmado el contrato, el contratista no podrá cederlo ni transferirlo, en todo o en parte, a otra 

persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin la previa aceptación expresa y por 
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escrito de la Municipalidad y siempre de acuerdo con las exigencias que, para esos casos 

supuestos, establecen la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y su 

reglamentación. 

 

2.8 PLANES DE TRABAJO 

El Plan de Trabajos de la Oferta será indicativo y representará, mediante barras, el 

número de unidades o porcentajes a ejecutar quincenalmente para cada ítem, 

pudiéndose agrupar en una sola tarea, los sub-item que lo componen. 

 

En Estructuras, y en cada una de las Instalaciones, podrán agruparse todos los ítem 

que las integran. 

 

Se respetará el detalle de ítem efectuado en el Plan de Trabajos elaborado por la 

Contratante, que integra el Legajo de Licitación, pudiendo el Oferente desglosarlos, 

pero no omitirlos ni agruparlos. 

 

A partir de la firma del contrato por parte de la empresa contratista, si el plan de trabajos 

presentado con la propuesta hubiere sido observado, dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes, la empresa deberá presentar a la aprobación de la Inspección, el Plan de Trabajos 

definitivo. En caso de ser nuevamente observado, éste deberá adaptarse, en el plazo de dos 

(2) días hábiles, a las necesidades de la obra y al plazo contractual, bajo apercibimiento de 

aplicación de lo estatuido en el Artículo 28 de la Ley 6021.  

 

El contratista podrá, durante el transcurso de los trabajos, introducir modificaciones al Plan, con 

la conformidad de la Municipalidad y a condición de que se ajuste al plazo pactado. La 

Municipalidad podrá exigir el reajuste del Plan cuando se hayan otorgado prórrogas del/de los 

plazo/s contractual/es. 

 

El Contratista deberá presentar a la Inspección Técnica para aprobación un programa 

de actividades actualizado, por lo menos cada treinta (30) días corridos. 
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CAPÍTULO III 

DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

3.1 RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS REALIZADOS:  

 

El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de las obras debiendo 

respetar la ubicación, forma y dimensiones que se deduzcan de los planos, y 

responderá de los desperfectos que puedan producirse durante la ejecución y 

conservación hasta la recepción final, excepto los producidos por causas no imputables 

a la obra misma. 

La Contratista deberá mantener vigentes y actualizados durante la relación contractual, 

los siguientes Contratos de Seguros: 

1. Seguro de todo Riesgo de Construcción. 

2. Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual. 

3. Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra en los términos de la Ley 24.557 y 

sus modificatorias. 

4. Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida de la Ley de Contrato de Trabajo, 

Seguro de Vida de Convenios Colectivos si lo hubiere. 

5. Seguro de Automotores, equipos y máquinas. 

6. Seguro contra Incendio, si correspondiere. 

7. Todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad con la normativa 

vigente, de acuerdo a enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra, sin 

cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la obra. 

8. Certificado con cláusula de no repetición de todo el personal que trabaje en la 

obra a favor de la MUNICIPALIDAD DE SALLIQUELO, CUIT 30-99911630-9. 

El Contratista presentará toda esta documentación en un plazo no mayor a 5 

(cinco) días hábiles previos al inicio de la Obra.  
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Asimismo deberá tener a disposición toda documentación en materia de 

Seguridad e Higiene Laboral, ya que la misma podrá ser requerida durante todo 

el desarrollo de la obra. 

 

3.2 INICIACIÓN DE LA OBRA 

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al Acto Administrativo que registra el Contrato 

en el Municipio, si el plan de trabajos hubiera sido aprobado, se labrará el Acta de Inicio 

correspondiente; a partir desde cuya fecha comenzará a computarse el plazo de ejecución de la 

obra. Estas operaciones se harán con la presencia del representante técnico del contratista; 

quien firmará el Acta de Inicio conjuntamente con el Inspector de la obra, en representación de 

la Municipalidad. La no comparecencia del contratista, por causa que le sea imputable, se 

multará con una suma equivalente al diez por ciento (10%) del depósito en garantía de 

cumplimiento del contrato. Transcurridos diez (10) días hábiles podrá procederse a la rescisión 

del contrato con pérdida de la garantía y sin perjuicio de entablar las acciones legales que 

correspondan.  

 

3.3 REPLANTEO DE LA OBRA 

La iniciación de los trabajos se llevará a cabo el día hábil inmediatamente posterior a la fecha 

de la firma del Acta de Inicio; salvo que el Departamento Ejecutivo, por causa debidamente 

fundada, dispusiera prorrogarla. Dicha prórroga, podrá ser solicitada por el contratista cuando 

existan razones de fuerza mayor o casos fortuitos que impidieran comenzar con los trabajos, tal 

solicitud deberá efectuarla por escrito ante la Inspección de obra, quedando por tanto a criterio 

del Municipio su aceptación. 

 

En todos los casos la prórroga no deberá exceder los cinco (5) días hábiles, computándose el 

plazo contractual, en este caso a partir de la fecha de iniciación efectiva de la obra.  

 

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que demanden las operaciones de 

replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero y todo 

otro que tenga por causa esa tarea será por cuenta exclusiva del contratista. 
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3.4 DOCUMENTACIÓN EN OBRA 

Será obligación del contratista tener permanentemente en obra, en el lugar que indique la 

Municipalidad, un juego completo de la documentación contractual a que alude la Cláusula 2.6 

– Documentos del Contrato del presente pliego. 

 

3.5 INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 

La ejecución de las obras deberá ajustarse estrictamente a la documentación integrante del 

contrato; siendo el contratista responsable de la correcta interpretación de los planos y 

especificaciones técnicas de la obra. Responderá por los defectos que puedan constatarse 

durante la ejecución y conservación de la misma hasta la recepción definitiva, ello sin perjuicio 

de las responsabilidades que impone el artículo 1646 del Código Civil. Cualquier deficiencia o 

error del proyecto que pudiera impedir la ejecución de la obra o la habilitación para el fin que 

constituye su objeto, el contratista deberá comunicarla a la Municipalidad antes de iniciar el 

trabajo. Sólo en caso de resolución expresa y por escrito de la Municipalidad comunicando al 

contratista la modificación o salvedad que se efectúe, éste quedará exonerado de 

responsabilidad.  

Es obligación del contratista, ejecutar los trabajos en la forma que se determina en el primer 

párrafo de esta sección de manera que, a juicio de la Municipalidad, resulten completos y 

adecuados al fin de la obra, para que pueda librársela al uso o destino de la misma sin 

dificultades de ninguna especie.  

 

3.6 ALINEACIÓN Y NIVELES  

El contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la Inspección o de la autoridad 

competente, la alineación y niveles correspondientes.  

 

3.7 SEÑALIZACIÓN, VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LAS OBRAS 

El contratista ejecutará la señalización de las obras, cuando corresponda, de acuerdo con las 

normativas Nacionales, Provinciales y Municipales en vigor y según lo indique el pliego de 

cláusulas especiales y/o particulares y/o el contrato, o en su defecto, con ajuste a lo que 
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disponga la Inspección conforme a la naturaleza y características de las obras respondiendo 

por todas las consecuencias que la omisión en el cumplimiento de esta obligación genere.  

 

Incumbe al contratista la responsabilidad respecto de la vigilancia continua de las obras, para 

prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes, propios o ajenos, así 

como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o 

personas, sin perjuicio de lo que dispusiere específicamente el pliego de cláusulas especiales 

y/o particulares o, en su defecto, lo que ordenare la Inspección en caso de evidente falta de 

medidas al respecto. La adopción de las medidas a que se alude precedentemente no eximirá 

al contratista de las consecuencias de hechos que aquí se prevén.  

 

Además, se encuentra especialmente obligado a colocar luces, balizas, señales de peligro y a 

tomar todas las medidas de precaución necesarias en todos aquellos sectores o zonas de la 

obra donde exista riesgo de producirse accidentes. Tampoco la adopción de las medidas 

precedentes, eximirá al contratista de las consecuencias de los hechos que aquí se 

contemplan. 

 

3.8 MATERIALES - APROBACIÓN O RECHAZO 

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendrán sello de 

aprobación IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.  

Esta condición es necesaria para la aprobación de los mismos; de no contarse con 

normativa al respecto quedará a criterio de la Inspección su aprobación, previos los 

ensayos que correspondan.  

 

Donde en la Documentación Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente, se 

entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y 

exigida. Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades: 

apariencia y terminación, características físicas, mecánicas y químicas, materias primas 

utilizadas, control de calidad de  fabricación, comportamiento en servicio, apoyo 
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tecnológico o ingenieril de producción, servicio post-venta, provisión de  repuestos, 

garantías y cualidades de  uso y mantenimiento. 

 

El contratista basará su oferta en la marca o tipo que figura en las Especificaciones. Si 

se ofrece un artículo o material equivalente, deberá expresarlo con claridad en su 

propuesta. Si esta aclaración no consta en el Presupuesto presentado, la Dirección 

Técnica podrá elegir la marca o tipo que juzgue más conveniente sin incurrir en un 

cambio de precio. 

 

La Inspección ordenará los ensayos que considere necesarios, a efectos de verificar 

el cumplimiento de las normas vigentes, en un todo de acuerdo a los Pliegos de 

Bases y Condiciones Generales o Particulares. Estos ensayos se realizarán en 

Laboratorios oficiales, universitarios o particulares de reconocida idoneidad, y 

estarán a cargo y a costa de la Contratista, e incluirán materiales, artefactos, 

equipos y obras ejecutadas. 

 

El criterio de aceptación de materiales, equipos, o elementos referenciados como 

“similar o equivalente” es absoluta decisión de la Dirección de Obra. A fin de obtener 

elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista 

presentará simultáneamente los siguientes elementos: 

 Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o de 

igual calidad. 

 Catálogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de 

ambos productos, editados por los fabricantes. 

 Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricación y el control 

de calidad efectuado por el Productor. 

 Otros elementos de juicio que requiera la Inspección, tales como certificados 

de ensayo de laboratorios, certificados de control en fábrica, visita de 

reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no destructivos, etc. 
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La utilización voluntaria de materiales de superior calidad a la especificada no dará 

derecho al Contratista a exigir mejoras de precios.  

 

La Inspección deberá proceder a la aprobación de los materiales que provee el contratista 

antes de su empleo, quien presentará, en cada caso, con la suficiente antelación, las muestras 

que le sean exigidas, las que serán aprobadas o rechazadas en un plazo máximo de tres (3) 

días hábiles, salvo lo que disponga el pliego de cláusulas especiales y/o particulares.  

Los materiales que se emplearán en la obra deberán responder estrictamente, a lo que 

dispusiere el pliego de condiciones técnicas, todo material que no satisfaga esas condiciones 

será retirado del obrador dentro del término prudencial que fije la Inspección. Si el contratista 

manifestare disconformidad con la medida podrá, dentro de los cinco (5) días hábiles de 

notificado, reclamar ante la Dirección de Obras y Servicios Públicas Municipal, no pudiendo, sin 

embargo, hacer uso de esos materiales hasta que se resuelva en forma definitiva lo que deberá 

hacerse, dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha del reclamo. Si la 

resolución fuera confirmatoria del rechazo, deberán retirarse los materiales de la obra dentro 

del plazo que la misma indique, bajo pena de aplicar una multa del cinco (5) por ciento del 

depósito en garantía por cada día corrido de demora, además de que la demora que se 

produjere en la ejecución de los trabajos, no alterará el plazo contractual. 

 

3.9 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES 

Salvo que el pliego de condiciones especiales y/o particulares dispusiere lo contrario, se 

establece que los materiales provenientes de las demoliciones efectuadas para realizar 

las obras, quedarán en poder de la Municipalidad; corriendo por cuenta exclusiva del 

contratista la extracción y transporte de los mismos hasta el lugar que la inspección 

indique, dentro de los límites del partido. 

 

3.10 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL OBRADOR, AGUA PARA 

LA CONSTRUCCIÓN 

El contratista tendrá, en la obra, los cobertizos, depósitos y demás construcciones provisionales 
que se requieran para la realización de los trabajos. Estos locales se dispondrán de manera 
que no molesten la marcha de la obra. Todos los edificios provisionales serán conservados en 
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perfecta higiene por el contratista, cercada y vigilada; estando también a su cargo el alumbrado 
y la provisión y distribución de agua de los mismos.  
 
El contratista costeará los gastos de provisión de agua para la construcción, sean cuales 
fueren, sin derecho a compensación alguna.  
 

3.11 CARTEL DE OBRA 

El Contratista proveerá y colocará un cartel de obra de 4 mts. x 4 mts., según el modelo 

indicado en el Anexo V, sus características estructurales y su lugar de emplazamiento 

serán establecido e informado oportunamente por la Inspección de la Obra. 

 

3.12 LIMPIEZA DE LA OBRA 

Durante la ejecución de la obra, el contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos 

el sitio de los trabajos. Igual exigencia regirá para la terminación de los mismos.  

 

En cuanto se detecte la infracción, por medio de una Orden de Servicio y conformada por el 

contratista, cada día de demora en el cumplimiento lo hará pasible de una multa equivalente al 

uno por ciento (1%) del fondo de garantía.  

 

3.13 VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS: ENSAYOS Y COMPROBACIONES 

Será facultativo para la Municipalidad el disponer, en cualquier oportunidad y con la asiduidad 

que crea conveniente, cualquier ensayo o comprobación de calidad o resistencia relativo a los 

materiales y/u obras empleados o por emplear en la obra, conforme lo determina el Pliego de 

Especificaciones técnicas particulares, asumiendo la Empresa Contratista el Costo de los 

mismos.  

Cuando se sospeche que existen vicios no visibles en los trabajos, la Inspección podrá ordenar 

las demoliciones o desmontes necesarios para cerciorarse del fundamento de sus sospechas y, 

si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo 

del contratista. En caso contrario los abonará la Municipalidad.  

Si los vicios se manifestaren en el curso del plazo de conservación, el contratista deberá 

reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fije, a contar desde la fecha de su 



 

 
Las Malvinas son argentinas 

 

 

notificación por medio de una orden de servicio. Transcurrido ese plazo, sin que el contratista 

cumpla con la presente obligación, dichos trabajos podrán ser ejecutados por la Municipalidad o 

por terceros, a costa de aquél; deduciendo su importe de certificaciones mensuales de la 

empresa, del fondo de reparo o de la garantía de contrato, a criterio del Municipio.  

Queda debidamente aclarado que la recepción de los trabajos no enervará ni menguará, el 

derecho de la Municipalidad a exigir el resarcimiento total de todos los daños y consecuentes 

gastos, que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales 

descubriera ulteriormente vicios y/o defectos ocultos. Tampoco liberará al contratista de las 

responsabilidades que le impone el artículo 1646 del Código Civil, cuando correspondiere su 

aplicación. 

 

3.14 GARANTÍA DE MATERIALES Y TRABAJOS 

El contratista garantizará la buena calidad de los materiales y responderá de las degradaciones 

y deterioro que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa. 

En consecuencia, hasta la recepción definitiva de los trabajos, la reparación de las deficiencias 

quedará exclusivamente a su cargo, sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas precedentes. 

 

3.15 COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN  

El pliego de cláusulas especiales y/o particulares determinará, según el tipo de obra, la 

provisión, a cargo del contratista, del local o locales, con su mobiliario para la instalación de las 

oficinas de Inspección, las que mantendrá en perfecto estado de higiene. El contratista deberá 

proporcionar los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, 

relevamientos y verificaciones que motive la ejecución de las obras. Asimismo, adoptará todas 

las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgos ni peligros.  

 

3.16 UNIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES 

Cuando las obras por ejecutar debieran ser unidas, o pudieran afectar, en cualquier forma, 

otras existentes, estará a cargo del contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, 

en la propuesta que se acepta: 

 



 

 
Las Malvinas son argentinas 

 

 

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los 

inconvenientes que, a consecuencia de los trabajos, se produzcan en las obras o 

instalaciones existentes.  

 

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para 

unir las obras con las existentes.  

 

c) La provisión de todo material o la ejecución de trabajos, al objeto antes dispuesto, será 

de calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares 

provistos o existentes. 

 

3.17 RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS  

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de la obra con arreglo a su fin y, 

en consecuencia, por todas las deficiencias que puedan producirse durante la ejecución y 

conservación hasta la recepción definitiva, sin perjuicio de las responsabilidades que se 

imponen en la Cláusula 3.12, respecto de la comprobación de vicios y/o defectos ocultos.  

 

La Inspección pondrá en conocimiento del contratista tales defectos o deterioros, y éste deberá 

proceder a su reparación y arreglo en el plazo que se le señale. Vencido dicho plazo la 

Municipalidad podrá encargar los trabajos a un tercero por cuenta y cargo del contratista; 

deduciendo su importe de las certificaciones mensuales, del fondo de reparo o de la garantía 

de contrato constituida, a criterio del Municipio, sin perjuicio de las penalidades y demás 

acciones legales que pudieran corresponder según las circunstancias del caso.  

 

El contratista ejecutará los trabajos de forma tal que resulten enteros, completos y adecuados a 

su fin, aunque los planos y las especificaciones técnicas no mencionen todos los detalles 

necesarios al efecto, sin que, por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 

 

3.18 INSTALACIONES SUPERFICIALES O SUBTERRÁNEAS  

Antes de comenzar las obras el contratista comunicará a las empresas públicas o privadas y a 
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los particulares que tuvieran instalaciones superficiales o subterráneas denunciadas en debida 

forma o reconocidas por la Municipalidad, y que pudieran ser afectadas por los trabajos, que se 

iniciará la obra y, en su caso, que deberán adoptar las medidas conducentes a efectuar, en 

tiempo y forma, los trabajos de remoción o renovación que fueran necesarios. A tales efectos 

recabará de dichas empresas los planos y toda documentación necesaria para tomar 

conocimiento de todas las instalaciones existentes. Los gastos que originan estas tareas así 

como las gestiones necesarias para lograr el fin propuesto, correrán por cuenta exclusiva del 

contratista. En ningún caso el contratista podrá modificar o trasladar instalación alguna sin 

autorización escrita de la Inspección. Cuando tales instalaciones puedan permanecer en su 

sitio, el contratista tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas. El contratista 

será único responsable de todos los desperfectos y daños que causare en las mismas con 

motivo de la ejecución de la obra, debiendo entenderse y responder directamente frente al 

perjudicado. Será responsable patrimonialmente ante el Municipio si en cualquier caso éste 

fuera condenado en juicio, por tanto deberá mantenerlo indemne frente a cualquier suma que 

deba abonar por tales razones, asumiendo directamente su pago o reembolsando los montos 

que el Municipio se viera obligado a abonar.  

 

No se abonará suplemento alguno sobre los precios del contrato a causa de las precauciones o 

trabajos provisionales a que obliguen tales instalaciones.  

 

3.19 DAÑOS A PERSONAS Y A PROPIEDADES  

El contratista tomará en todo momento todas las medidas necesarias para evitar daños a las 

obras que ejecute, a las personas que dependen de él, al personal Municipal e Inspección 

destacadas en la obra, a terceros en su persona o bienes y a cosas del Estado o de terceros, 

así pudieran provenir esos daños de la obra o con motivo y/u ocasión de la misma. El 

resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran, correrán por cuenta exclusiva 

del contratista, quien queda obligado a mantener indemne al Municipio frente a cualquier 

reclamo que éste deba afrontar, asumiendo directamente el pago total, incluidas las costas y 

costos judiciales, o reembolsando los montos que el Municipio se viera obligado a abonar por 

las citadas razones.  
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A tales efectos, y sin perjuicio de lo expuesto, el contratista deberá tomar los seguros de 

responsabilidad civil conforme lo que se prevé en la Cláusula 5.2. 

 

3.20 RESPONSABILIDADES POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 

El contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones legales nacionales, 

provinciales y municipales vigentes en el lugar de ejecución de las obras. Por tanto, será por 

cuenta del contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses si 

cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos. 

 

CAPÍTULO IV 

INSPECCIÓN – VIGILANCIA Y REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

4.1 DIRECCIÓN - INSPECCIÓN 

En adelante se llamará Dirección al organismo encargado del control de las obras, e 

Inspección, a la inspección de la obra. 

 

4.2 INSPECCIÓN DE OBRA 

La ejecución de la obra se realizará bajo la inspección y contralor de la Dirección.  

Será obligación del contratista facilitar a la Inspección su desempeño, proveyendo todos 

los elementos necesarios para el contralor, ensayos de calidad, mediciones y demás, 

que se detallen en las especificaciones técnicas.  

 

La Inspección resolverá todas las cuestiones concernientes a la construcción, calidad 

de los materiales, marcha de los trabajos y correcta ejecución de los mismos; extenderá 

la certificación previa para las recepciones provisoria y definitiva; impartirá órdenes de 

servicio o instrucciones al contratista; hará demoler o reconstruir todo trabajo que, a su 

juicio, esté mal realizado o no se ajuste a la documentación contractual.  

 

El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la 
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Inspección. La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que 

perturben la marcha de la obra habilitarán a la Inspección a solicitar al contratista el 

inmediato retiro del obrador del personal involucrado, bajo apercibimiento de aplicar una 

multa del cinco por ciento (5%) del monto correspondiente a la garantía de contrato, por 

cada día de demora en el cumplimiento de lo dispuesto por la inspección.  

 

4.3 OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA  

El Representante Técnico de la empresa deberá ser profesional universitario con 

competencia en la especialidad, cuyo título haya sido inscripto en el Colegio Profesional 

correspondiente de la Provincia de Buenos Aires de acuerdo a las leyes vigentes.  

 

Deberá acreditar un mínimo de cinco años de experiencia en obras  de naturaleza y 

magnitud similares. 

 

El Representante Técnico gestionará las presentaciones que dieran lugar a 

tramitaciones de índole técnico y estará presente en todas las operaciones de carácter 

técnico que sea necesario realizar en el curso de las obras, tales como: replanteo, de 

resistencia, nivelaciones, mediciones para los certificados de obra, recepciones 

provisorias y definitiva, debiendo firmar todas las actas respectivas.  

 

La incomparencia del representante técnico o su negativa a firmar las actas respectivas, 

inhabilitará al contratista para formular reclamaciones inherentes a la operación 

realizada. 

 

4.4 PERMANENCIA DEL CONTRATISTA, DEL REPRESENTANTE TÉCNICO O 

JEFE DE OBRA EN LA OBRA.  

El contratista cuando posea título universitario y matrícula habilitante, o su 

representante técnico autorizado y aceptado por la Dirección de Obras y Servicios 

Públicos Municipal, deberá hallarse presente durante las horas de trabajo, bajo 

apercibimiento de suspensión de tareas. Sin perjuicio de lo expuesto, la aceptación de 
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un representante no releva al contratista de la vigilancia periódica de los trabajos, 

debiendo estar presente cuando así lo exigiese la Inspección. La obligación de 

permanencia del representante técnico en la obra referida, podrá delegarse en un jefe 

de obra, quien contará inexcusablemente con título universitario y matrícula habilitante, 

asimismo se requerirá la previa aceptación de la Dirección de Obras y Servicios 

Públicos Municipal. La delegación mencionada, no relevará de ningún modo, al 

contratista y su representante técnico, de las responsabilidades emergentes de la 

ejecución de la obra y las contractuales y legalmente exigibles.  

 

El contratista conservará en la obra una copia ordenada de los documentos del 

contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor o inspección de los trabajos que se 

ejecuten.  

 

4.5 COMUNICACIONES DEL CONTRATISTA - LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO  

El contratista comunicará a la Inspección las observaciones que le merezcan la marcha 

de los trabajos en el libro de Notas de Pedido que llevará al efecto, según se dispone a 

continuación:  

 

a) El contratista entregará a la Dirección el libro de Notas de Pedido, debidamente 

foliado por triplicado, para ser visado, en el momento de iniciación de la obra.  

 

b) El libro de Notas de Pedido será visado por la Inspección.  

 

c) Las notas de pedido se extenderán con bolígrafo, preferentemente en letra de 

imprenta y esencialmente con redacción precisa, a fin de evitar cualquier clase 

de duda en su interpretación y alcance. Podrán estar escritas a máquina, para lo 

cual las hojas deben ser fáciles de sacar. No deberán contener tachaduras, 

enmiendas ni intercalaciones sin que sean debidamente salvadas y llevarán, 

como condición de validez, exclusivamente la firma del contratista o de su 

representante técnico. 
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d) El contratista deberá entregar a la inspección, el duplicado de las notas de 

pedido, considerándose que sólo se las tendrá por existentes a partir de la fecha 

en que la inspección otorgue recibo del original, excepto que el contratista 

emplee otro modo de notificación auténtica, cierta y fehaciente. 

 

e) La inspección deberá considerar y contestar las notas de pedido dentro de los 

diez (10) días hábiles subsiguientes a la recepción de la misma, siempre que se 

encuentre dentro de sus atribuciones la decisión acerca del problema planteado. 

La falta de respuesta dentro del plazo señalado, faculta al contratista para 

recurrir ante la Dirección o ante la Dirección de Obras y Servicios Públicos 

Municipal, según fuera el caso. 

 

f) La inspección, en todos los casos, incorporará todas las notas de pedido, al 

expediente de obra. 

 

g) Cuando se produjere alguna divergencia entre el contratista y la inspección 

acerca de un problema planteado en una nota de pedido y no se vislumbrara una 

solución inmediata, la inspección deberá remitir, de inmediato, una copia de la 

misma a la Dirección, quien la elevará a la Dirección de Obras y Servicios 

Públicos Municipal, la que determinará sobre el particular. 

 

h) Si el contratista deseare trabajar en horario extraordinario para acelerar los trabajos, 

deberá solicitarlo por escrito; una vez autorizado, deberá abonar las trabajadas como 

horas extras, conforme lo establecen las leyes laborales vigentes. El pago del personal 

proyectista estará a cargo, igualmente, del contratista y regido por los aranceles que 

correspondan según el Consejo Profesional competente. 

 

4.6 ÓRDENES DE SERVICIO  

Las órdenes de servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de las obras, serán 
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cronológicamente consignadas en un libro foliado y sellado denominado "Libro de Ordenes de 

Servicio", el que permanecerá en su poder. Las órdenes de servicio deberán ser notificadas al 

contratista, a su representante técnico, o al jefe de obra en caso de autorización expresa 

conferida por el representante técnico. En el supuesto que el contratista, su representante 

técnico, o jefe de obra autorizado se encuentren ausentes, la Inspección le entregará una copia 

de la orden a cualquier persona dependiente del contratista dejando constancia de la ausencia 

citada; surtiendo ello los mismos efectos que la notificación personal. En caso de negativa de 

recepción, el contratista se hará pasible de una multa equivalente al uno (1) por ciento del 

monto de garantía de contrato.  

 

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del 

contrato y que no importa modificación de lo pactado o encargo de trabajos adicionales, salvo 

el caso que, en ella se hiciera manifestación explicitando lo contrario. Cuando el contratista 

considere que, en cualquier orden impartida, se exceden los términos del contrato podrá 

presentar reclamo fundado mediante nota de pedido, dentro del término de dos (2) días hábiles 

a contar desde la fecha de notificación de la orden de servicio.  

 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de su derecho, se considerará consentida la orden 

de servicio, y por tanto el contratista quedará obligado a cumplirla de inmediato, sin poder 

efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto, aún cuando se hubiere disconformado 

con la orden, o consignado reserva de derecho al pie de la misma al tiempo de la notificación.  

 

La oposición del contratista a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de 

cumplirla si ella fuera ratificada por el superior jerárquico del inspector. En caso de 

incumplimiento, el contratista se hará pasible de una multa equivalente al 0,2 por ciento del 

monto del contrato por cada día de retraso; pudiendo, además, la Municipalidad ejecutar, en 

cualquier momento y a costa de aquél, los trabajos ordenados; deduciéndose su importe del 

primer certificado de obra o tomándolos del fondo de reparo o de la garantía de contrato 

constituida, en ambos casos el contratista quedará obligado a integrar el monto afectado.  
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Los trabajos que no estuvieren conforme a las órdenes de servicio comunicadas al 

contratista o que no respondiesen a las especificaciones técnicas podrán ser 

rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y, en ese caso, aquél 

los demolerá y reconstruirá de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a su 

cargo los gastos provocados por esta causa. 

 

4.7 DISIDENCIAS DEL CONTRATISTA CON LA INSPECCIÓN  

Las diferencias que se susciten entre el contratista y la inspección serán resueltas por la 

Dirección, de cuya decisión podrá recurrirse, dentro de los tres (3) días hábiles de notificada. 

De no encontrarse la solución que satisfaga a las partes, los antecedentes serán elevados, al 

día siguiente, a la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipal o al titular del 

Departamento Ejecutivo, según el caso, quién resolverá en definitiva. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES VARIAS 

 

5.1 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A BIENES DE PROPIEDAD MUNICIPAL. 

SEGUROS.  

El adjudicatario será responsable por los daños producidos a bienes de propiedad municipal y/o 

provincial ubicados en el área de las obras. A tal fin, deberá contratar seguro que cubra los 

riesgos de incendio, vandalismo, robo y hurto, respecto de las instalaciones y bienes de 

propiedad Municipal y/o provincial. Dichos seguros, deberán ser endosados a favor del 

Municipio, y a satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Gobierno, debiendo acreditarse el 

cumplimiento de la presente obligación, previo al inicio de las obras, caso contrario el municipio 

quedará facultado para retener el importe correspondiente a los certificados. Hasta tanto se 

regularice la situación, el adjudicatario responderá frente al Municipio en caso de ocurrir un 

siniestro. 

 

5.2 DAÑOS Y PERJUICIOS. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR 

DAÑOS A PERSONAS O BIENES.  
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El adjudicatario será responsable por los daños y/o accidentes emergentes de la ejecución de 

las obras, y/o con motivo o en ocasión de ellas, ocurridos a su personal y o terceros, en su 

persona o bienes, obligándose por tanto a mantener indemne al Municipio ante cualquier 

reclamo originado por tales hechos, y a rembolsar la totalidad de las sumas que éste hubiera 

debido abonar en virtud de reclamos judiciales o extrajudiciales derivados de lo expuesto; a tal 

fin, el Municipio podrá deducir dichos importes de los montos a percibir por el adjudicatario y/o 

garantía de contrato constituida, o en su defecto deberá integrar el importe correspondiente 

dentro del plazo de 5 días hábiles de notificado, bajo apercibimiento de rescisión de contrato y 

pérdida de la garantía constituida, si correspondiere.  

 

En ningún caso, la Municipalidad será responsable de los daños y perjuicios emergentes de la 

ocupación temporaria de la propiedad privada hecha por el contratista en su obrador. 

 

El adjudicatario pondrá a cubierto a la Municipalidad de cualquier reclamo que pudiera originar 

el uso indebido de materiales, sistemas constructivos o elementos patentados; en caso de que 

estos reclamos prosperaran, el contratista deberá restituir a la Municipalidad todos los gastos y 

costos a que dieran lugar.  

 

El adjudicatario contratará un seguro de Responsabilidad Civil, que cubra los daños y perjuicios 

que puedan provocarse a terceros en su persona o bienes, con motivo o en ocasión de la 

realización de la obra, y hasta su finalización, a satisfacción de la Secretaría de Hacienda, 

Finanzas y Bienestar Social, y endosado a favor del Municipio, debiendo acreditarse su efectiva 

contratación en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de la 

Resolución de la Secretaría de Gobierno que registra el contrato en el Registro Municipal de 

Resoluciones, siendo causal de rescisión de contrato el incumplimiento de la citada obligación. 

Asimismo, el Contratista acreditará contrato de seguro de responsabilidad civil contra terceros; 

tomado sobre automotores y/o todo el material rodante de su propiedad o contratado, el que 

deberá permanecer vigente durante todo el tiempo que demande la obra.  

 

5.3 SUBCONTRATISTAS 
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El adjudicatario, para subcontratar con terceros parte de la obra adjudicada, deberá obtener 

previa conformidad de la Municipalidad. Ninguna subcontratación autorizada, eximirá al 

contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la 

licitación y el contrato las que se mantendrán como si hubiera ejecutado directamente las obras. 

La Municipalidad no contrae ninguna obligación con los subcontratlstas, consecuentemente el 

contrato que se celebre entre adjudicatario y subcontratista resulta inoponible al Municipio. El 

adjudicatario, deberá facilitar la marcha simultánea de los trabajos ejecutados por él, y de los 

que la Municipalidad decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, 

debiendo cumplir las indicaciones que, en tal sentido, formule la Inspección respecto al orden 

de ejecución de los trabajos.  

 

La vigilancia general de la obra quedará a cargo del adjudicatario, éste permitirá a los otros 

adjudicatarios o subcontratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las 

condiciones y con el alcance que se establezca en las cláusulas particulares. Convendrá, 

asimismo, con aquellos, respecto a la ubicación de materiales y enseres; en caso de 

desacuerdo, la Inspección resolverá sin más trámite. Estará obligado igualmente a unir, en 

forma apropiada, su obra a la de los demás adjudicatarios o subcontratistas, a las que realice 

directamente la Municipalidad, ajustándose a las indicaciones que se impartirán, o a los planos 

y especificaciones.  

 

5.4 IMPUESTOS Y TASAS  

Será a cargo del adjudicatario el pago de los derechos; o tasas que determine la Ordenanza 

Impositiva, en el tiempo que media desde el inicio de obra y hasta la recepción definitiva de las 

mismas.  

 

5.5 PLAZOS 

Los plazos se considerarán improrrogables, excepto que en este pliego o en sus cláusulas 

especiales y/o particulares se consigne expresamente lo contrario. En tal caso será de 

aplicación lo dispuesto en la Cláusula 5.8.  
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5.6 CÓMPUTO DE PLAZOS  

Todos los plazos se considerarán otorgados por días corridos, excepto cuando se consigne 

expresamente lo contrario, cuando se alude a días hábiles, se considerarán como tales 

aquellos que lo son para la administración Municipal.  

 

5.7 PLAZO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA – INCUMPLIMIENTO 

El plazo de terminación de la obra es el que se indique en la memoria descriptiva, las 

cláusulas especiales y/o particulares o el contrato. 

El contratista será responsable de toda demora en la conclusión de la obra, salvo 

prueba en contrario, efectuada en la forma y dentro del plazo que fije este pliego. El 

contratista asumirá la responsabilidad por la demora, para el caso que no la denuncie y 

justifique dentro del término antes enunciado.  

 

5.8 PRÓRROGA DE PLAZOS  

Cuando el contratista se exceda en los plazos fijados para la iniciación o terminación de 

la obra, el Municipio podrá otorgar una prórroga, siempre que aquel lo solicite 

expresamente, y lo justifique en debida forma dentro del plazo de cinco (5) días hábiles 

de producido el hecho que lo motiva; transcurrido el cual no se tomarán en 

consideración. A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga se tendrán en cuenta 

especialmente las siguientes causas:  

 

a) Encargo de trabajos adicionales que demanden un mayor tiempo para la 

ejecución de las obras.  

b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de 

instrucciones sobre dificultades técnicas imprevistas.  

c) Casos fortuitos o de fuerza mayor.  

d) Dificultades insuperables para conseguir materiales.  

 

5.9 MULTAS 
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La mora en la presentación del Programa o Plan de Trabajo será multada con el uno 

por ciento (1%) de la Garantía de Cumplimiento de Contrato por cada día corrido de 

atraso.  

 

La iniciación de los trabajos sin la correspondiente aprobación del Programa o Plan de 

Trabajo se sanciona con una multa del cinco por ciento (5%) sobre el monto de la obra 

realizada en tales condiciones, sin perjuicio de la aceptación o rechazo de los trabajos 

por parte del Contratante. 

 

La mora en la ejecución de los trabajos por las causas atribuidas al Contratista será 

multada con el 0,3% del monto del Contrato por cada día de demora.  

 

La mora por el no cumplimiento de una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la 

misma será del 0,2 % del monto del Contrato por cada día de demora en cumplirlo.  

Cuando el total de las multas aplicadas alcance el 15% del monto del Contrato, el 

Contratante podrá rescindir el Contrato por culpa del Contratista. En este caso el 

Contratista perderá todo derecho a reclamar cualquier tipo de indemnización, pudiendo 

abonarse los certificados pendientes previa verificación de que lo realizado resulta útil a 

los fines del Proyecto. 

 

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista se hará pasible, por 

demora en la terminación de la obra, de una multa cuyo cumplimiento y forma de determinación 

se encuentra contemplada en el artículo 5.10. Lo expuesto, no libera al contratista de su 

responsabilidad por los daños y perjuicios emergentes de la demora correspondiente al lapso 

sin multas. Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución y las establecidas por 

infracción a las disposiciones de los diversos artículos de este pliego de condiciones, serán 

aplicadas por la Municipalidad, y su importe podrá ser deducido del primer certificado que el 

contratista deba cobrar después de su aplicación; del fondo de reparo y, en último término, del 

depósito en garantía de contrato, o bien afectando la fianza retenida. Queda obligado el 

contratista a completar este fondo de reparos o la garantía, si fueran afectados.  
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5.10 APLICACIÓN DE MULTAS  

 

Las multas serán aplicadas por resolución del Departamento Ejecutivo y su importe 

podrá ser deducido del primer certificado que el contratista deba cobrar después de su 

aplicación, del fondo de reparo o de la garantía de contrato que obra en poder de la 

Municipalidad. El contratista queda obligado a completar el fondo de reparo o la 

garantía, si fueran afectados.  

 

CAPÍTULO VI 

MODIFICACIONES O AMPLIACIONES 

 

6.1 MODIFICACIONES Y ADICIONALES 

La Municipalidad podrá efectuar aumentos o reducciones de trabajos contratados, los 

que serán obligatorios para el Contratista conforme a las condiciones establecidas.  

Si se modifica una parte de la Obra de modo que requiera para su ejecución mayor 

plazo del establecido originalmente o se efectúen ampliaciones de importancia, el 

Contratante establecerá una ampliación razonable del plazo.  

El nuevo plazo se fijará únicamente para la ejecución de los trabajos correspondientes 

a las Obras motivo del reajuste, corriendo para las mismas la mora que el Contratista 

tenga en los trabajos en ejecución.  

 

Cuando las reducciones y/o ampliaciones no superen el veinte por ciento (20%) del 

valor contractual, las obras serán liquidadas de acuerdo a los precios del Contrato, sin 

reconocer lucros cesantes por las partes suprimidas.  

 

En los casos de modificaciones que exigiera el empleo de materiales no contemplados 

en las planillas de precio de contrato, los precios de ampliaciones o modificaciones 

serán establecidos de común acuerdo entre el Contratante y el Contratista, previo 

informe de la Inspección Técnica.  
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En las ampliaciones de las obras o en las adicionales o imprevistas, que sean 

debidamente autorizadas, deberán efectuarse los depósitos complementarios de 

Garantía de Contrato.  

 

6.2 EVENTOS COMPENSABLES 

Los siguientes eventos serán Eventos Compensables: 

 

6.2.1 El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la zona de obras en la 

fecha de toma de posesión de la misma.  

6.2.2 La Inspección Técnica no emite los planos, especificaciones o instrucciones 

requeridas para la oportuna ejecución de la obra.  

6.2.3 La Inspección Técnica ordena al Contratista poner al descubierto o realizar 

pruebas adicionales respecto de trabajos que se comprueba no tienen defecto 

alguno.  

6.2.4 La Inspección Técnica niega sin razón el permiso para efectuar una 

subcontratación.  

6.2.5 Las condiciones del terreno son mucho peores de lo que razonablemente 

cabría haber supuesto antes de la aceptación teniendo en cuenta la información 

proporcionada a los Licitantes (incluidos los informes de las investigaciones de la 

zona de obras), aquella a que el público tiene acceso y la que se obtenga de la 

inspección ocular de la zona de obras.  

6.2.6 Otros Eventos Compensables que la Inspección Técnica determine son 

aplicables.  

 

Si el Evento Compensable ocasionara costos adicionales o impidiera que los trabajos 

se terminaran en la fecha prevista de terminación, el precio del Contrato será 

incrementado y/o la fecha prevista de terminación será prorrogada.  La Inspección 
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Técnica decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse, el monto del 

incremento, y en qué medida la fecha prevista de terminación deberá prorrogarse. 

 

Tan pronto como el Contratista proporcione información sobre los efectos de cada 

Evento Compensable en el costo, según su estimación, la Inspección Técnica la 

evaluará y ajustará el precio del Contrato como corresponda.  Si la estimación del 

Contratista no fuera considerada razonable,  la Inspección Técnica efectuará otra y 

ajustará el precio del Contrato correspondiente. La Inspección Técnica supondrá que el 

Contratista reaccionará en forma competente y con prontitud al evento. 

 

El Contratista no tendrá derecho al cobro de ninguna indemnización en la medida en 

que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el hecho de que el 

Contratista no hubiera dado aviso anticipado oportuno o no hubiera cooperado con  la 

Inspección Técnica. 

 

6.3 LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS Y NUEVOS PRECIOS 

UNITARIOS 

a) Cuando las modificaciones o ampliaciones, impliquen aumentos o reducciones 

de ítem contratados dentro de los límites establecidos en la cláusula 6.1, se 

pagarán de acuerdo con los precios unitarios del contrato.  

 

b) Cuando las modificaciones o ampliaciones impliquen creación de nuevos ítems 

distintos de los contratados, o trabajos adicionales no previstos, los nuevos 

precios se establecerán, cuando sea posible, partiendo de los precios 

contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes, adjuntando a 

tal fin el correspondiente análisis de precios.  

 

De no llegarse a un acuerdo previo respecto de los precios, el contratista deberá 

ejecutarlos inmediata y obligatoriamente, si así lo ordenare la Inspección, dejando a 

salvo sus derechos mediante manifestación expresa.  En este caso, se le reconocerá al 
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contratista el costo real a precios o inversiones realizadas de acuerdo al promedio de 

plaza u oficiales, si estuvieren fijados, a cuyo fin se llevará cuenta minuciosa de las 

inversiones realizadas, con la aprobación o reparos que le merezcan a la Inspección, la 

que servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia 

administrativa.  

 

CAPÍTULO VII 

LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 

 

7.1 NORMAS 

La medición, liquidación de trabajos y ampliaciones de obra, se realizarán de acuerdo a 

las previsiones del Pliego de Condiciones Particulares o las normas de medición 

provinciales. En los casos no previstos en dichas normas, la Municipalidad resolverá lo 

pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construcción. 

 

7.2 CERTIFICADOS DE OBRA  

7.2.1 El Contratista deberá proporcionar a la Inspección Técnica liquidaciones 

mensuales del valor estimado de los trabajos ejecutados menos los montos 

acumulados de certificados anteriores.  

 

El valor de los trabajos ejecutados comprende la valoración de las 

modificaciones, adicionales y Eventos compensables y se ajustará para tomar en 

cuenta las deducciones por concepto de anticipos y retenciones. 

 

7.2.2 Los certificados de obra se formularán por triplicado, dentro de los diez (10) días 

hábiles posteriores a cada período de certificación. La Inspección Técnica verificará 

las liquidaciones mensuales del Contratista y certificará los montos que deben 

pagársele.  
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7.2.3 Todos los certificados constituirán Documentos Provisionales para el pago a cuenta, 

sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidación final de la 

obra y ésta sea aprobada por la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipal; 

pero, una vez extendido, no podrá ser modificado su monto ni retenido su trámite de 

pago, salvo cesión o embargo de los derechos de cobro, notificados estos casos 

fehacientemente a la Municipalidad.  

 

La Inspección podrá excluir cualquier ítem incluido en un certificado anterior, o 

reducir la proporción de cualquier ítem que se hubiera incluido en un certificado 

anterior, teniendo en cuanta información reciente. 

 

7.2.4 La Inspección dispondrá los modelos de los certificados, sobre cuya base deberá 

confeccionarlos el contratista, de acuerdo con los precios del contrato. Las estructuras 

que tengan precio global se calcularán proporcionalmente a la parte hecha, siempre que 

el pliego de cláusulas especiales y/o particulares no disponga lo contrario o que, a juicio 

de la Inspección, resulte inconveniente la certificación de parte de una estructura 

inconclusa. El certificado deberá estar acompañado por actas de medición junto con los 

planos de ubicación, el detalle de las mediciones efectuadas con relación al croquis o 

planos, fotografías y todo otro elemento o antecedente indicado en el pliego o que 

indique la Inspección.  

 

7.3 DEDUCCIONES DE LOS CERTIFICADOS  

Del importe de cada certificado de obra, ampliaciones o adicionales, se deducirá el cinco por 

ciento (5 %) en concepto de fondo de reparo, hasta la recepción provisoria.  Esta retención se 

afectará a las eventuales reparaciones de la obra a cargo del contratista, que el mismo no 

hubiere efectuado en tiempo y forma. La devolución del importe no afectado se realizará 

después de la recepción provisoria. 

El contratista podrá solicitar la sustitución de esta retención por su equivalente en fianza 

bancaria o póliza de seguro de caución.  En este último caso, las pólizas deberán cumplir las 

mismas condiciones que las establecidas para la garantía de cumplimiento del contrato.  
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7.4 PAGO DE LAS OBRAS 

Las obras se pagarán, sobre la base de los certificados que presente el contratista una vez 

firmados por la Inspección y aprobados por la Dirección respectiva y por la Dirección de Obras 

y Servicios Públicos Municipal. El pago se efectivizará dentro de los 30 días corridos de la 

última de las aprobaciones pertinentes. 

 

CAPÍTULO VIII 

RECEPCIÓN DE LA OBRA 

 

8.1 RECEPCIÓN PROVISORIA  

La obra será recibida provisoriamente por la Inspección a solicitud del contratista, 

debiendo la Inspección expedir un informe circunstanciado sobre los trabajos realizados 

y su ajuste con arreglo al contrato, con la constancia de que se hubieran cumplido 

satisfactoriamente las pruebas establecidas en las especificaciones técnicas.  

Recibida la solicitud del contratista, la Inspección fijará día y hora para llevar a cabo el 

acto. Se librará un acta en presencia del contratista o de su representante técnico 

debidamente autorizado y, en caso que el contratista no concurra o se niegue a 

presenciar el acto, la Inspección efectuará el mismo, dejando debida constancia. Se 

presumirá, que la ausencia o negativa del contratista a presenciar el acto, implica 

prestar previa conformidad con el resultado de la operación.  

Podrá suspenderse el acto o dejarse a salvo en el acta respectiva, cuando las obras no 

estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones del trabajo, o se trate de subsanar 

o completar deficiencias o detalles que no afecten a la habilitación de la obra, 

tomándose, según el caso, las medidas que autoriza el artículo 50º de la Ley 6021.  

Las actas de recepción provisoria contendrán la Cláusula siguiente: "La presente 

recepción no implica el reconocimiento de eventuales deficiencias que puedan afectar a 

las obras que se reciben por la presente acta, ni tampoco prórroga tácita del plazo 

contractual vencido, si no media resolución expresa a este último respecto." Una copia 
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del acta será entregada al contratista.  

Cuando la naturaleza de la obra lo posibilite y el pliego de cláusulas especiales y/o 

particulares, o la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipal lo admita, se podrán 

realizar recepciones provisorias parciales siempre que, en todos los casos, la parte de 

la obra de que se trate, se encuentre terminada y en condiciones de ser habilitada. Las 

recepciones provisorias parciales, se podrán realizar en oportunidad de labrarse el acta 

de medición. 

 

8.2 CONSERVACIÓN DE LA OBRA Y PLAZO DE GARANTÍA  

Si se comprobara que el contratista no cumple con la conservación permanente de la obra, se 

le intimará formalmente para que así lo haga dentro del plazo de diez (10) días hábiles desde la 

notificación, bajo apercibimiento de llevarse a cabo los trabajos necesarios por cuenta y a 

cargo del contratista.  

Aun cuando se hubieran efectuado recepciones provisorias parciales, el plazo de conservación 

de la obra se contará desde la fecha de recepción total. Se considerará como fecha de 

recepción provisoria total, la fecha de la última recepción provisoria parcial. Dicha obligación de 

garantía, no exime al contratista de las obligaciones que emergen del Código Civil y Comercial  

cuando correspondiere su aplicación.  

Ante cualquier deterioro producido en la ejecución de la obra, de cañerías, equipos y/o 

instalaciones existentes (redes de infraestructura, servicios domiciliarios, albañales, 

etc.), la reparación quedará a cargo de la empresa contratista, sin que esto implique 

costo adicional de obra al comitente. En todos los casos las reparaciones deberán 

cumplir con las disposiciones vigentes.  

La Contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de la obra a su fin y, en 

consecuencia, de todas las deficiencias que puedan producirse durante la ejecución y 

es responsable por la conservación hasta la recepción provisoria, así como por la 

preparación de las deficiencias o vicios ocultos o evidentes hasta la recepción definitiva.  

La Inspección pondrá en conocimiento de la Contratista tales defectos o deterioros y 
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éste deberá proceder a su reparación y arreglo en el plazo que se le señale. Vencido 

dicho plazo la Municipalidad podrá encargar los trabajos a un tercero por cuenta y cargo 

de la Contratista; reservándose los derechos para actuar por la vía legal 

correspondiente de acuerdo a las normas fijadas por la Ley de Obras Públicas N° 6021 y 

sus modificaciones así como su Decreto Reglamentario.  

La Contratista ejecutará los trabajos de forma tal que resulten enteros, completos y 

adecuados a su fin, aunque los planos y las especificaciones técnicas no mencionen 

todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional 

alguno. 

 

8.3 RECEPCIÓN DEFINITIVA  

Transcurrido el plazo de garantía podrá tener lugar la Recepción Definitiva, que se efectuará 

con las mismas formalidades que la Provisoria, ad referéndum del Departamento Ejecutivo, 

previa aprobación del buen estado de las obras a cuyos efectos se harán las pruebas que la 

Inspección estime necesarias. Una copia del Acta de Recepción Definitiva será entregada al 

contratista.  

 

8.4 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA CONTRACTUAL Y FONDO DE REPARO 

El monto correspondiente al Fondo de Reparo será devuelto al Contratista después de 

aprobada la recepción provisoria de las obras por el Departamento Ejecutivo, y una vez 

satisfechas las eventuales indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que 

corra por su cuenta. 

Producida la recepción definitiva, de acuerdo con lo establecido en las Cláusulas anteriores, se 

procederá a la devolución de la garantía de contrato.  

 

CAPÍTULO IX 

RESCISIÓN DEL CONTRATO 

 

9.1 RESCISIÓN Y NOTIFICACIONES RECÍPROCAS 
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El Contratante o el Contratista podrán rescindir el Contrato si la otra parte incurriese en 

incumplimiento grave del Contrato. 

 

Los incumplimientos fundamentales del contrato incluirán, pero no se limitarán, a los 

siguientes: 

 

9.1.1 El Contratista suspende los trabajos por 28 días corridos cuando en el 

programa vigente la suspensión no está prevista y sin la autorización de la 

Inspección Técnica.  

9.1.2 La Inspección Técnica ordena al Contratista demorar el avance de las Obras 

subsistiendo la orden por más de 28 días corridos.  

9.1.3 El Contratista es declarado en quiebra o entra en liquidación por razones 

distintas de una reorganización o fusión.  

9.1.4 La Inspección Técnica notifica que no proceder a la corrección de un defecto 

determinado constituye un caso de incumplimiento grave del Contrato, y el 

Contratista no procede a corregirlo dentro del período que la Inspección 

Técnica determinara razonable.  

9.1.5 El Contratista no mantiene una garantía exigida.  

 

Cuando cualquiera de las partes del Contrato notificara fehacientemente a la Inspección 

Técnica acerca de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las 

indicadas precedentemente, la Inspección Técnica deberá determinar si el 

incumplimiento es grave o no. 

 

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el Contratante podrá rescindir el Contrato 

por causas propias que impidan su cumplimiento. 

Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender de inmediato los 

trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de obras y retirarse 

del lugar tan pronto como sea razonablemente posible. 
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9.2 PAGOS POSTERIORES A LA RESCISIÓN 

Si se rescindiere el Contrato por incumplimiento del Contratista la Inspección Técnica 

deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados 

(terminados e inconclusos) menos los pagos recibidos por él hasta la fecha de emisión 

de este certificado y menos el porcentaje del 20 % del valor de los trabajos que no se 

hubieran terminado.  No serán aplicables compensaciones adicionales por Liquidación 

de Daños y Perjuicios.  Si el monto total que se adeudara al Contratante excediere al 

monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá 

una deuda a favor del Contratante. 

 

Si el Contrato se rescindiere por causa del Contratante o por incumplimiento o 

frustración del Contrato por el Contratante, la Inspección Técnica deberá emitir un 

certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales comprados, el costo 

razonable que comprenda el retiro de los equipos, y los costos en que el Contratista 

hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad de las obras, menos los pagos 

anticipados que hubiera recibido hasta la fecha de este certificado. Esto se realizará sin 

perjuicio de otras acciones que pudieran corresponder a las partes. 

 

9.3 BIENES MATERIALES 

Todos los materiales que se encuentren en la zona de obras, la planta, el equipo, las 

obras provisionales y las obras, se considerarán de propiedad del Contratante si el 

Contrato se rescindiera por incumplimiento del Contrato por el Contratista. 

 

9.4 LIBERACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

Si se determina que el Contrato no podrá completarse por cualquier evento que esté 

totalmente fuera de control del Contratante o del Contratista, la Inspección Técnica 

deberá certificar que el Contrato se ha vuelto de cumplimiento imposible.  El Contratista 

deberá disponer de las medidas de seguridad necesarias en la Zona de Obras y 

suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado, y 
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deberá pagársele todo trabajo realizado antes de la recepción del certificado, así como 

de todo trabajo posterior a ella, sobre el cual hubiese compromisos. 

 

9.5 TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA  

Si el Contrato fuere rescindido,  la Inspección Técnica tomará inmediata posesión de la 

obra, sin que el Contratista pueda oponerse ni alegar derecho de retención y sin que se 

necesite iniciar acción judicial alguna.  

 

En el caso previsto en el artículo anterior, se procederá a medir detalladamente los 

trabajos ejecutados y establecidos de la obra, inventariando el plantel útil y materiales 

acopiados, se procederá siempre en la forma prescripta en el pliego para la medición 

definitiva de las obras terminadas.  

 

9.6 CONTINUACIÓN DE OBRAS RESCINDIDAS 

En caso de que se decidiera continuar una obra, cuyo contrato haya sido rescindido, El 

Contratante podrá encomendar su terminación en las mismas condiciones a un tercero 

(que se ajuste a las condiciones requeridas en el legajo licitatorio) siendo a cargo del 

Contratista que hubiera dado lugar a la rescisión el pago de los mayores costos que se 

hubieran producido, además del pago de multas, daños y perjuicios ocasionados, sin 

necesidad de acción judicial.  

 

Las sumas provenientes de estos conceptos se podrán deducir de la garantía y del 

Fondo de Reparo, dando lugar a la acción ejecutiva en los casos en que dichos fondos 

no alcanzaran a cubrir las sumas provenientes de las multas, mayores costos y daños y 

perjuicios ocasionados.  

 

9.7 OBLIGACION DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 13.753  

Art.2G - Inciso i) En toda obra pública, mediante contrato con terceros por Los 

Municipios y los entes descentralizados provinciales y municipales, en jurisdicción 

provincial, por las encomiendas de elevamiento, estudio, anteproyecto, proyecto, 
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dirección, asesoramiento o ejecución desarrolladas por profesionales habilitados por las 

colegiaciones de Agrimensores, Ingenieros, Arquitectos y Técnicos, contemplados en 

esta ley, se deberá realizar el aporte del 10% de los honorarios profesionales 

resultantes a la Caja, de acuerdo a su tipología o escalas referenciales vigentes al 

momento. Este aporte estará a cargo de quien contrate con el estado provincial o 

municipal la ejecución de la obra, es decir el tercero contratista.  
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CLÁUSULAS PARTICULARES 

 

OBRA 

 

“RAMBLA Y PAVIMENTO URBANO 2022” 

 

ARTÍCULO 1º: LLAMADO A LICITACIÓN. El presente llamado a Licitación Pública 

tiene por objeto la ejecución de la Obra “Rambla y Pavimento Urbano 2022” detallada 

en la Memoria Técnica Descriptiva, Especificaciones Técnicas y demás documentos 

gráficos que forman parte del presente Pliego. A tal efecto se contrata la ejecución de la 

obra, incluyendo a título indicativo, la elaboración de la ingeniería de detalle, ejecución 

de replanteo, provisión de mano de obra, materiales, equipos, herramientas, insumos, 

obradores, movilización y desmovilización y toda otra tarea necesarias para la completa 

y correcta ejecución de la obra.  

ARTÍCULO 2º: APERTURA DE LA LICITACIÓN. La apertura de las propuestas se 

realizará el día 31 de Enero de 2023, a las 10.30 horas en la Sala de Situación del 

Palacio municipal sito en calle Rivadavia y 9 de Julio de esta Municipalidad. El valor del 

Pliego es de Pesos veinticuatro mil ciento veinte con sesenta centavos ($ 24.102,60). 

ARTÍCULO 3º: PLAZO DE EJECUCIÓN. Se establece como plazo de ejecución de 

los trabajos ciento cincuenta (150 días) corridos, contados a partir de la firma del Acta 

de Inicio de Obra.  

ARTÍCULO 4º: PRESUPUESTO OFICIAL. El presupuesto oficial asciende a la suma 

de PESOS veinticuatro millones ciento dos mil seiscientos con 00/100  ($ 

24.102.600,00).   

ARTÍCULO 5º: El monto correspondiente al Presupuesto Oficial incluye beneficios, 

gastos generales, gastos impositivos y todo otro costo, gasto o gravamen.  En las 

propuestas a formular, las Empresas deberán considerar los impuestos municipales, 

provinciales y nacionales, según normas vigentes. 

ARTÍCULO 6º: CAPACIDAD TECNICA. La capacidad técnica expedida por el 

Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos 
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Aires y/o certificado de Capacidad de Contratación anual expedido por el Registro 

Nacional de Constructores de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal 

Inversión Pública y Servicios de la Nación Argentina, para la especialidad “Pavimento 

asfaltico tipo I”. 

ARTÍCULO 7º: CAPACIDAD FINANCIERA la capacidad financiera anual deberá ser 

expedida por el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la 

Provincia de Buenos Aires y/o certificado de Capacidad de Contratación anual expedido 

por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas del Ministerio de 

Planificación Federal Inversión Pública y Servicios de la Nación Argentina, para la 

especialidad “Pavimento asfaltico tipo I”. 

ARTÍCULO 8º:  GARANTÍA DE OFERTA. La garantía de Oferta será igual o mayor al 

uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.  

ARTÍCULO 9º: ANÁLISIS DE PRECIOS. La empresa oferente deberá presentar el 

análisis de precios unitarios para todos los ítems.  

ARTÍCULO 10º: PLAZO DE GARANTÍA DE OBRA. Se establece como plazo de 

garantía de obra el término de Trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a partir 

de la recepción provisoria de la misma.  

ARTÍCULO 11º: ANTICIPO FINANCIERO. El Contratante concederá un anticipo 

financiero, cuyo monto estará limitado al veinte por ciento (20 %) del precio de contrato, 

dentro de los diez (10) días corridos de la firma del mismo.  

El Contratante pagará al Contratista el anticipo mencionado contra la presentación, de 

una Garantía de Anticipo por el 100% del monto anticipado, expresada en alguna de las 

siguientes modalidades: 

 a) fianza bancaria; 

 b) póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada 

por la Superintendencia de Seguros de la República Argentina. 

Dicha garantía permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado el pago 

anticipado, aunque su monto podrá ser reducido progresivamente en la medida de lo 

reembolsado por el Contratista. 
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El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar gastos que se requieran 

específicamente para la ejecución de las obras.  El Contratista deberá demostrar que el 

pago anticipado se ha utilizado para tales fines con la presentación a la Inspección 

Técnica de copias de las facturas u otros documentos. 

El Anticipo se reembolsará deduciendo de cada certificado un porcentaje igual al del 

anticipo concedido. No se tomarán en cuenta el Anticipo ni sus reembolsos para los 

efectos de determinar la valoración de trabajos realizados, variaciones, ajuste de 

precios ni eventos compensables. 

ARTÍCULO 12º: FONDO DE GARANTIA. De todos los pagos realizados se retendrá 

un 5% en concepto de Fondo de Reparo. El mismo podrá ser sustituido por una Póliza 

de Caución por fondo de reparo, otorgada por una compañía aseguradora aceptable 

por la Municipalidad de Salliqueló. El fondo o la póliza de caución que la sustituya será 

devuelto al Contratista con la Recepción Provisoria.  

ARTÍCULO 13º: MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. La presente obra se 

contratará por el sistema de ajuste alzado. Los trabajos ejecutados se certificarán 

mensualmente conforme al itemizado de la Planilla de Cómputo y Presupuesto. Los 

precios unitarios de los ítems de la oferta incluirán el aporte de todos los insumos 

(materiales, mano de obra, equipo, documentación complementaria de obra, etc.) para 

la correcta y completa ejecución de las tareas descriptas en el presente pliego de 

acuerdo a su fin.  

ARTÍCULO 14º: MODIFICACIONES AL PROYECTO. En caso que, a pedido de la 

Inspección de Obra, se soliciten modificaciones al proyecto, las mismas deberán ser 

realizadas por la Contratista debiendo producirse el ajuste correspondiente mediante la 

implementación de una Planilla de Cómputo de Quitas y Demasías, las que serán 

liquidadas a precio unitario de contrato. No se reconocerán como quitas ó demasías, ni 

como adicional alguno los trabajos o provisiones adicionales que la Contratista deba 

realizar para completar la obra originalmente prevista, en caso que los mismos no 

hayan sido solicitados ni obedezcan a pedido alguno de la Inspección de Obra.  

ARTÍCULO 15º: DETALLES DEL PROYECTO. La empresa deberá estudiar y 

resolver los detalles del proyecto que a su criterio resulten incompletos, y deberá 
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realizar todos los cálculos estructurales que pudieren corresponder, ya que no se 

reconocerán ampliaciones de obra por tal motivo.  

ARTÍCULO 16º: CONOCIMIENTO DE LA OBRA. Es condición ineludible que los 

oferentes visiten el lugar donde se realizará la obra que cotizan, a los fines de:  

-Conocer las características técnicas del terreno.  

-Prevenir los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de las 

obras.  

-Las condiciones de provisión de agua, energía eléctrica, etc.  

-Las omisiones que pudieran observarse en el Presupuesto Oficial.  

En caso de no existir observaciones en las propuestas a este respecto, se entenderá 

que las mismas han sido incluidas dentro de la oferta. 

ARTÍCULO 17º: PLAN DE TRABAJOS. La empresa oferente deberá presentar, 

como parte de la oferta, el Plan de Trabajos y Certificaciones, los equipos asignados a 

la obra, así como los recursos a utilizar para mantener la seguridad vial conforme a la 

Ley de Tránsito de la provincia de Buenos Aires. Los costos completos del cierre, 

señalizado y carteles de advertencia, deberán ser considerados dentro de los gastos 

generales de la obra.  

ARTÍCULO 18º: SEGURIDAD E HIGIENE. La Contratista deberá contar con un 

profesional Universitario (ingeniero, licenciado, ing. laboral, etc.), con matrícula 

habilitante en Seguridad e Higiene, el cual será responsable para que se cumpla 

estrictamente en obra, con las leyes y normas en vigencia respecto al tema en cuestión.  

Asimismo deberá presentar antes del inicio de obra el Programa de Seguridad 

debidamente firmado y aprobado por la autoridad competente (SRT., ART., etc.) como 

también el aviso de inicio de obra a la misma autoridad. 

ARTÍCULO 19º: REPRESENTANTE TÉCNICO. La Contratista deberá contar con un 

Representante Técnico, el cual deberá poseer título universitario habilitante de acuerdo 

a las disposiciones de las Leyes 4048 y 5140, para lo cual deberá estar inscripto en los 

registros que estipulan las leyes mencionadas. El Representante Técnico se hará 

directa y solidariamente responsable con la Empresa Contratista de la correcta y normal 

ejecución de los trabajos y de sus resultados. Antes del inicio de obra deberá presentar 
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copia del contrato con el profesional, visado por el Consejo de Profesionales y la Caja 

de Previsión de Profesionales correspondiente en la Prov. de Bs. As. Asimismo, 

conjuntamente con los certificados mensuales de obra deberá presentar copia del 

comprobante de pago de los aportes profesionales.  

ARTÍCULO 20º: JEFE DE OBRA. La Contratista, dentro, de los diez (10) días 

corridos de la firma del contrato propondrá -para su aceptación por parte de la 

Inspección de Obra- al Jefe de Obra, que bajo su autorización lo representará en la 

obra. Deberá poseer título habilitante inscripto en el Consejo Profesional 

correspondiente. Esta designación de Jefe de Obra y su aceptación por parte de la 

Repartición no releva al Contratista, ni a su Director Técnico y/o Representante Técnico, 

de sus obligaciones contractuales.  

ARTÍCULO 21º: RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Una vez recibida la obra provisoriamente y durante el plazo de garantía, que será determinado 

en las cláusulas particulares para cada obra, el contratista será responsable de la conservación 

de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos provenientes de la mala calidad 

o ejecución deficiente de los trabajos, así como los trabajos que se requieran para mantenerlas 

en buen estado de utilización conforme a su destino.  

La responsabilidad del contratista incluye la conservación hasta la Recepción Definitiva de la 

obra, y de aquellas partes para las que se hayan efectuado recepciones parciales provisorias. 

Sólo se exceptúan de la obligación establecida los defectos resultantes del uso indebido de la 

obra.  

ARTÍCULO 22º: PROVISIONES A LA INSPECCIÓN DE OBRA. La Contratista 

deberá proveer a la Inspección de Obra, durante la ejecución de la obra, de los 

elementos de protección personal y facilitará el traslado de la Inspección de Obra, al 

simple requerimiento de la misma, en todo momento y hasta la recepción provisoria. 

Todos aquellos gastos derivados del presente artículo serán afrontados por la 

Contratista sin derecho a reclamo alguno.  

ARTÍCULO 23º: GASTOS DE ENSAYOS. Los gastos ocasionados por todos los 

ensayos necesarios para la evaluación técnica de los materiales, y de la obra 

ejecutada, estarán incluidos dentro de los gastos generales de la obra, y se ejecutarán 
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en Laboratorio autorizado por la Municipalidad.  

ARTÍCULO 24º: INTERFERENCIAS. El contratista será responsable de contratar a 

su cargo las remociones, recolocaciones y/o reparaciones de las conexiones 

domiciliarias de las redes de servicios públicos existentes ante las empresas de 

servicio, a los fines de cumplimentar las obras comprendidas en el proyecto y su precio 

se considerará incluido en el ítem correspondiente. 

La remoción y recolocación de interferencias de instalaciones maestras de servicios 

públicos que se encuentren en la traza de la obra, cuando no sean el objeto mismo del 

trabajo licitado, estará a cargo del Contratante.  

En razón de su influencia en el desarrollo de la obra, el Contratista deberá catear las 

instalaciones de servicios públicos que interfieran en la misma, realizar los proyectos de 

remoción cuando corresponda o iniciar la tramitación ante los entes correspondientes 

para la autorización de estas obras, dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a 

la firma del contrato. 

El Contratista, antes de comenzar la remoción, deberá presentar ante la Inspección los 

planos de la misma debidamente aprobados por las empresas prestadoras de los 

servicios afectados, sean éstas privadas o estatales. Dichos planos deberán estar 

acompañados de toda la documentación técnica pertinente, con la descripción de los 

procesos constructivos y demás aspectos que hagan a la correcta ejecución de los 

mismos. 

El costo de cada remoción será evaluado y aprobado oportunamente por la Inspección 

de Obra y se abonará contra presentación de la factura de la Empresa de Servicios 

Públicos como evento compensable. Los gastos generales, beneficios y gastos 

financieros correspondientes a dichos trabajos se considerarán incluidos dentro del 

precio ofertado por la totalidad de la obra. 

Toda propuesta de modificación del proyecto que tenga como objeto plantear 

alternativas de resolución de interferencias, responderá a fundamentación técnica 

documentada por nota de pedido. Estas tareas no serán consideradas adicionales ni 

eventos compensables y deberán ser incorporadas a la propuesta técnica y oferta 

económica incluida y desglosada en el ítem a cuyos fines resulte necesario realizarlas.  
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La Empresa deberá solicitar por Nota de Pedido ampliación del plazo para la ejecución 

de las tareas de remoción y recolocación en la medida que estas impidan la 

continuación de las obras. La inspección se expedirá por Orden de Servicio informando 

la ampliación de plazo reconocida.  

Se admitirá la ampliación de los plazos de ejecución por la causa precedente, en los 

siguientes casos: a) cuando el plazo que demande la remoción no se haya contemplado 

para la fijación del plazo de ejecución en el Plan de Trabajo aprobado; b) cuando la 

organización del organismo titular de la prestación del servicio a que pertenece la 

instalación demore o interrumpa el Plan de Trabajo. 

El Contratista será, en todos los casos, responsable por cualquier interrupción de 

servicios públicos (agua, luz, cloacas, etc.) cuando la misma se realice sin conocimiento 

y/o permiso de las entidades prestadoras de los mismos.  

ARTÍCULO 25º: MATERIALES RECUPERADOS. Los materiales que se recuperen, 

provenientes de la rotura de pavimentos existentes y veredas,  quedarán en poder de la 

Municipalidad, salvo aquellos materiales que la Inspección informe lo contrario. El 

Contratista deberá proceder a su carga, transporte y descarga hasta el lugar que 

indique la Inspección, estando estas tareas incluidas en los precios en un radio de 5 

km. 

ARTÍCULO 26º: MATERIALES SOBRANTES DE EXCAVACIÓN Y RELLENO. Se 

deberá mantener la vía pública libre de escombros o tierra, a satisfacción de la 

Inspección de Obra y de las autoridades locales. La Contratista deberá llevar un registro 

fechado de identificación de todos los camiones que ingresan o salen del lugar de las 

obras y transportan materiales de la excavación.  

Los requerimientos de este capítulo se aplican a todo tipo de suelos, inclusive los 

contaminados con hidrocarburos y/u otras sustancias peligrosas definidas como tales 

por la legislación vigente aplicable a la obra. La contratista deberá realizar la carga, 

transporte y disposición final de estos materiales de acuerdo a las normas vigentes 

según sean las características de los mismos.  

ARTÍCULO 27º: PLANOS CONFORME A OBRA. La Contratista proporcionará a la 

Inspección planos conforme a obra: planimetría, perfiles longitudinales y transversales, 
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obras de arte y todo plano necesario a criterio de la Inspección. Los mismos serán 

entregados en soporte digital y tres copias impresas en papel. Estos planos se 

confeccionarán de acuerdo a las normas IRAM vigentes y se deberán entregar antes de 

la recepción provisoria, la que no se efectuará si previamente no se cumpliera con 

aquel requisito.  

ARTÍCULO 28º: DISPOSICIONES MUNICIPALES. Además de dar cumplimiento a 

las restantes disposiciones municipales, la Contratista deberá dar estricto cumplimiento 

a las reglamentaciones vigentes respecto a la señalización y vallado de las obras, 

abonando los aranceles que correspondieran.  

Cuando se deba interrumpir el tránsito en las arterias que afectan las obras, se deberán 

señalizar con toda claridad los desvíos para canalizar el recorrido vehicular con señales 

diurnas y nocturnas.  

A los fines anteriormente indicados se deberán efectuar las averiguaciones del caso, 

dado que posteriormente no se reconocerá adicional alguno por este motivo, salvo las 

diferencias que surgieran por modificaciones de las reglamentaciones vigentes a la 

fecha de la firma del contrato. 

ARTÍCULO 29º: MANTENIMIENTO DEL SERVICIO. La Contratista no podrá hacer 

trabajo alguno en instalaciones existentes sin la debida autorización de los Servicios. 

Deberá coordinar los trabajos a los efectos de no provocar inconvenientes en la 

prestación del servicio.  

La Contratista deberá presentar, para su aprobación por parte de la Inspección de 

Obra, una Memoria Técnico Descriptiva detallada, complementada con los planos y 

croquis necesarios, en la que explicará los métodos de trabajo, las obras provisorias a 

construir y la secuencia constructiva a los efectos de poder ir transfiriendo los servicios 

a las nuevas instalaciones sin afectar la continuidad de la prestación de los mismos.  

Todos los gastos originados por los trabajos y materiales necesarios para asegurar la 

continuidad del servicio, incluyendo instalaciones provisorias, cortes, empalmes, etc. se 

consideran incluidos en los precios contractuales. 

ARTÍCULO 30º: OBRADOR Y CARTEL DE OBRA. En oportunidad de labrarse el 

Acta de Inicio de los Trabajos se fijará el emplazamiento del obrador, el que estará 
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cercado; todo en forma adecuada a la naturaleza de los trabajos.  

Asimismo se determinará el lugar de ubicación de un (1) cartel de obra de 4m x 4 

metros, el que será provisto por el Contratista y se confeccionará según el modelo 

adjunto. Los soportes se confeccionarán según las indicaciones de la Inspección de 

Obra. 

El obrador debe estar permanentemente custodiado; fuera del horario de trabajo 

permanecerá cerrado y de noche convenientemente iluminado. La Inspección tendrá en 

todo momento libre acceso al mismo.  

Todos los edificios provisorios serán conservados en perfecta higiene por el Contratista, 

estando también a su cargo los gastos de alumbrado y la provisión y distribución de 

agua a los mismos.  

ARTÍCULO 31º: DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. Durante el transcurso de la 

obra la Contratista hará sacar por su cuenta fotografías digitales de las distintas etapas 

de la obra.  

De esas fotografías entregará a la Inspección, sin cargo alguno y en oportunidad de 

suscribir cada certificado, en soporte magnético las obtenidas hasta ese momento.  

La Inspección podrá solicitar al Contratista obtener fotografías de detalles de la obra, 

instalaciones existentes, equipos que se utilizan, o de cualquier índole relacionada con 

la obra que juzgue necesario documentar, debiendo la Contratista obtenerlas y 

entregarlas en forma inmediata.  
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ANEXO I - FORMULARIO DE OFERTA 

Nombre del Proyecto y del Contrato: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

OFERTA 

A: Municipalidad de ……………………………………………… - Provincia de Buenos 

Aires. 

 Dirección:…………………………………………………………..  

Ofrecemos ejecutar y montar las obras antes descriptas con todos sus detalles, 

conforme el legajo licitatorio, que se adjunta a esta oferta por el precio del Contrato 

equivalente a pesos 

………………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………… ($....................................................................).  

 

Esta propuesta, junto con su aceptación por escrito, constituirá un contrato obligatorio. 

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta más baja ni ninguna 

otra que puedan recibir, pudiendo rechazar todas las ofertas recibidas o anulares la 

licitación. 

 

Firma Autorizada ……………………………………………………………………………… 

 

Nombre y Cargo del Firmante: ………………………………………………………………… 

Firmado:____________________________________________________ 

Empresa:________________________________________(el Contratista) 

Dirección:___________________________________________________ 

Fecha:______________________________________________________ 
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Nota: El Formulario de Oferta deberá estar acompañado por la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto debidamente llenada con precios unitarios, el total de cada ítem y el total 

de la oferta. 
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ANEXO II -  PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO  

 

Municipalidad de Salliqueló

Obra: "Rambla y Pavimento Urbano 2022"

Computo y Presupuesto

1

1.1 Cordon Cuneta ml 327,00 -$                -$                 

2

1.2 Perfilado y compactación de la subrasante m2 2.924,00 -$                -$                 

2.1 Base suelo cemento. Esp: 0,15m m2 2.924,00 -$                -$                 

3.1 Carpeta concreto asfaltico. Esp: 0,05m m2 2.924,00 -$                -$                 

$ 0,00 0%

EL PRESUPUESTO TOTAL POR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE

Pavimento

Cordon Cuneta

    Subtotal ítem 

    Subtotal ítem 

TOTAL

PRESUPUESTO 

RUBRO ITEM DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS

COMPUTO PRESUPUESTO % 

INCIDEN

CIA
UNI. CANTIDAD

 PRECIO 

UNITARIO 

 PRECIO 

PARCIAL 

PRECIO 

RUBRO

PESOS:  
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ANEXO III: PLAN DE TRABAJOS Y PROGRAMA DE INVERSIONES  

 

 

Municipalidad de Salliqueló

Obra: "Rambla y Pavimento Urbano 2022"

Plan de Trabajo - Curva de Inversión

PLAN DE TRABAJOS

Incidencia (%) Monto ($) 0 30 60 90 120

1 Cordon Cuneta

1,1 Cordon Cuneta

2 Pavimento

1.2 Perfilado y compactación de la subrasante

2.1 Base suelo cemento. Esp: 0,15m

3.1 Carpeta concreto asfaltico. Esp: 0,05m

0% -$              

Total periodo ($)

Total periodo (%)

RUBRO

TOTAL

Total acumulado ($)

Total acumulado (%)  
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ANEXO IV - FORMULARIO DE CONTRATO 

 

Entre la Municipalidad de ............................................., Provincia de Buenos Aires, 

representada en este acto por el Señor Intendente Ing. ......................................, en 

adelante denominado “el Contratante”, por una parte, y por la otra, la firma 

..............................................representada en este acto por el Sr.. ........................ en su 

carácter de ....................................... de la misma, conforme acredita  con (los Estatutos 

Societarios o Contrato Social y Acta de designación de directores y de distribución de 

cargos de su Directorio; o en su carácter de apoderado conforme acredita con el 

testimonio de escritura de poder general, según sea el caso de que se trate) en 

adelante denominado “el Contratista”, se conviene celebrar el presente contrato, sujeto 

a las cláusulas y condiciones siguientes: 

 

PRIMERA: OBJETO: El presente contrato tiene por objeto la ejecución de la obra: 

“(consignar la obra contratada)” consistente en la ejecución ............................. 

(mencionar sucintamente el objeto principal de la obra) que fuera adjudicada a “el 

Contratista” por Decreto Nº ............ de fecha .... de .............. de 2023 que se encuentra 

agregado en el Expediente Nº .........../...- 

 

SEGUNDA: CONDICIONES Y DOCUMENTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: “El 

Contratista” se obliga a realizar la presente obra en las condiciones fijadas en la 

documentación que a continuación se detalla: A) las cláusulas del presente contrato; B) 

la Notificación de la Adjudicación; C) la oferta de “el Contratista”; D) las aclaraciones, 

normas e instrucciones complementarias de los documentos de licitación, que “el 

Contratante” hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de 

apertura; E) los Documentos de Licitación, según el orden de prelación establecido en 

la cláusula 1.2-Régimen Legal y Orden de Prelación del Capítulo 1-Bases de la 

Licitación; F) todo otro documento que se indique en la cláusula 2.5-Documentos del 

Contrato del Capítulo 2-De la Adjudicación y Contrato.  En caso de contradicción entre 
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la documentación anteriormente citada, su orden de prelación es el mismo indicado en 

el párrafo precedente. Las situaciones no previstas en la documentación arriba 

enunciada, serán resueltas según lo normado por las leyes mencionadas en la Cláusula 

1.2-Régimen Legal y Orden de Prelación del Pliego de Cláusulas Legales Generales, y 

en su defecto, se aplicará en lo pertinente  los artículos 1262, siguientes y concordantes 

del Código Civil y Comercial. 

 

TERCERA: PLAZO DE ENTREGA: Para la presente se fija un plazo de ejecución de 

obra de ..................... (indicar los días y/o meses que se hubiere fijado), los que se 

computarán a partir de la firma del “Acta de Iniciación de los Trabajos”. Dicho acto 

deberá concretarse dentro del plazo de diez (10) días corridos de la firma del presente 

contrato. 

 

CUARTA: PLAN DE TRABAJOS: “El Contratista” ejecutará la obra de acuerdo al “Plan 

de Trabajos” aprobado por “el Contratante” según lo indicado en la cláusula 2.7-Planes 

de Trabajo del Capítulo 2-De la Adjudicación y Contrato del Pliego. 

 

QUINTA: PRECIO: “El Contratante” se obliga a pagar a “el Contratista” por la totalidad 

de los trabajos y provisiones comprendidas en la mencionada obra, ejecutada con 

arreglo a las estipulaciones del presente contrato, el precio establecido en la oferta 

aceptada y adjudicada que importa la suma de Pesos ................................................ ($ 

.....................), se encuentra incluido en el precio de contrato el Impuesto al Valor 

Agregado y todo otro impuesto que deba pagar “el Contratista” en virtud de este 

Contrato o por cualquier otra razón. 

SEXTA: FORMA DE PAGO: “”El Contratante” deberá pagar a “El Contratista” los 

certificados dentro de los ..... días corridos a partir de la fecha de su aprobación 

(Capítulo 7 del Pliego de Cláusulas Legales Generales). 
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SEPTIMA: GARANTIA: En resguardo del fiel cumplimiento del contrato “el Contratista” 

constituye la garantía mediante ............. (Nº de Póliza de Seguro de Caución expedida 

por ......................; Fianza Bancaria extendida por el Banco ........................; etc. Es decir 

consignar los datos que permitan individualizar la garantía constituida) hasta la suma de 

Pesos .................. ($ ........................), importe equivalente al .......... por ciento (.....%) 

del monto contractual. 

OCTAVA: IMPUESTOS: Se hace constar que “El Contratante” se encuentra exento en 

la parte proporcional que le corresponde del Impuesto de Sellos. Consecuentemente, 

“el Contratista” deberá oblar el referido impuesto en la medida que le corresponde por la 

presente contratación. 

NOVENA: DOMICILIOS ESPECIALES: A los efectos de este contrato, “el Contratista” 

constituye domicilio en la calle ............ nº ........... de la ciudad de .............., en los 

cuales tendrán plena validez todas las comunicaciones, avisos y notificaciones, 

judiciales o extrajudiciales que se efectúen entre las partes. 

En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes, se suscriben dos ejemplares 

de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de ............................, a los 

............días del mes de ………........................................... del año 

20................................................................................... 
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ANEXO V - CARTEL DE OBRA 
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ANEXO V – PLANOS – SECTORES A INTERVENIR 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

Partido de Salliqueló 

Obra: “Rambla y Pavimento Urbana 2022” 

 

Artículo 1.- GENERALIDADES.- 

1.1- Memoria Descriptiva 

La obra se ejecutara en el sector Oeste de la ciudad, contemplado la construcción de 

rambla sobre Av. H. Stroeder y pavimento sobre Av. H. Stroeder y calle Estados Unidos. 

La av. Hugo Stroeder es una de las avenidas principales de mayor circulación, la cual, 

tiene una longitud total de 2000 ml y vincula  dos vías de circunvalación, calle Mariano 

Moreno y Crel. Masilla. De la longitud total 1600 ml presentan obras de rambla, cuneta 

integral y pavimento; 200 ml presenta solo cordón cuneta integral, faltando completar 

las obras necesarias para la construcción de rambla y pavimento asfaltico, y los 

restante 200 ml no presenta ninguna de las obras.  

En esta etapa se contempla la construcción de rambla y pavimento en Av. Stroeder 

entre Pozos y José Hernández, y la ejecución de pavimento sobre calle Estados Unidos 

entre Rivadavia y Av. Stroeder, lo que permitirá ir cerrando la cuadricula de la ciudad 

con esta obra de gran interés. 

La ejecución de este proyecto permitirá mejorar la calidad de vida de los vecinos del 

sector y la ciudad en general, ya que es una de las arterias de mayor circulación.- 

 

GEOREFERENCIACIÓN: 

36°44´50.83” S        y      62°57´48.80” O  (Av. H. Stroeder y Av. Pozos) 

36°44´45.13” S        y      62°57´52.22” O  (Av. H. Stroeder y Jose Hernandez) 

36°44´46.51” S        y      62°57´46.50” O  (Rivadavia y Estados Unidos) 

 

Documentación Técnica  
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Detalles Técnicos 

La obra en cuestión abarca la construcción de 327 ml de cordón cuenta para rambla, 

2924 metros cuadrados de suelo cemento y Pavimento Asfáltico de 5 cm de espesor, 

según proyecto.- 

Detalles Técnicos 

Cordón Cuneta   

Se prevé la construcción de cordón cuneta cordón cuneta Tipo E sección  (0,75m x 

0,15m) + (0,15m x 0,15m) de hormigón simple según lo indicado en planos, apoyados 

sobre la sub-rasante de suelo natural compactado. El ancho entre borde internos de 

cordones será indicado por las planimetrías y / o replanteo correspondientes.- 

Estas tareas se ejecutaran de acuerdo a las especificaciones técnicas para la 

construcción de cordón cunetas y cunetas de hormigón simple  y se fija una resistencia 

a la compresión del hormigón a los veintiocho días de 320 Kg./ cm2 medida sobre una 

probeta cilíndrica, relación de esbeltez igual a 2.El cemento Pórtland a utilizar deberá 

cumplimentar la norma IRAM 1503.- 

Base de Suelo Cemento  

El diseño estructural, adoptado en función del tránsito y de los suelos del lugar, y en 

función a las sugerencias aportadas por la parte Técnica de Vialidad. La misma 

consiste en pasado de un arado de arrastre, rotando el suelo a una profundidad de 

15cm, luego se ejecutara la sub base de suelo cemento 6 %   sub.-rasante compactada 

y perfilada. 

 

Pavimento Asfaltico 

El diseño estructural, adoptado en función del tránsito y de los suelos del lugar, consiste 

en una carpeta de concreto asfáltico en caliente de ancho variable según cordón de 

0,05 mts de espesor terminado, pendiente trasversal 2%, riego asfáltico de de ancho 

variable según calle, sobre sub-base de suelo cemento de 0.15 mts de espesor y sub-

rasante compactada y perfilada.  

 
Plazo de Obra 

Se establece un plazo para la terminación de los trabajos de ciento cincuenta (150) días 

corridos a partir de la fecha del acta de Acta de Inicio y, como período de conservación 

de trecientos sesenta y cinco (365) días corridos contados a partir de la recepción 

provisoria de la obra.                         



 

 
Las Malvinas son argentinas 

 

 

 

1.2- Alcance de la Propuesta 

Provisión de materiales, mano de obra y equipos para la ejecución de las tareas objeto 

de la presente licitación, representada en plano Anexo IV, presenta las cuadras a 

asfaltar de la localidad de Salliqueló con una superficie aproximada de 2924 m2 (dos 

mil novecientos veinticuatro m2),  de  pavimento asfáltico y 327 ml de cordón cuneta 

para ramblas. En el  plano es posible observar claramente las cuadras indicadas, donde 

quéda claro todos aquellos cruces, esquinas y cualquier otro elemento que se 

encuentran incluidos en las zonas de trabajos. 

Finalmente el objeto del presente pliego es realizar los trabajos necesarios de 

nivelación, preparación de la superficie para efectuar la base de suelo cemento de 0,15 

mts de espesor, el riego asfáltico y la capa de rodamiento de asfalto de 5 cm. de 

espesor. 

La empresa constructora  será responsable de verificar el proyecto, y de ser necesario 

hacer las consultas pertinentes para  presentar su oferta con asfalto en caliente, 

garantizando el buen desempeño de la obra a lo largo de su vida útil. 

 

 

1.3- Alcances del Pliego 

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las 

especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a 

realizarse motivo de la presente licitación, completando las indicaciones del Pliego de 

Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares. 

El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de 

aplicación en esta obra es indicativo y, durante el proceso de Licitación, el articulado de 

aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o modificado según las consultas que se 

realicen. 

Queda por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por 

objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de 
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la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en 

concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo 

que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las 

instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra 

para su correcta ejecución. 

 

1.4- Calidad de la Obra y Concepto de Obra Completa 

La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en 

detalle, a cuyo efecto el Adjudicatario deberá cumplir lo expresado y la intención de lo 

establecido en la documentación presente. 

Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y 

correctamente ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más 

estrictas reglas del arte. Para ello, el Adjudicatario adoptará todas las medidas 

necesarias para la calidad y adecuación de la mano de obra, los equipos, las 

herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran y 

sean los más apropiados para esas finalidades. 

El trabajo comprende todas las tareas necesarias para la ejecución completa de la obra, 

tal cual queda definida en los pliegos, planos, planillas y listado de tareas. 

El Contratista proveerá todo lo necesario (mano de obra, equipos, herramientas, etc.) 

para que los trabajos objeto de esta licitación queden totalmente terminados conforme a 

su fin, en perfectas condiciones de funcionamiento, de acuerdo a las normas técnicas 

vigentes y las reglas del buen arte, aunque en las presentes especificaciones se haya 

omitido indicar trabajos o elementos necesarios para ello.  

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, equipo o 

dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el 

cumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario, debe considerarse incluido en los 

precios unitarios que integran el referido presupuesto. 
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Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que 

aunque no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los 

trabajos. 

 

1.5- Normas y  Reglamentaciones 

Los trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución, además de lo establecido en estas 

Especificaciones y en los Planos correspondientes, con los reglamentos que se detallan 

a continuación en este artículo y serán válidos en tanto no sean modificados por la 

Inspección de Obra. 

Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias 

de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la documentación 

técnica, de proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas. 

 Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar 

trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá 

comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las 

dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no 

aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que 

pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos. 

Los Reglamentos cuyas disposiciones se toman como complementarias son: 

a) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos 

Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (C.I.R.S.O.C.). 

b) Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales para la D.V.B.A. y 

supletoriamente el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección 

Nacional de Vialidad (Edición 1998). Con las siguientes modificaciones y/o 

ampliaciones. 

c) Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección 

Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias. 

 

1.6- Obras Comprendidas en esta Documentación 
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Son aquéllas por las cuales la empresa Contratista Principal tomará a su cargo la 

provisión de mano de obra, plantel, equipo y todas otras provisión y/o trabajos que sin 

estar específicamente detallados en la Documentación Licitatoria sean necesarios para 

la terminación de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al 

servicio íntegra e inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional. 

 

1.7- Responsabilidad del Contratista 

a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución 

de los trabajos. 

Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá 

manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al 

proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra-contractuales de 

ninguna especie. 

De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar 

los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a 

las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. 

Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten 

completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los 

detalles necesarios. 

La Inspección de Obra podrá vetar la participación de subcontratistas, cuando 

considere falta de idoneidad, incompatibilidad, indisciplina, etc. 

 

b) Conocimiento de la obra: 

 Se considera que en su visita al lugar de la obra, el oferente ha podido conocer el 

estado en que se encuentra el predio, efectuado averiguaciones, realizado sondeos y 

que por lo tanto, su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las 

reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente licitación. 

El examen del predio comprende también la responsabilidad del conocimiento de vías 

de acceso y todos los elementos y/o datos necesarios para la obra de referencia, 

motivo de la presente licitación. 
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El contratista deberá tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal 

conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental dado que en base 

a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como 

el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos más apropiados 

a cada efecto (planos, memorias, etc.). 

El Contratista deberá obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que 

deberá adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria. 

Los reclamos por vicios ocultos, solo se tendrán en cuenta a través de informes 

específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual forma, aceptando o no los 

argumentos que se expongan. 

 

c) Interpretación de la Documentación Técnica: El Contratista es responsable por la 

cumplimentación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. 

En toda la documentación contractual o complementaria que integra esta licitación y 

reciba el Contratista durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que 

primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en 

números, y estas sobre las apreciadas en escala. 

 

d) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como 

reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal (ART) 

y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes 

previsionales. 

 

d) Aprobación de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la 

presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado del material, y los 

elementos que serán empleados en las tareas que se traten. 

 La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, 

depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar 

conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y 

el estado de los trabajos realizados para sÍ o a través de empresas subcontratadas. 
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El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a 

desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, etc., para que se efectúe cualquier 

tipo de inspección general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista 

facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como 

le sea requerido por ésta. 

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de 

los trabajos y su aprobación.  

En cuanto al personal del Contratista, la Inspección de Obra podrá solicitar el cambio o 

remoción del personal que no considere idóneo para la realización de las tareas 

encomendadas. La Inspección de Obra podrá solicitar que se incremente el personal en 

obra si los plazos así lo demandaran o que se extienda el horario de trabajo. 

 

Artículo 2.- DEL MOVIMIENTO DE TIERRA - REMOCION DE OBSTACULOS.- 

2.1. Descripción de los Trabajos 

El movimiento de tierra comprenderá los trabajos que se enumeran a continuación: 

a) La remoción, extracción y/o demolición, y transporte hasta una distancia máxima de 

10.000 metros (incluido carga y descarga) de obras existentes, tales como pavimentos, 

cordones, alcantarillas, caños, sumideros, veredas, etc. y toda obra u obstáculos que 

interfiera con la ejecución de los trabajos proyectados. Los materiales así obtenidos 

quedarán en propiedad de la Municipalidad en cuya jurisdicción se encuentren 

emplazados.- 

b) Los trabajos manuales o mecánicos necesarios para la exacta ubicación de 

instalaciones subterráneas de servicios públicos o privados, y para la correcta y segura 

ejecución del movimiento de suelos en la proximidad de tales instalaciones.- 

c) La preparación de la sub.-rasante, y su consolidación de acuerdo a los perfiles 

indicado en los planos; el transporte - incluido carga y descarga - del suelo necesario 

para todas las tareas descriptas y del material sobrante, hasta 10.000 metros de 

distancia, a los lugares que al efecto indique la Inspección.- 

 

Articulo 3 – CORDÓN CUENTA.- 

3.1- Descripción 

Los cordones cunetas de cemento Pórtland se construirán cumpliendo las disposiciones 

de estas especificaciones, planos, detalles agregados al proyecto y de las órdenes que 

imparta la Inspección. Los planos establecerán las medidas, perfil y estructura de los 
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cordones cunetas. En caso de no indicarse planos especiales, serán de aplicación los 

planos tipo del Departamento Vialidad Municipal. Para la colocación del hormigón sobre 

la subrasante o sub-base, esta deberá estar previamente preparada y aprobada por la 

Inspección. 

 

3.2 – Materiales a Emplear 

3.2.1 - Disposiciones Generales 

Estas especificaciones exigen la utilización en toda la obra de materiales de primera 

calidad. El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que 

emplea. La Inspección tendrá amplias facilidades y libre acceso a la obra o lugar de 

trabajo relacionado con ella. En caso de que para un determinado material no se 

hubiesen indicado las especificaciones que deba satisfacer, queda establecido que 

cumplirá los requerimientos de las especificaciones del Instituto Argentino de 

Racionalización de Materiales (IRAM) que se hallen en vigencia o en su defecto, las 

correspondientes de la Sociedad Americana para Ensayos de Materiales (ASTM). 

 

3.2.2 - Cambio de Materiales 

El Contratista esta obligado a informar a la Inspección cada vez que le sea preciso 

cambiar la marca o fábrica del cemento o el origen o características de los agregados, 

en cuyo caso se realizarán ensayos de verificación de la “Fórmula para la mezcla” y, si 

sus resultados no cumplen con los requisitos especificados, la Inspección ordenará se 

modifique dicha fórmula, siguiendo a tal fin, el procedimiento establecido en el artículo 

3º inciso 2. 

 

3.2.3 - Aditivos 

Solamente se permitirá el uso de aditivos al hormigón cuando el Contratista compruebe 

fehacientemente la conveniencia de su utilización y realice los ensayos 

correspondientes. El Contratista no recibirá compensación alguna por el uso de estos 

aditivos ya que su costo se considera incluido dentro de los ítems de Contrato. 

 

3.2.4 - Almacenamiento  

Los materiales se almacenarán en forma tal de asegurar la preservación de su calidad.  

 

3.2.5 - Materiales Defectuosos 

Todos aquellos materiales que no conformen los requerimientos de estas 

especificaciones serán considerados defectuosos, y en consecuencia serán 

rechazados. Salvo permiso especial de la Inspección se exigirá su retiro inmediato de la 
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obra. Todo material rechazado, cuyos defectos hayan sido corregidos, no podrá ser 

utilizado hasta que la Inspección entregue la aprobación escrita correspondiente. 

 

3.2.6 - Agua 

a) Disposiciones generales: El agua a emplear para el amasado y curado del hormigón 

debe ser clara, libre de glúcidos (azúcares) y aceites. Además no debe contener 

sustancias que puedan producir efectos desfavorables sobre el fraguado del hormigón, 

o sobre las armaduras. Como norma de carácter general debe usarse preferentemente 

aguas consideradas potables.  

b) Requisitos previos: En caso de que no se posean antecedentes respecto a su 

comportamiento o cuando existan dudas sobre su calidad, será necesario realizar 

ensayos que permitan verificar si el agua en estudio cumple los siguientes requisitos, 

que conjuntamente con los establecidos en las Disposiciones Generales, determinarán 

su aptitud:  

1- Sus propiedades colorantes deben ser nulas o ser débilmente perceptibles.  

2- El contenido máximo de materia orgánica, expresado en oxígeno consumido será 

menor de 3 miligramos por litro.  

3- El residuo sólido no será mayor de 5 gr/litro.  

4- El P.H. estará comprendido entre 5.5 y 8.  

5- La cantidad de sulfatos, expresada en ión SO4, será menor de 0.6 gr/litro  

6- El contenido de cloruros, expresado en ión Cl, será menor de 1 gr/litro  

7- La cantidad de carbonatos y bicarbonatos alcalinos (alcalinidad total) expresada en 

NaHCO3, será menor de 1 gr/litro. 

c) Ensayos definitorios: Cuando el agua ensayada no cumpla uno o varios de los 

requisitos previos establecidos anteriormente, se realizarán ensayos comparativos 

empleando en un caso el agua cuyo comportamiento desea conocerse y en el otro agua 

potable de la red de distribución de la cuidad de Salliqueló. Dichos ensayos se 

realizarán con el mismo cemento con que se construirá la obra y consistirán en la 

determinación del tiempo de fraguado del cemento y resistencia a la compresión de 

morteros a las edades de 7 y 28 días. Los tiempos de fraguado inicial y final de la pasta 

que contiene el agua en estudio podrán ser hasta un veinticinco por ciento (25%) menor 

y un veinticinco por ciento (25%) mayor, respectivamente, que los correspondientes a la 

pasta que contiene el agua patrón. La reducción de resistencia del mortero que 

contiene el agua en estudio, o cualquier edad de ensayo, podrá ser como máximo del 

diez por ciento (10%). De no cumplirse estos requisitos el agua será definitivamente 

rechazada.  

d) Normas de ensayo: .  

Correspondientes a los requisitos previos       IRAM 1601  

Resistencias comparativas de morteros          IRAM 1573 
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3.2.7 - Cemento Pórtland  

a) Disposición generales: Deberá emplearse cemento Pórtland normal de marcas 

aprobadas y que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en el “Pliego de 

Condiciones para la Provisión y Recibo de Cemento Pórtland destinada a Obras 

Publicas Nacionales” MOP 1931 con las especificaciones establecidas por los Decretos 

Complementarios del Poder Ejecutivo Nacional. En el caso de que el citado Pliego de 

Condiciones fuese revisado o reemplazado, se adoptarán las especificaciones que 

establezca el Pliego que reemplace el vigente. El cemento Pórtland de alta resistencia 

inicial u otro tipo de cemento, solo podrá ser empleado en caso especial, mediante 

autorización escrita de la Inspección. La calidad del cemento se probará en el momento 

de usarlo y no se permitirá el cemento que haya fraguado parcialmente o que contenga 

terrones.  

b) Cementos de distintos tipos o marcas: No se permitirán las mezclas de cementos de 

clases o marcas distintas o de cementos de una misma clase, pero procedentes de 

fábricas diferentes.  

c) Almacenamiento: Los cementos de distinto tipo, marca o partida se almacenarán 

separadamente y por orden cronológico de llegada. El empleo se realizará en el mismo 

orden. El almacenamiento se realizará en locales, depósitos o silos adecuados, secos y 

bien ventilados, capaces de protegerlo contra la acción de la intemperie, de la humedad 

del suelo y de las paredes, y de cualquier otra acción que pueda altererar o reducir su 

calidad.  

d) Ensayos: Los ensayos se realizarán de acuerdo a los métodos establecidos en el 

“Pliego de Condiciones para la Provisión y Recibo de Cemento Pórtland destinado a 

Obras Públicas Nacionales” MOP 1931 y Decretos Complementarios, o métodos 

similares aceptados, que permitan obtener por lo menos igual precisión de resultados. 

3.2.7 - Agregado Fino:  

a) Disposiciones generales: Se permitirá usar solamente agregado fino constituido por 

arenas naturales o resultantes de la trituración de rocas o gravas, que tengan iguales 

características de durabilidad, resistencia, dureza, tenacidad, desgaste y absorción que 

el agregado grueso especificado en el artículo 4º inciso 7. Se dará preferencia al 

empleo de arenas naturales de origen silíceo. Las arenas naturales de partículas 

redondeadas y en las proporciones necesarias para obtener hormigones trabajables y 

homogéneos, previa aprobación por escrito de la Inspección.  

 

b) Características: La arena tendrá granos limpios, duros y resistentes, durables y sin 

películas adheridas, libres de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, arcillas o 

laminares, margas, materiales orgánicos y otra sustancia perjudicial.  
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c) Sustancias perjudiciales: El porcentaje en peso de sustancias perjudiciales, no 

excederá de las consignadas a continuación:  

Pérdida por lavado en tamiz Nº 200 (Norma IRAM 1540) 3%  

Removida por decantación (Norma AASHO T-10-35) 1%  

Materias carbonosas (Norma IRAM 1512) 0.5%  

Terrones de arcilla (Norma IRAM 1512) 0.25%  

Otras sustancias perjudiciales (sales, mica, arcilla esquistosa, granos con películas 

adheridas, partículas blandas y laminares) 2%  

La suma de porcentajes de arcilla esquistosa, carbón, terrones de arcilla, fragmentos 

blandos y otras sustancias perjudiciales, no excederá el tres por ciento (3%) en peso.  

La arena no contendrá cantidades perjudiciales de sustancias orgánicas. Será 

rechazada toda arena que sometida al ensayo colorímetro produce un color más oscuro 

que el color patrón, salvo que satisfaga las resistencias comparativas de morteros 

elaborados con una arena patrón.  

 

d) Durabilidad: Cuando el agregado fino sea sometido a cinco (5) ciclos de ensayo de 

durabilidad en solución de sulfato de sodio (Norma IRAM 1525), el porcentaje de 

pérdida en peso no deberá exceder del diez por ciento (10%), se empleará  

solamente en el caso de que, sometido a las alternativas de congelación y deshielo 

(Norma IRAM 1526) la pérdida de peso no sea superior al diez por ciento (10%) al cabo 

de cinco (5) ciclos.  

e) Granulometría: El agregado fino tendrá una curva granulométrica continua, 

comprendida dentro de los límites siguientes: 

 

 

Tamiz IRAM Nº % que pasa en peso 

9.5 mm (3/8) 100 

4.8 mm (4) 95 a 100 

2.4 mm (8) 70 a 90 

1.2 mm (16) 45 a 80 

590 micrones (30) 25 a 55 

297 micrones (50) 5 a 30 

149 micrones (100) 0 a 10 

 

El ensayo se efectuará según Norma IRAM 1502. 

 

3.2.8 - Agregado Grueso  

a) Disposiciones generales: Se permitirá usar solamente agregado grueso compuesto 

por roca partida. Será de partículas duras, resistentes, durables y libres de películas 
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superficiales. En el momento de su utilización no contendrá materias extrañas que 

perjudiquen la calidad del hormigón.  

 

b) Sustancias perjudiciales: El porcentaje en peso de sustancias perjudiciales que se 

encuentren en el agregado grueso, no deberá exceder los siguientes valores: 

Fragmentos blandos (Norma IRAM 1512) 3%  

Materias carbonosas (Norma IRAM 1512) 0.5%  

Terrones de arcilla (Norma IRAM 1512) 0.25%  

Removido por decantación (Norma AASHO T-10-35) 1%  

Arcilla esquistosa 1%  

Otras sustancias (sales, trozos fiables, delgados, achatados o laminares) 2%  

Pérdida por lavado en tamiz Nº 200 (Norma IRAM 1540) 0.8%  

La suma de arcilla esquistosa, terrones de arcilla y fragmentos blandos, no deberá 

exceder del tres por ciento (3%) en peso.  

 

c) Desgaste: El porciento de desgaste Los Ángeles (Norma IRAM 1532) no excederá 

del veinticinco por ciento (25%) en peso.  

d) Absorción: La absorción de agua (Norma IRAM 1533) en veinticuatro (24) horas no 

excederá del dos por ciento (2%) en peso.  

 

e) Durabilidad: El agregado grueso deberá satisfacer el ensayo acelerado de 

durabilidad con solución de sulfato de sodio (Norma IRAM 1525), no debiendo acusar 

muestras de desintegración al cabo de cinco (5) ciclos. En caso de que falle en este 

ensayo, solo se podrá usar si resiste satisfactoriamente el ensayo de congelación y 

deshielo (Norma IRAM 1526), no mostrando apreciable desintegración después de 

cinco (5) ciclos.  

 

f) Cubicidad: El coeficiente de cubicidad será mayor de 0.60 determinado por el ensayo 

de cubicidad descripto en la Norma de Ensayo VNE-16/67 “Determinación del factor de 

cubicidad”.  

 

g) Dureza: La dureza será igual o mayor del dieciocho (18), cuando se determine 

mediante el ensayo de desgaste por frotamiento de la máquina de Dorry (Norma IRAM 

1539).  

 

h) Resistencia a la compresión: La resistencia a la compresión (Norma IRAM 1510), 

será igual o mayor a 800 kg/cm2 , en ensayos que se realicen sobre cilindros de 2.5 cm 

de diámetro y 3.7 cm de altura. La carga de rotura registrada por la máquina se 
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multiplicará por 0.95 para reducir su valor al que se obtendrá con una probeta de igual 

altura que su diámetro. 

 

 i) Granulometría: El agregado grueso, será depositado en obra en dos fracciones que 

se designan como agregado grueso de graduación A); y agregado grueso de 

graduación B). Dichas fracciones cumplirán los siguientes requisitos granulométricos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j) Granulometría 

Total: Dichas fracciones se depositarán y medirán separadamente. En el momento de 

su utilización se mezclarán en las proporciones necesarias para que el agregado 

grueso total este dentro de los siguientes límites granulométricos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ensayo se efectuará según Norma IRAM 1537. 

 

3.2.9 -  Acero Laminado en Barras de Sección Circular para Hormigón Armado 

a) Normas a consultar: 

Generalidades sobre entrega y ensayos mecánicos de materiales metálicos IRAM 101 

Ensayos de tracción de materiales metálicos a temperatura ambiente IRAM 102 

Ensayos de plegado de materiales metálicos IRAM 103 

Definición y designación de los productos siderúrgicos principales IRAM 501 
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Acero laminado en barras de sección circular, para hormigón armado IRAM 502 

Instrucciones para la toma de muestras en barras de acero para estructuras de 

hormigón armado  LEMIT I-14 

 

b) Alcance de estas Especificaciones: Esta especificación se refiere a los aceros 

laminados en caliente en barras de sección circular, que se emplean en la confección 

de estructuras de hormigón armado. 

 

c) Condiciones generales:  

Aspecto superficial: Las barras estarán exentas de defectos superficiales tales como 

escamas, fisuras, herrumbre, etc., admitiéndose únicamente aquellos defectos que no 

les impidan cumplir con las exigencias de esta especificación.  

Diámetro de las barras, tolerancia: Se admitirán las siguientes tolerancias en diámetros 

nominales:  

Para diámetros hasta 25mm ±0.5 mm  

Para diámetros mayores de 25mm ±0.5 mm  

Ovalización: La sección transversal de las barras podrá adaptarse de la forma circular, 

siempre que estas variaciones estén dentro de las tolerancias admitidas por el diámetro. 

Longitud de las barras, tolerancias: Las barras tendrán una longitud mínima de 8 m, 

máxima de 12 m. Por convenio previo se admitirán longitudes menores que la indicada. 

Se admitirá una diferencia de 250 mm entre la longitud de fabricación y la real de las 

barras.  

 

d) Requisitos especiales:  

Pesos y medidas teóricas: Serán las consignadas en la Tabla I. 
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Entre el peso teórico indicado en la Tabla I y el peso real se admitirá una diferencia 

hasta ± 6%. 

Características mecánicas: El material de las barras responderá a las exigencias de la 



 

 
Las Malvinas son argentinas 

 

 

Tabla II donde se admiten dos tipos de aceros: el común A37 y el A50 de alto límite de 

fluencia. 

 

El acero de las barras deberá ser soldable, al tope, por el método de resistencia 

eléctrica.  

En las normas especiales referentes a las instrucciones para la ejecución de 

construcciones de hormigón armado, se especificará el uso de cada uno de los tipos de 

aceros indicados en la Tabla II. 

 

e) Inspección y extracción de muestras: Cada cien (100) barras, o fracción del mismo 

diámetro constituirán un lote. De cada lote, la Inspección separará como mínimo tres (3) 

barras, de cada una de ellas se cortarán dos (2) trozos. Con cada uno de ellos se 

preparará la probeta para el ensayo de tracción. La longitud mínima de cada trozo será 

la siguiente:  

Para diámetros menores de 25 mm 11d + 160 mm  

Para diámetros mayores de 25 mm 11d + 550 mm  

d: diámetro de la barra en mm.  

Los trozos se cortarán de barras rectas. Cada trozo se identificará con un número que 

será el mismo con que se identificará a la barra de la cual proviene. Cuando en un 

ensayo cualquiera, más de la mitad de las probetas de un mismo lote den resultado que 

no concuerde con lo especificado en la Tabla II, el lote respectivo será rechazado.  

Si la mitad o menos de la mitad de las probetas correspondientes a un mismo tipo de 

ensayos dan resultados que no concuerden con lo especificado, se podrán realizar 

ensayos complementarios.  

Para estos ensayos se extraerá del mismo lote un número de probetas igual al doble de 

las probetas que dieron mal resultado. Cada probeta será extraída de una barra distinta 

y todas serán sometidas al mismo ensayo para el cual se obtuvieron resultados no 

satisfactorios.  

Para la aceptación del lote mediante ensayos complementarios será necesario que 

todos los resultados sean satisfactorios. Si así no fuese el lote será rechazado. Del lote 

aceptado con ensayos complementarios deberán eliminar las barras que dieron mal 

resultado, las que no podrán emplearse en la obra.  

Por mera inspección visual se podrán rechazar aquellas barras que no se encuentren 

en las condiciones exigidas por estas especificaciones para todo el lote al cual 

pertenecen. 

9) JUNTA PREMOLDEADA FIBRO-BITUMINOSA:  

a) Disposiciones generales: Este relleno consistirá en fajas premoldeadas construidas 

por bagazo de caña u otra fibra utilizable de naturaleza celular tratadas químicamente 
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para impedir la putrefacción y ligadas entre si o impregnadas uniformemente el todo con 

betún asfáltico.  

Las tolerancias en sus dimensiones serán idénticas a las estipuladas para la junta 

bituminosa premoldeada. Cumplirá los siguientes requisitos cuando se la ensaye 

mediante los métodos AASHO T-42-42.  

b) Absorción de agua: No será superior al quince por ciento (15%) en volumen.  

c) Recuperación: No será inferior al setenta por ciento (70%) del espesor primitivo de la 

muestra, efectuando la medida una (1) hora después de la tercera aplicación de la 

carga.  

d) Compresión: La carga requerida para comprimir la muestra al cincuenta por ciento 

(50%) de su espesor previo al ensayo, no deberá ser menor de 7 ni mayor de 52.5 

kg/cm2 , el material después de la compresión no mostrará una pérdida mayor de tres 

por ciento (3%) de su peso original.  

e) Expulsión: La deformación por expulsión del borde libre no excederá de 0.6 cm.  

f) Extracción de muestras: Se extraerá una muestra por cada lote de 100 m lineales o 

fracción menor. Dicha muestra tendrá el espesor especificado y una altura igual al total 

de la junta a utilizarse. El largo no será inferior a 1m. 

10) BETÚN ASFÁLTICO PARA RELLENO DE JUNTAS Y JUNTAS 

COLOCADAS:  

a) Disposiciones generales: Cumplirá los siguientes requisitos cuando se lo ensaye 

mediante los métodos indicados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El betún asfáltico será homogéneo, no contendrá agua, no formará espuma al ser 

calentado a 175 ºC.  

b) Extracción de muestras: La extracción de muestras se realizará de acuerdo a las 

instrucciones LEMIT 1-10-45. La cantidad a enviar no será inferior a 1 kg.  

11) AGREGADO MINERAL PARA RELLENO DE JUNTAS Y JUNTAS 

COLADAS:  
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a) Disposiciones generales: Será un polvo mineral, preferentemente calizo, o bien talco 

industrial. Deberá quedar uniformemente distribuido en el betún asfáltico. 

Cumplirá los siguientes requisitos cuando lo ensayen mediante los métodos indicados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Extracción de muestras: La toma de muestras se realizará de acuerdo a la 

Instrucción LEMIT I12-46. La cantidad mínima a enviar de 2 kg. 

 

 3.3 - Calidad del Hormigón 

a) DISPOSICIONES GENERALES: El hormigón deberá cumplir con las siguientes 

características mínimas:  

a.1) Módulo de rotura o resistencia a la flexión (Norma IRAM 1547 – ASTM C 78) de 

vigas de sección cuadrada de 15 cm de lado:  

         a los 28 días de edad → 48 kg/cm2  

a.2) Resistencia a la compresión (Norma IRAM 1546) de probetas cilíndricas de 15 cm 

de diámetro y 30 cm de altura (Norma IRAM 1534):  

a los 28 días de edad → 320 kg/cm2  

a los 50 días de edad → 340 kg/cm2  

a los 100 días de edad → 360 kg/cm2  

Para edades intermedias se interpolará linealmente.  

a.3) Consistencia y trabajabilidad, determinada por medio del cono de asentamiento 

(Normas IRAM 1536-P o ASTM C 143): entre 2 y 4 cm  

a.4) “Factor cemento”, o sea la cantidad de cemento Pórtland, medida en peso, que 

interviene en la preparación de un metro cúbico de hormigón compactado: 350 kg/cm2  

a.5) La proporción de arena respecto al total de agregados (arena más agregado 

grueso) de la mezcla, será la menor posible que permita obtener la trabajabilidad 

deseada con el equipo de colocación y compactación especificado. 

 

b) ENSAYOS: La Inspección ejecutará los ensayos que juzgue conveniente a efectos 

de lograr un mejor contralor de la calidad de los materiales, hormigón y trabajos 

elaborados. El Contratista proveerá la mano de obra, el material y los útiles necesarios 

para preparar las probetas que se confeccionen en cumplimiento de lo dispuesto en 
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estas especificaciones. Los gastos de embalaje, custodio, transporte y ensayos también 

correrán por su exclusiva cuenta, pero siempre bajo control de la Inspección y siguiendo 

sus instrucciones. El Contratista podrá presenciar la extracción o preparación y ensayo 

de las probetas, considerándose que su ausencia en tales oportunidades significa su 

conformidad.  El Contratista es el único responsable si el hormigón colocado en obra no 

satisface las exigencias de estas especificaciones. 

 

3.3.1 -  Composición del Hormigón 

a) Disposiciones Generales: El hormigón estará constituido por una mezcla homogénea 

de agua, cemento Pórtland normal, agregado fino y agregado grueso. La mezcla será 

de calidad uniforme y su transporte, colocación, compactación y curado se realizará de 

modo tal que la estructura resulte compactada, de textura uniforme, resistente y durable 

a fin de cumplir en un todo al uso a que se la destina. Las estructuras o partes de ellas, 

que resultaren defectuosas en el sentido indicado, como asimismo aquellas que no 

cumplen los requisitos establecidos en estas especificaciones, serán a indicación de la 

Inspección, demolidos y reconstruidos por el Contratista sin derecho a obtener 

compensación alguna. 

 

b) FÓRMULA PARA LA MEZCLA: El Contratista deberá presentar a la Inspección para 

su aprobación la “Fórmula para la mezcla” con una anticipación mínima de cuarenta 

(10) días a la iniciación de los trabajos de hormigonado. Esta fórmula deberá consignar:  

 Proporciones exactas en peso del cemento Pórtland, agregado fino, agregado 

grueso y agua.  

 Relación “agua - cemento”.  

 Tiempo de mezclado.  

 Marca y fábrica de origen del cemento Pórtland.  

 Granulometría y procedencia del agregado fino.  

 Granulometría y procedencia del agregado grueso.  

 Granulometría total de los agregados pétreos.  

 Resistencia a la compresión.  

 Asentamiento.  

  En caso de incorporarse algún aditivo se consignará la marca, proporción y 

forma de empleo.  

El Contratista certificará haber obtenido estos resultados en un Laboratorio Oficial. Una 

vez aprobada por la Inspección la “Fórmula para la mezcla” el Contratista tiene la 

obligación de ajustarse a las condiciones en ella establecidas. La aprobación de la 

“Fórmula para la mezcla” por la Inspección no obstará para que se apliquen las 

penalidades que, por defecto de resistencia, se establecen en estas especificaciones. 
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3.4.-  Equipos 

a) Disposiciones Generales: Todo el equipo de trabajo necesario para la realización de 

la obra deberá encontrarse en perfectas condiciones. Deberán someterse a la 

aprobación de la Inspección antes de su utilización y los mismos deberán ser 

mantenidos en condiciones satisfactorias por el Contratista hasta la finalización de la 

obra.  

Si durante la construcción se observase deficiencia o mal funcionamiento, la Inspección 

ordenará su retiro y reemplazo por otros en buenas condiciones. Las tardanzas 

causadas por roturas o arreglos no darán derecho a una ampliación del plazo 

contractual.  

El equipo a utilizarse deberá quedar establecido al presentarse la propuesta y el mismo 

será el mínimo necesario para ejecutar las obras dentro del plazo contractual, 

quedando completamente prohibido el retiro de aquellos elementos que sean 

necesarios mientras dura la ejecución, salvo aquellos deteriorados, que deberán ser 

reemplazados.  

La aprobación del equipo, cuando se encuentre en las condiciones establecidas en el 

párrafo anterior, la dará la Inspección, por escrito. El Contratista facilitará y prestará la 

ayuda necesaria, para la verificación de: las balanzas y equipos de pesaje de los 

materiales, aparatos de medida, y de todos otros instrumentos de trabajo o ensayo que 

se utilice en obra. Cada equipo estará formado de: 

 

b) Moldes Laterales: Los moldes laterales serán metálicos de altura igual a la del 

espesor de los bordes de la losa, rectos, libres de toda ondulación y en su 

coronamiento no se admitirá desviación alguna. El procedimiento de unión a usarse 

entre las distintas secciones o unidades que integran los moldes laterales, debe impedir 

todo movimiento o juego en aquel punto. Los moldes tendrán una superficie de apoyo, o 

base, una sección transversal y una resistencia que les permita soportar sin 

deformaciones o asentamientos las presiones originadas por el hormigón al colocarse, 

el impacto y vibraciones. 

La longitud mínima de cada tramo o sección de los moldes usados en los alineamientos 

rectos será de 3 m. En las curvas se emplearán los moldes preparados de manera que 

respondan al radio de aquellas. El Contratista deberá tener en la obra una longitud total 

de moldes que permita dejarlos en su sitio por lo menos doce (12) horas después de la 

colocación del hormigón o más tiempo si la Inspección lo juzga necesario. Los moldes 

torcidos, averiados, etc., serán removidos y no se permitirá nuevamente su empleo 

hasta que no hayan sido reparados a entera satisfacción de la Inspección. 
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c) Equipo para el Suministro de Agua: El Contratista deberá disponer de un 

abastecimiento de agua de buena calidad y en cantidad suficiente para todos los 

trabajos inherentes a preparar y curar el hormigón (si este fuera el método empleado), 

incluyendo el riesgo de la subrasante o sub-base.  

El equipo para la provisión de agua será de un tipo y capacidad que asegure la 

distribución amplia y de acuerdo con las exigencias del trabajo. El diámetro mínimo de 

la cañería principal será de 6.35 cm (2 ½”).  

El suministro inadecuado de agua será suficiente para que la Inspección ordene la 

detención de la mezcladora. Aquella, cuando lo juzgue necesario, ordenará la 

colocación de un tanque de 10.000 litros de capacidad para reserva. En caso de que la 

provisión de agua fuese insuficiente, la cantidad disponible se empleará primero en 

asegurar el curado del hormigón que ya se hubiese colocado, y el resultado en la 

preparación del nuevo hormigón, si el procedimiento empleado en el curado requiere el 

uso de agua. 

 

d) Mezcladora: La mezcladora tendrá una capacidad para preparar en cada carga 750 

dm3 de hormigón por lo menos. Tendrá un dispositivo aprobado para regular el tiempo 

de mezcla que actuará automáticamente trabando la palanca de descarga, durante el 

tiempo íntegro, librándose a su terminación. El dispositivo estará asimismo equipado 

con una camarilla la que se ajustará, para que advierta cada vez que la trabazón de la 

palanca desaparece. Si el dispositivo referido se rompiera o este fuera de servicio se 

permitirá trabajar al Contratista mientras el dispositivo de tiempo se repara, con tal que 

instale un reloj de tiempo aprobado, que indique con claridad la duración del tiempo de 

mezcla.  

Si el dispositivo no se repara en el término mínimo de una semana, el empleo ulterior de 

la mezcladora será prohibido.  

El equipo para medir la cantidad de agua deberá apreciar el litro y estará arreglado de 

manera que su exactitud de medida no esté afectada por las variaciones de presión de 

la cañería de agua. Al equipo de medición se le agregará un tanque auxiliar de modelo 

aprobado.  

El tanque auxiliar tendrá una capacidad por lo menos igual a la del tanque medidor. 

Este estará provisto de un dispositivo automático que permita cerrar la provisión de 

agua cuando se haya proporcionado la cantidad de agua deseada o requerida.  

El tanque medidor estará equipado de una válvula o grifo exterior que permita la 

extracción total del agua medida, a los efectos de poder verificar la exactitud de la 

medición, salvo que el mismo esté dotado de los dispositivos adecuados que permitan 

apreciar en forma rápida y con exactitud la cantidad de agua enviada a la mezcladora la 

que no será afectada por la inclinación de ésta en cualquier dirección. El mismo no 

deberá perder agua y si el aparato de medición falla en la provisión de la cantidad justa 
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de agua y debido al estado mecánico del mismo, se suspenderá el funcionamiento de la 

mezcladora hasta que se le efectúen las reparaciones necesarias.  

Las paletas internas del tambor de la hormigonera o mezcladora hasta que se 

desgasten más de 2 cm, serán reemplazadas por otras nuevas. 

 

e) Equipos para Pesar los Agregados: El equipo para pesar los agregados para la 

preparación del hormigón deberá cumplir los requisitos que se detallan en los párrafos 

siguientes: 

e.1) Definiciones: En estas especificaciones se usaran las definiciones siguientes: El 

depósito junto con su soporte, se considerará como silo del equipo para pesar los 

agregados desde el cual estos se descargan en la tolva para pesarlos; la tolva incluye 

palancas de descarga, puertas y contrapesos con el recipiente ocupado por la porción 

de agregado que se está pesando; la balanza es el mecanismo utilizado para pesar.  

e.2) Silo: Será de tamaño y forma adecuados y suficientemente rígido para contener los 

agregados sin pérdidas. Será sostenido por una estructura rígida, colocada sobre una 

fundación apropiada para mantenerlo en una posición correcta. Todo el conjunto será 

de un tipo que permita su fácil manejo, desarme y traslado.  

e.3) Tolva: La tolva, de una forma y tamaño adecuado, suficientemente rígida para 

mantener y contener los materiales sin que se produzcan pérdidas. Sus diferentes 

elementos llenarán las condiciones siguientes: 

Puerta de descarga: La puerta de descarga, cerrará perfectamente bien para evitar 

pérdidas de materiales. Estará provista de dispositivos de cierre que le permita volver al 

terminar la descarga del material a su primitiva posición, obturando la boca de salida. 

Esta operación deberá hacerse automáticamente.  

Compartimentos: Si se ha de pesar más de un agregado en una tolva, cada agregado 

será puesto en compartimentos separados de manera que cada uno pueda 

descargarse también separadamente y sus respectivas sobrecargas puedan removerse 

en forma análoga.  

Remoción de la sobrecarga: Debe contarse con los medios necesarios para que toda 

sobrecarga de agregados pueda sacarse de la tolva ya sea mediante un orificio 

especial o colocando el fondo de depósito a una distancia mínima de 30 cm de la parte 

superior de la tolva. De esta manera será fácil la remoción de todo exceso de material.  

e.4) Balanza: Las balanzas serán de los tipos siguientes:  

• De cuadrantes graduados, sin resorte.  

• De brazos múltiples.  

Si las balanzas son de cuadrantes graduados, ésta será de tamaño tal que permita una 

lectura fácil desde el nivel del suelo. Las balanzas de brazo estarán equipadas con 

cuadrantes auxiliares que indiquen por lo menos los últimos 100 kg de carga de cada 
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material. La aguja indicadora del cuadrante recorrerá por lo menos 15 mm de la 

circunferencia graduada cuando se agregue un incremento de carga de 10 kg.  

Las características y materiales de las palancas, puertas, dispositivos de nivelación, 

conexiones, indicadores, pesas y diales graduados deberán ser tales que se aseguren 

el funcionamiento exacto y normal de las balanzas, debiendo cumplirse las siguientes 

estipulaciones: 

Valor de la graduación mínima: El valor de la graduación mínima de cualquier balanza 

no será superior a 1 kg.  

Tolerancias: Las balanzas serán proyectadas y construidas de manera que puedan 

mantenerse dentro de una tolerancia máxima de cinco por mil (5%) de la carga neta 

colocada en la tolva.  

Pesas de prueba: Toda instalación de balanzas estará provista de diez (10) pesas de 

prueba de 25 kg, construidas con acero fundido de buena calidad y su superficie se 

terminará de modo que no sea posible la adherencia de materias extrañas. Deberá 

llevar el sello de la Oficina de Pesas y Medidas de la Nación.  

Dispositivo sonoro indicador: Las balanzas estarán equipadas con una campanilla 

eléctrica u otro dispositivo apropiado de advertencia para indicar el momento en que la 

tolva esta llena con la cantidad de cada agregado.  

Instrucciones: El Contratista entregará a la Inspección un ejemplar de las instrucciones 

completas para la instalación y ajuste de las balanzas y otro lo hará colocar en una 

parte visible del equipo.  

Protección de los mecanismos: Los mecanismos de la balanza especialmente los filos 

de apoyo deberán estar protegidos para evitar que materias extrañas puedan dañarlos, 

serán accesibles y será de ajuste fácil. Serán protegidos por medio de mamparas que 

impidan la oscilación de la balanza por acción del viento.  

Equipos para pesar Pórtland a granel: Cuando se utilice cemento a granel éste debe ser 

pesado. Para ello se dispondrá de una balanza de características similares y capaz de 

pesar con la misma precisión que la descripta para pesar los demás agregados. 

 

f) Camiones Mezcladores: Se permitirá el mezclado y transporte del hormigón por 

medio de camiones mezcladores tipo “mixer”, previa aprobación por escrito de la 

Inspección.  

El equipo para el agregado de materiales deberá ajustarse a lo establecido en el 

artículo 5º inciso 5 – Equipos para pesar los agregados. 

 

g) Equipo para Compactar y Terminar el Afirmado: El Contratista contará con los 

siguientes elementos que constituyen un equipo. El número de equipos deberá ser tal 

que permita la terminación de la obra dentro del plazo contractual.  
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g.1) Equipo general: Dos (2) o más reglas de 3 m de largo, de material liviano apropiado 

que evite su deformación. Una regla de exactitud comprobada para el contraste de 

todas las otras reglas allanadoras que se emplean en la obra. Esta regla Patrón será de 

acero o aluminio, de una longitud mínima de 3 m de manera tal que permita conservar 

su exactitud. Dos (2) pisones de un peso mínimo de 15 kg cuya base tenga 10 cm de 

ancho. 

g.2) Equipo adicional: El Contratista deberá contar también en obra con todas las 

herramientas menores y todo aquel equipo necesario que le permita terminar el trabajo 

de acuerdo con estas especificaciones. En caso de que se autorizara la ejecución de 

trabajos nocturnos deberá instalar un servicio adecuado de iluminación.  

g.3) Máquinas pavimentadoras especiales: Se permite el uso de este tipo de máquinas, 

previa aprobación por escrito de la Inspección.  

d) Máquina extractora de testigos: El Contratista dispondrá en obra y a disposición de la 

Inspección, una máquina extractora de testigos de hormigón montada sobre camión. La 

máquina será del tipo “Calix” o similar. Permitirá extraer testigos cilíndricos rectos de 

diámetro comprendido entre 14 y 16 cm. En pavimento de espesor menor de 0.20 m el 

tiempo máximo de extracción por testigo será de 50 minutos. Estará equipada con sus 

correspondientes mechas y municiones  

g.4) Moldes para ensayo de compresión: El Contratista dispondrá en obra, a disposición 

de la Inspección, seis (6) moldes cilíndricos metálicos, bien rígidos, de bases paralelas 

y perpendiculares al eje, con sus correspondientes bases de ajuste estanco. Permitirán 

elaborar probetas de hormigón de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura.  

g.5) Cono de asentamiento: El Contratista dispondrá en obra un cono metálico de 

Abrams para medir el asentamiento del hormigón. 

 

3.5-  Procedimiento Constructivo 

a) Disposiciones Generales: Los procedimientos constructivos serán los que la técnica 

más perfeccionada aconseja y se reajustarán a estas Especificaciones.  

El personal obrero tendrá la habilidad y experiencia necesaria como para realizar en 

forma adecuada el trabajo que se le origina, el equipo de trabajo sea correctamente 

utilizado y la obra resulte en un todo de acuerdo a lo especificado.  

El personal que no realice el trabajo con la habilidad necesaria, o el que dificulte la 

realización de la obra en forma satisfactoria, deberá ser retirado de los lugares de 

trabajo.  

 

b) Colocación De Moldes: Los moldes se colocarán sobre la subrasante firme y 

compacta, de conformidad con los alineamientos y pendientes indicados en los planos; 

se los unirá rígidamente para mantenerlos en correcta posición y se empleará para 

fijarlos no menos de una estaca o clavo por metro lineal.  
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Los moldes deben apoyar bien sus bases para que se mantengan firmes en toda su 

longitud. Debajo de la base de los moldes no se permitirá, para levantarlos, la 

construcción de rellenos de tierra u otros materiales.  

Cuando sea necesario un sostén adicional, la Inspección podrá exigir la colocación de 

estacas apropiadas debajo de la base de los moldes para asegurar el apoyo requerido.  

La exactitud de la colocación de los moldes, tanto en la alineación como en pendientes, 

será controlada para asegurarse de que respondan a las asignadas en los planos. 

El Contratista deberá tener en la obra una cantidad suficiente de moldes para que no 

sea necesario sacarlos antes de que el hormigón tenga doce (12) horas como mínimo 

de colocación. Los moldes deberán limpiarse completamente y aceitarse cada vez que 

se emplean de nuevo. Las juntas o uniones de los moldes serán controladas con una 

regla de 3 m y toda variación comprobada superior a 3 mm se la hará desaparecer 

antes de iniciar el hormigonado. No se permitirá hormigonera hasta que estén 

colocados todos los moldes de la cuadra y la Inspección dé su aprobación por escrito. 

 

c) Colocación De Armaduras: El esfuerzo metálico, si los planos y otros documentos del 

proyecto previeron su empleo, se ubicará en la forma indicada en éstos.  

Las barras deberán presentar su superficie limpia, libre de pintura, grasa o sustancias 

que disminuyan su adherencia en el hormigón.  

Deberá asegurarse la correcta ubicación de la armadura y, a tal efecto, se la 

suspenderá longitudinalmente y transversalmente, con un dispositivo efectivo que 

deberá tener la previa aprobación de la Inspección. Se evitará la deformación de la 

armadura durante la distribución del hormigón.  

El empalme de las armaduras se harán con un recubrimiento mínimo de cuarenta (40) 

veces el diámetro de las barras a unir. La mayor cantidad en material exigida por los 

recubrimientos en las barras se considerará incluida en el precio unitario contratado. 

 

d) Medicion De Los Materiales: Todos los materiales se medirán en peso. No se 

permitirá preparar pastones donde es necesario utilizar fracciones de bolsas de 

cemento, salvo el caso de que el Contratista decida pesar el cemento que va a utilizar.  

La arena y cada una de las graduaciones de agregado grueso, que se indican en el 

Capítulo de materiales, se pesarán separadamente.  

Para la medición de cemento a granel se dispondrá de una balanza exclusivamente 

dedicada a pesar este material. Cuando los agregados no se empleen en estado 

saturado y de superficie seca, será necesario corregir las pesadas correspondientes a 

aquellas y al agua de mezclado, de acuerdo a los por cientos variables de humedad 

superficial de los agregados.  

El objeto perseguido es mantener uniforme la calidad del hormigón. Si en el momento 

de medir los agregados existiesen varias pilas o depósitos de la misma graduación, 
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pero de distinto contenido de humedad superficial, se empleará material proveniente de 

una pila o depósito hasta agotarlos. Recién entonces se empleará material de otra pila 

o depósito. La instalación utilizada para medir los materiales estará aislada en forma tal 

que las vibraciones o movimientos de la planta provocados por su funcionamiento, por 

vehículos o por otra causa cualquiera, permita realizar las mediciones operando la 

planta a plena marcha con las precisiones indicadas. El agua podrá medirse en peso o 

volumen.  

En cualquiera de los casos, el dispositivo de medición debe entregar la cantidad 

deseada con una precisión mínima del cinco por mil (5%). 

El Contratista no recibirá compensación alguna por el hormigón que sea rechazado por 

defectos o mal manejo del equipo, o por otras causas del mismo origen. 

 

e) Mezclado: Los materiales se mezclarán mecánicamente hasta que el cemento se 

distribuya uniformemente y resulte un hormigón homogéneo y de color uniforme.  

Cada carga permanecerá en la hormigonera noventa (90) segundos como mínimo. El 

tiempo de mezcla se cuenta desde el instante en que todos los materiales, incluso 

agua, estén en el tambor de la hormigonera y hasta que se inicia la descarga dentro del 

balde o cucharón distribuidor. Si a juicio de la Inspección no es satisfactorio el hormigón 

preparado con el tiempo mínimo empleado, se lo aumentará hasta obtener una mezcla 

convenientemente batida.  

La hormigonera funcionará a la velocidad indicada por su fabricante. En ningún caso el 

tambor tendrá una velocidad menor que quince (15), ni mayor de veinte (20) 

revoluciones por minuto.  

El agua será inyectada automáticamente dentro del tambor junto con los agregados 

cuidando de que la consistencia de todas las cargas sean uniformes. La hormigonera 

no se hará funcionar con una carga mayor a la capacidad indicada por la fábrica, salvo 

que lo autorice por escrito la Inspección.  

Los materiales se mezclarán solamente en la cantidad necesaria para su inmediato 

empleo. El período de tiempo que transcurre desde la mezcla hasta el momento de la 

colocación sobre la subrasante no excederá de los cuarenta y cinco (45) minutos y los 

vehículos empleados en esos transportes están equipados con dispositivos que 

mueven la mezcla durante todo el viaje.  

Se exigirá una consistencia uniforme en toda remesa de hormigón y cualquier porción 

de ella cuyo asentamiento esta fuera de los límites establecidos, será rechazada. 

 

f) Hormigonado en Tiempo Frio: Solo se permitirá la preparación de hormigones, 

cuando la temperatura ambiente, a la sombra y lejos de toda fuente artificial de calor, 

sea mayor de dos grados centígrados (2 ºC) y continúe en ascenso.  
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No se permitirá colocar hormigón cuando la temperatura ambiente a la sombra y lejos 

de toda fuente artificial de calor sea menor de cinco grados centígrados (5 ºC) y 

continúe en descenso excepto si se toman las debidas precauciones para proteger la 

calidad del hormigón.  

En cualquiera de los casos, el Contratista será el único responsable si el hormigón 

colocado en obra no cumple los requisitos especificados.  

 

g) Colocación del Hormigón: Sobre la subrasante, tal como se ha especificado 

anteriormente y mientras se encuentre húmeda y resistente, se colocara el hormigón en 

descargas sucesivas y se las distribuirá en todo el ancho, con un espesor tal que al 

consolidarlo y terminarlo resulte de acuerdo con las dimensiones de la sección 

transversal indicada en los planos. 

Si al ser depositado y desparramado el hormigón se hubiera producido segregación de 

algunos de sus materiales componentes, estos serán remezclados con palas hasta 

corregir dicha deficiencia. El hormigón se colocará sobre la subrasante de tal manera 

que requiera el mínimo de manipuleo.  

El hormigón será llevado contra los moldes mediante el uso de palas y azadones para 

que entre en íntimo contacto con la superficie interna de aquellas antes de que se 

inicien las operaciones de terminación. Cualquier cantidad de material adicional que se 

necesite extender se hará empleando palas, quedando prohibido en absoluto usar 

cualquier tipo de rastrillo.  

El hormigón que después de cuarenta y cinco (45) minutos de haber sido preparado no 

hubiese sido colocado, o el que muestra evidencias de haber iniciado el fraguado, será 

desechado. No se permitirá ablandarlo con o sin agregado de agua y cemento 

adicionales.  

El personal destinado a las tareas de colocación del hormigón deberá usar botas de 

goma. La colocación del hormigón se hará en forma continua entre juntas. 

 

h) Juntas: Las juntas se construirán de acuerdo al tipo y dimensiones indicadas en los 

planos y demás documentos del proyecto, a fin de mantener las tensiones que soporta 

el hormigón dentro de los límites admisibles, previniendo la formación de fisuras y 

grietas irregulares.  

Todos los tipos de juntas deberán ser rectas, no admitiéndose desviaciones mayores de 

1 cm.  

h.1) Junta transversal de expansión: Su objeto es disminuir las tensiones de 

compresión, proveyendo un espacio entre losas, que permita el movimiento de la 

estructura de hormigón cuando se expande. Estas juntas se construirán a las distancias 

establecidas en los planos. Serán transversales del tipo y dimensiones que en aquellos 

se fijan y se colocarán perpendicularmente al eje y a la superficie.  
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La junta premoldeada fibro-bituminosa deberá separar completamente las losas 

adyacentes en todo el ancho y espesor. Se le practicarán los agujeros del tamaño 

exacto de los pasadores y se ubicarán en su lugar antes de colocar el hormigón.  

Las barras pasadoras se colocarán paralelas al eje longitudinal y a la superficie del 

afirmado, a cuyo efecto se emplearán soportes adecuados. En las partes indicadas en 

los planos, se pintarán con una mano de aceite pesado antes de su colocación y 

posteriormente se engrasarán. En un extremo de los pasadores, se ubicará la vaina o 

tubo de expansión de longitud indicada en los planos, que llevará una tapa de cierre. 

Después de terminado el curado y antes de librarse al tránsito, se llenará el espacio 

vacío existente sobre la junta premoldeada fibro-bituminosa con el mastic asfáltico para 

el sellado de juntas. 

h.2) Junta transversal de contracción: Su objeto es controlar el agrietamiento 

transversal al disminuir las tensiones de tracción que se originará cuando la losa se 

contrae y las tensiones que causan alabeo producido por diferenciales de temperatura y 

de contenido de humedad en el espesor de la losa. La distancia máxima entre juntas 

será de 3 m. La profundidad de la ranura superior no debe ser inferior al cuarto del 

espesor de la losa.  

Las barras pasadoras se colocarán paralelas al eje longitudinal y a la superficie de la 

subrasante, a cuyo efecto se emplearán los soportes indicados en los planos. La mitad 

del pasador será pintado con una mano de aceite pesado y engrasada para permitir el 

desplazamiento en la losa. Después de terminado el curado y antes de librarse el 

tránsito, se llenará el espacio vacío existente en la parte superior de la junta con mastic 

asfáltico para el sellado de juntas.  

h.3) Junta longitudinal ensamblada (bordes libres): Estas juntas se construirán del tipo y 

en la ubicación establecida en los planos. La sección ensamblada se ejecutará 

mediante moldes metálicos especiales. Una cara se deberá pintar con pintura asfáltica. 

El espacio vacío existente en la parte superior de la junta se llenará con mastic asfáltico 

para el sellado de juntas. 

h.4) Junta de construcción: Estas juntas se construirán del tipo y en la ubicación 

establecida en los planos y en la unión de distintas etapas de hormigonado. Serán del 

tipo ensamblada y se colocarán barras pasadoras. La sección ensamblada se ejecutará 

mediante moldes metálicos especiales El espacio vacío existente en la parte superior 

de la junta se llenará con mastic asfáltico para el sellado de juntas.  

h.5) Juntas especiales: Se permitirá la construcción de otros tipos de juntas, siempre 

que esté fehacientemente demostrado su correcto funcionamiento y tenga la 

aprobación por escrito de la Inspección. 

i) Enrasado y Consolidación: Inmediatamente después de colocado el hormigón será 

desparramado, enrasado y consolidado mediante vibradores manuales. Las zonas 
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próximas a los moldes y a las juntas serán enérgicamente apisonados y por lo menos 

un obrero estará dedicado a esta operación.  

j) Terminación de la Superficie del Pavimento:  

j.1) Alisado longitudinal: Terminado el enrasado precedentemente indicado, se 

efectuará el alisado longitudinal. La superficie total de la losa será nuevamente alisada 

con una regla longitudinal con mangas en sus extremos.  

j.2) Extracción de la lechada superficial: Todo exceso de agua o materias extrañas que 

aparecieran en la superficie durante el trabajo de acabado no se reintegrarán al 

hormigón, sino que se retirarán hacia los moldes y fuera de la superficie de la losa.  

j.3) Terminación de los bordes: Los bordes de las losas se terminarán cuidadosamente 

con la herramienta especial de radio adecuado en el momento en que el hormigón inicie 

su endurecimiento. 

 

k) Control de Superficie: La lisura superficial se controlará con una regla de 3 m de 

largo, tan pronto como se haya endurecido lo suficiente. Esta operación no se realizará 

antes de haber transcurrido por lo menos doce (12) horas contadas a partir del 

momento de la colocación del hormigón. Para efectuar esta comprobación, el 

Contratista hará limpiar perfectamente la superficie. Esta confrontación se realizará 

longitudinalmente en líneas paralelas al eje de la calle, de acuerdo a la indicación de la 

Inspección. La regla se apoyará sobre la superficie. Si las ordenadas medidas entre el 

borde inferior de la regla de 3 m de longitud y la superficie no excedan, en ningún 

punto, de 3 mm, se considerará cumplida esta especificación.  

Si las ordenadas medidas exceden de 3 mm y son menores o iguales que 10 mm, el 

Contratista optará entre:  

k.1) Corrección de la zona defectuosa, mediante operaciones de desgaste: Para 

emparejar la superficie no se permitirá emplear martillos ni herramientas de percusión. 

Todos los trabajos serán por cuenta del Contratista, quien no percibirá por ello 

compensación alguna.  

k.2) Demolición y reconstrucción de la zona defectuosa: Todos los trabajos serán por 

cuenta del Contratista, quien no percibirá por ello compensación alguna. Se entenderá 

por zona defectuosa la superficie limitada por juntas (longitudinal, transversal, de 

contracción, etc.) o juntas y bordes de hormigón. Si la diferencia excediera de 10 mm, 

se demolerá y reconstruirá íntegramente la zona defectuosa. Todos los trabajos serán 

por cuenta exclusiva del Contratista, quien no recibirá por ello compensación alguna 

 

l) Curado: Después de completarse los trabajos de terminación y tan pronto lo permita 

el estado de la superficie deberá comenzar el curado del hormigón.  

Para el curado pueden usarse cualquiera de los procedimientos detallados a 

continuación:  
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l.1) Tierra inundada: Tan pronto como el hormigón haya endurecido superficialmente, se 

cubrirá con arpilleras húmedas que se colocarán en piezas de ancho no menor de 1m. 

Se colocarán de manera que cada pieza se superponga con la próxima en unos 15 cm 

y se agregará agua, tanto de día como de noche, en forma de llovizna para asegurar su 

permanente humedad. Inmediatamente después de retirar la arpillera, la superficie total 

se recubrirá con una capa de tierra de un espesor mínimo de 5 cm. A la tierra así 

extendida se le agregará una cantidad suficiente de agua para cubrirla íntegramente y 

se la mantendrá en estado de inundación durante el término mínimo de diez (10) días, 

si la tierra de referencia llegara a tener un espesor menor del indicado, se le agregará la 

cantidad faltante, hasta obtener el espesor mínimo establecido. Antes que se libere al 

tránsito se retirará la tierra 

l.2) Película impermeable: Este método consiste en el riego de un producto químico, el 

que se efectuará inmediatamente después de desaparecida el agua libre de la 

superficie recién terminada. Deberá quedar una película impermeable, fina y uniforme 

adherida al hormigón, la que será opaca y pigmentada de blanco. La aplicación se hará 

por medio de un pulverizador mecánico en la cantidad por metro cuadrado que sea 

necesario para asegurar la eficiencia del curado, el que deberá ser aprobado por la 

Inspección. El Contratista dispondrá en obra una película de polietileno, de las 

características establecidas en el artículo 6º inciso 12-c), en la cantidad necesaria para 

cubrir el trabajo ejecutable en un día de labor. Dicha lámina será utilizada en los casos 

eventuales de lluvias o por deterioro del equipo de aplicación del producto.  

l.3) Película de Polietileno: La película a utilizar será de veinte (20) micrones de espesor 

como mínimo. Su provisión se hará en cantidad suficiente para realizar el curado 

continuo durante doce (12) días. El extendido de la película se realizará dentro de las 

cuatro (4) horas de haber concluido las operaciones de terminación de la superficie. En 

los lugares donde deben superponerse distintas porciones de película, deberán 

solaparse convenientemente. Una vez extendida sobre la superficie se la cubrirá con 

tierra en una capa de aproximadamente 5 cm de espesor. El empleo de la misma 

película en distintas oportunidades podrá ser autorizado, siempre que a juicio de la 

Inspección, los deterioros que presenta no alteren el correcto curado del hormigón. 

 

3.7 -  Conservación 

Los trabajos de conservación consistirán en la manutención de la superficie 

hormigonada en perfectas condiciones durante el período que se fija en las 

Especificaciones Legales para la obra. Cualquier defecto que se produzca en el 

hormigón o en las juntas será corregido inmediatamente.  

En las juntas el material de relleno será colocado, previa limpieza efectiva de la misma, 

con el material especificado correspondiente.  

Los trabajos de conservación serán a exclusivo costo del Contratista.  
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La contratista deberá retirar una vez terminados los trabajos, todos los materiales 

sobrantes y darle el destino que indique la inspección, dejando la vereda saneada y en 

perfectas condiciones de transitabilidad.  

El Contratista está obligado a efectuar sin derecho a remuneración extraordinaria 

alguna, todos aquellos trabajos que, aunque no se encontrasen especificados 

explícitamente resulten necesarios para la terminación correcta de las obras y de 

acuerdo con los fines a que ellas se destinen. Una vez terminados los trabajos y antes 

de la recepción provisional el Contratista está obligado a retirar de la zona de trabajo y 

adyacencias todos los sobrantes y desechos de materiales, cualquiera sea su especie, 

como así mismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las construcciones provisorias 

utilizadas para la ejecución de los trabajos. 

 

Artículo 4- PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE.- 

Una vez liberada la traza con el retiro de cualquier obstáculo que interfiera con las 

obras a ejecutar, se efectuará el movimiento de suelos necesario de acuerdo a las 

cotas de sub. rasante previstas en el proyecto.- 

El contratista empleará equipos adecuados teniendo en cuenta las condiciones críticas 

de la zona, originadas o la mala calidad de los suelos, exceso de humedad, etc.- 

La sub. rasante se perfilará y compactará adecuadamente, exigiéndose para su 

recepción, como mínimo, una densidad equivalente al 93% (noventa y tres por ciento) 

de la máxima correspondiente al ensayo de compactación Proctor Standard.- 

En los casos en que las condiciones de humedad de los suelos, altura de la napa, etc., 

a juicio de la Inspección, dificultara o impedirá la compactación de la sub. rasante, se 

prevé la utilización de suelo seleccionado.- 

En los tramos o cuadras en que la Inspección considerara imprescindible su utilización, 

lo autorizará únicamente mediante “Orden de servicio” detallando claramente los límites 

de la zona o cuadra en que es válida dicha autorización.- 

El contratista deberá proveer unidades del tipo rodillos neumáticos, vibratorios, 

planchas vibrantes, y cualquier otro equipo, accionados mecánica o manualmente, que 

permitan efectuar las operaciones en forma satisfactoria.- El equipo mínimo deberá 

contar con la aprobación de la Inspección, la que podrá ordenar el cambio de los 

mismos si constatara que no se adecua a las condiciones existentes en la obra.- 

Artículo 5.- BASE DE SUELO-CEMENTO.- 

Una vez aprobada la sub. rasante podrá construirse la base de suelo-cemento de 0,15 

m. de espesor compactado, y en los anchos consignados en los planos. El suelo 

seleccionado a emplear, de origen comercial, deberá cumplir con los siguientes 

requisitos:  
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Límite Líquido menor de 40; Índice de Plasticidad menor de 10; Valor Soporte (C.B.R.) 

embebido, compactación Proctor Standard, no menor de 18, con un hinchamiento 

menor del 1 % (medido en el ensayo C.B.R.). El porcentaje de cemento Pórtland a 

incorporar, al solo efecto de la cotización, se considerara del seis por ciento (6%), 

referido al peso del suelo seco (1500 kg/m³) (P.U.V.S.). El porcentaje real a incorporar 

estará sujeto a los ensayos de dosificación de la DVBA. 

El Contratista, por intermedio de la Inspección de Obra, remitirá al laboratorio las 

muestras de suelo seleccionado y cemento Pórtland a utilizar, a efectos de proceder a 

los ensayos correspondientes.- 

Para la determinación de la Resistencia a la Compresión Simple Inconfinada, se 

moldearán, con el porcentaje de cemento indicado, un mínimo de cuatro (4) probetas 

con la densidad correspondiente a la humedad óptima  del ensayo de compactación 

Proctor Standard. El promedio de la resistencia de esas probetas se tendrá como 

“Resistencia teórica a la compresión”, para la recepción de esta capa, a la que se hace 

mención en las “Especificaciones Técnicas para la Construcción de Bases de suelo-

cemento” que forman parte de este Pliego.- 

 

Artículo 6.-  EJECUCIÓN DE RIEGOS ASFÁLTICOS (Tn): 

La aplicación del riego de liga con asfalto diluido Tipo E.R.1 (R.C.1) será previa a la 

ejecución de la carpeta de concreto asfáltico. Su pago estará incluido dentro del ítem de 

la capa superior. 

Comprende este ítem la totalidad de los trabajos necesarios para proveer el material 

(provisión, carga, transporte, descarga, acopio adecuado) y ejecutar los trabajos de 

riego de liga de la Capa Asfáltica. 

Se utilizarán Emulsiones Catiónicas para ejecutar los riegos. 

Será de aplicación para este ítem en todo lo que no se oponga a estas 

especificaciones, la Sección D-I y D-II del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales de la DNV. (Edición 1998) 

Antes de ejecutar el riego, la superficie correspondiente, deberá estar perfectamente 

limpia para lo cual se efectuarán los barridos y otras operaciones que sean necesarias 

para asegurar dicha condición. A tales efectos el Contratista deberá contar con una 

barredora sopladora, sin perjuicio de las operaciones manuales que a tales propósitos 

fuera menester realizar. 

No se permitirá la iniciación de ningún riego sin verificar el Ensayo VN-E-29-68 “Control 

de uniformidad de riegos de materiales bituminosos” y verificará el buen funcionamiento 

de los picos de la barra de distribución. 

El Contratista será responsable de los daños que se ocasionare a las obras de arte 

nuevas o existentes o cosas de terceros. La limpieza y repintado de las mismas serán a 

su exclusivo cargo. 
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La cantidad que en definitiva deberá regarse en cada caso se determinará en la obra de 

acuerdo con las necesidades técnicas. El Contratista será el único responsable por la 

correcta ejecución de los riegos. 

Todo tramo no aprobado no recibirá pago alguno (provisión y ejecución) debiendo la 

empresa reconstruirlo a su cargo hasta su aprobación. 

 

Artículo 7.-  CONSTRUCCION DE CARPETA ASFÁLTICA: 

7.1 – Descripción 

Comprende esta tarea la construcción de una carpeta de rodamiento de concreto 

asfáltico en caliente de 0.05 mts. de espesor en los anchos indicados en los planos del 

proyecto, de acuerdo con estas especificaciones, con la provisión, carga, transporte y 

descarga de los materiales incluido en el precio unitario del ítem. 

La fórmula de mezcla del concreto asfáltico deberá ser estudiada por el Contratista 

considerando las presentes especificaciones y presentada a consideración de la 

Inspección dentro de los veinte (20) días   del replanteo de la obra junto con los 

materiales que prevé utilizar y los entornos granulométricos que considere para la 

mezcla de los inertes y para cada uno de ellos. 

Simultáneamente con su presentación el Contratista remitirá a Laboratorio muestras 

representativas de todos los materiales a los efectos de que en el mismo se efectúen 

los ensayos y verificaciones que correspondan.  

En caso de que la Inspección no apruebe los materiales y/o la fórmula de mezcla el 

Contratista deberá efectuar una nueva presentación con los correspondientes ensayos 

que la avalen y que deberán ser efectuados, como en el caso anterior, por su cuenta y 

cargo. Las demoras que se originen por problemas de esta naturaleza no justificarán 

ampliaciones de plazo. 

El Contratista podrá proveer el material de cualquier yacimiento, siempre que el mismo 

cumpla con las exigencias especificadas y sea previamente aprobado por la Inspección 

de Obra. 

Cualquiera sea el lugar de provisión del material que el Contratista elija, será de su 

absoluta responsabilidad asegurar el mismo a la obra en cantidad y tiempo, realizar las 

gestiones y abonar los correspondientes derechos de extracción si los hubiere. 

Las especificaciones que deberá cumplir la mezcla de concreto asfáltico para la carpeta 

de concreto asfáltico serán las siguientes: 

 

7.2. Materiales a emplear: 

a) Materiales 

Los Agregados Inertes consistirán en una mezcla de agregado grueso (piedra triturada), 

agregado fino (arena) y filler (para el caso de carpeta de concreto asfáltico), que 

cumplirán con las siguientes especificaciones. 
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b) Naturaleza 

El agregado grueso, material retenido en el Tamiz Nº10, será obtenido de la trituración 

de rocas sanas, homogéneas, limpias, de alta dureza, trituradas en fragmentos 

angulares y de aristas vivas, no permitiéndose la presencia de un cierto porcentaje de 

agregado con mineral en descomposición. No se admitirá el uso de ningún tipo de 

tosca. Cada una de las fracciones que integran la mezcla total deberá estar constituida 

por agregados pétreos del mismo origen geológico. 

c) Agregado grueso 

Tendrá una resistencia tal que sometido al ensayo de desgaste Los Ángeles (Norma 

IRAM 1532) no acuse una pérdida por desgaste superior a 35 % (treinta y cinco por 

ciento). Además, sometido al ensayo de Durabilidad por ataque de Sulfato de Sodio 

(Norma IRAM 1525); luego de cinco ciclos deberá acusar una perdida menor o igual al 

12% (doce por ciento). 

El factor de cubicidad (según norma de ensayo E -II de la Dirección de Vialidad 

Nacional) determinado sobre el agregado retenido por la criba de abertura redonda de 

9,5 mm (3/8¨) tendrá un valor mínimo de 0,6. 

Los ensayos de calidad indicados serán cumplidos en forma individual para cada una 

de las fracciones que componen la mezcla total. 

d) Agregado fino 

Material que pasa por el Tamiz Nº10, estará constituido por una mezcla de arena 

natural y arena de trituración. Estará libre de arcillas y otras materias extrañas. 

La arena de trituración deberá provenir de rocas que cumplan lo exigido al agregado 

grueso y participar en una proporción que supere el 40 % (cuarenta por ciento) en la 

mezcla con la arena natural. 

La arena natural será de origen silicio y el porcentaje a incorporar no será superior al 10 

% del total de los agregados. La misma será de granos limpios, duros, durables y sin 

película adherida alguna, debiéndose cumplir la siguiente granulometría. 

Tamiz Nº          % Pasa 

Nº 80   máximo  80 

Nº 200  máximo  12 

 

En el caso de usar arena de médanos, ésta no supera al 50 % del total de la arena 

silícea a emplear. 

e) Filler 

El filler, de uso obligatorio en la mezcla para carpeta de concreto asfáltico, estará 

constituido por cal (hidratada) en polvo, cemento portland, o bien producto de la 

trituración de rocas calcáreas. 

Deberá presentarse como polvo seco y suelto, libre de terrones o agregaciones de 

partículas de cualquier origen. 
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Deberá cumplir la Norma Técnica M.E.m2-60D de la Dirección de Vialidad de la 

Provincia de Buenos Aires. 

Será obligatoria la incorporación del 1 % (uno por ciento) de cal hidratada en polvo 

respecto al total de la mezcla, porcentaje que será considerado como una parte del total 

del filler. Es decir, que la diferencia entre el 1 % (uno por ciento) señalado y la cantidad 

total de filler necesaria, calculada según el concepto de la Concentración Crítica (Cs), 

podrá ser cubierta con cualquiera de los materiales indicados en el primer párrafo del 

presente artículo. 

f) Asfalto 

El cemento asfáltico a utilizar en la mezcla deberá responder a alguno de los siguientes 

tipos: CA 10, CA 20 o CA 30, según Norma IRAM 6835 (Clasificación por Viscosidad). 

Se deberán cumplir los requisitos de aceptación correspondientes, mediante la 

realización de los ensayos incluidos en la norma precitada.  

Se exigirá el Certificado de Garantía de Calidad para cada partida de cemento asfáltico 

que ingrese a la obra. Dicho certificado contendrá las características del cemento 

asfáltico requerido. Asimismo el fabricante deberá proporcionar por cada partida de 

asfalto que llegue a la obra, además de los valores de los parámetros que se estipulan 

en la Norma IRAM 6835, lo siguiente: 

 Curvas de viscosidad (en poise) a distintas temperaturas. 

 Temperatura recomendada para mezclado y compactación. 

 Temperatura máxima de calentamiento. 

Muestras testigos: La Inspección retendrá una muestra de cada partida, como así 

también deberá registrar alfanuméricamente y/o por progresivas, los sectores de la obra 

en donde fueron empleados los asfaltos correspondientes a cada una de ellas. Las 

muestras estarán a resguardo de la Inspección hasta la recepción definitiva de la obra. 

   

7.3 -Composición de la mezcla 

El Equivalente Arena realizado según Norma V.N.E.10-82 de la Dirección Nacional de 

Vialidad, determinado sobre la mezcla total del árido que pasa el tamiz Nº 4, deberá 

tener un valor mínimo de 55%. 

El polvo adherido determinado por medio del ensayo según Norma de la Dirección 

Nacional de Vialidad 68-75 no debe ser superior a 0,5%. 

 

a) Granulometría 

La curva granulométrica será continua, sin inflexiones bruscas, ligeramente cóncava y 

estará comprendida entre curvas límites, siendo aproximadamente paralela a una de 

ellas 
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b) Cantidad de Asfalto 

El porcentaje de asfalto corresponderá al óptimo determinado según el Método 

Marshall. 

La confección de las probetas se realizará según norma de la D.N.V. E – 9, con setenta 

y cinco (75) golpes por cara. 

 

c) Relación Filler - Asfalto 

La relación filler - asfalto en ningún caso será superior al 80 % (ochenta por ciento) de 

la concentración crítica (Cs), entendiéndose como filler el material que pasa el Tamiz Nº 

200 integrado por el polvo natural de los agregados, el filler comercial adicionado y el 

1% (uno por ciento) de cal hidratada en polvo de uso obligatorio. 

 

Características de la mezcla medida por el ensayo Marshall 

La mezcla ensayada por el método Marshall responderá a las siguientes exigencias: 
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d) Fórmula de obra 

De acuerdo con las características a reunir fijadas en la presente especificación, el 

contratista presentará con la debida anticipación a la iniciación de los acopios de 

materiales su fórmula para mezcla de obra, acompañada con muestra de materiales a 

emplear y consignando su procedencia. 

La Inspección aceptará la fórmula presentada o hará observaciones que considere 

conveniente, debiendo el contratista en tal caso, presentar una nueva fórmula. 

En cada etapa de la presentación de la Fórmula de Obra por el Contratista, éste deberá 

acompañar las curvas completas de acuerdo a la Técnica Marshall, que le permitirá 

obtener el porcentaje óptimo de asfalto. Así mismo deberá acompañar muestras 

representativas de los materiales a utilizar a efectos de su verificación y aprobación, así 

como sus correspondientes granulometrías efectuadas por vía húmeda, pesos 

específicos determinados según el método Rice y porcentaje en que interviene en la 

fórmula. Deberá finalmente completarse esta información con resultados obtenidos con 

la técnica Marshall sobre probetas moldeadas con el porcentaje óptimo de asfalto 

adoptado. Presentará también los resultados del ensayo a tracción indirecta sobre 

probetas moldeadas con igual criterio y ensayadas a las temperaturas indicadas. 

Las demoras causadas por reajuste o cambio de fórmula de obra no darán ningún 

reconocimiento de ampliación de plazos contractuales. 

 

d.1)Fórmula de Obra Preliminar 

Es la propuesta por el Contratista y aprobada por la Inspección antes de comenzar el 

acopio de materiales y la construcción de las capas bituminosas. Se realizarán los 

ensayos de laboratorio con muestra de los materiales componentes de las mezclas 

entregadas por el Contratista, corriendo por cuenta de éste el valor representativo de 

las mismas respecto de las que se emplearán posteriormente. 

 

d.2) Fórmula de Obra Inicial 
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Se entiende como tal la derivada de la Preliminar, con los ajustes que sean necesarios 

al repetir los ensayos de aprobación con muestras de acopios de obra, que habrán sido 

verificados por la Inspección, o de los silos calientes de las planta asfáltica, en forma tal 

que los resultados de los ensayos de calidad sean técnicamente comparables a los 

hallados en el punto anterior. 

 

d.3) Fórmula de Obra Final 

Se entiende como tal la derivada de la Inicial, para lo cual en el transcurso de las tres 

(3) primeras jornadas de trabajo con la fórmula de obra inicial (b.) aprobada, la 

Inspección de la obra en base a los ensayos realizados sobre la mezcla de planta y 

testigos del camino extraídos de lo construido en dicho período, comprobará las reales 

características técnicas de la mezcla elaborada. En el caso de surgir la conveniencia de 

efectuar ajustes para encuadrarse mejor dentro de las tolerancias, exigirá su realización 

a la Contratista que -como directo responsable- propondrá por escrito las correcciones a 

introducir a la Fórmula de Obra Inicial. 

Para modificar la Fórmula de Obra Final en régimen normal de planta, el Contratista 

deberá solicitarlo por nota en donde fundamente su pedido a la Inspección. 

 

7.4- Proceso constructivo 

a) Acondicionamiento de la base 

Comprenderá todos los trabajos que deban efectuarse para que la superficie de apoyo 

se encuentre en condiciones para la construcción de la carpeta o base granular 

asfáltica, según corresponda. 

La superficie a recubrir deberá estar seca, libre de polvo y materias extrañas, sin 

depresiones o desprendimientos de material de imprimación y con perfil transversal de 

acuerdo al Proyecto. Con la debida anticipación el Contratista deberá solicitar a la 

Inspección la aprobación por escrito para cada sector aceptado, teniendo el Contratista 

que efectuar los arreglos de las deficiencias que se notaren en el momento de ejecutar 

la base o carpeta. 

 

b) Calibración de la Planta 

Queda prohibido el uso de plantas tipo Drum Mix (tambor mezclador de flujo paralelo). 

La calibración de la planta se realizará con balanzas cuya precisión no sea inferior al 

1% (uno por ciento) y el control de temperatura de la usina con termómetro en los 

cuales se pueda leer con precisión no menor de 1ºC (un grado centígrado). 

En las plantas por pastones, la pesada del filler deberá hacerse con una balanza 

individual que permita una sensibilidad de 100 g (cien gramos). 

Para medir el asfalto cuando el control se haga por volumen, el Contratista deberá 

presentar previamente una tabla que teniendo en cuenta el coeficiente de dilatación 
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cúbico indique la variación del peso específico dentro de las temperaturas que se lo 

calienta. 

 

c) Preparación de los materiales 

El asfalto será calentado por sistema indirecto y su viscosidad deberá estar 

comprendida entre 1,5 poise y 3,0 poise, que satisfaga las condiciones de fluidez 

mínima que asegure un bombeo constante y una distribución uniforme a través de los 

picos regadores de la usina. 

Los agregados serán calentados en forma tal que en el momento de llegar al mezclador 

su temperatura esté comprendida entre 135 y 170ºC y su contenido de humedad en 

ningún caso sea superior al 0,6%. 

 

d) Preparación de la mezcla 

Para la elaboración de la mezcla deberá ser utilizada planta fija, de producción continua 

o por pastones. 

Las proporciones de los materiales serán las adecuadas para que resulte una mezcla 

cuya composición se ajuste a la Fórmula de Obra Final aprobada con las tolerancias 

que se fijen. 

En el caso de utilizarse planta de producción por pastones se asegurará que el tiempo 

de mezclado sea lo suficiente para que se produzcan un número de 30 a 40 giros por 

pastón como mínimo, de modo que la mezcla así elaborada presente las condiciones 

de homogeneidad compatible con la calidad especificada. En caso de emplearse 

plantas de producción continua, la producción deberá regularse de tal manera que la 

mezcla resultante cumpla con lo establecido en el párrafo anterior. 

 

e) Temperatura de Mezclado: 

Las temperaturas de mezclado deberá ser la indicada en el Certificado de Garantía de 

Calidad (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..) y verificada en el 

laboratorio de obra mediante el Nomograma Bitumen Test Data Chart (BTDC) para 

cada partida de cemento asfáltico, con un perfil de viscosidades que cubra el rango de 

temperatura para 1,8 poise y 2,8 poise. 

 

f) Transporte y distribución 

El transporte de la mezcla desde la planta hasta el lugar de utilización se realizará por 

medio de camiones de vuelco trasero de caja plana, estanca y perfectamente limpia. La 

forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la terminadora, el 

camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. Se deberán 

extremar los controles en la carga de los camiones en planta, para evitar la segregación 

de la mezcla asfáltica. 
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Los camiones deberán estar siempre provistos de una lona o cobertor para proteger la 

mezcla asfáltica en caliente durante su transporte; su disposición debe ser tal que evite 

la circulación de aire en contacto con la mezcla. Esta condición deberá observarse con 

independencia de la temperatura ambiente. La pérdida de temperatura desde que la 

mezcla sale del mezclador hasta el instante que se distribuye en el camino, en ningún 

caso deberá superar los 15ºC, con excepción de la parte superficial en la que puede 

admitirse un mayor enfriamiento. 

No se permitirá, en ningún caso, la utilización de solventes o combustibles como 

tratamiento a aplicar a la caja para evitar la adherencia de la mezcla a ella. Se utilizará, 

en su reemplazo, un ligero riego de la superficie de la caja con una solución de agua 

jabonosa, lechada de agua y cal, o productos comerciales específicos antiadherentes u 

otra solución que no altere las características de la mezcla asfáltica transportada. 

La temperatura de la mezcla medida sobre camión durante las operaciones de carga y 

descarga en ningún caso deberá ser inferior a los 160ºC. 

 

g) Terminadoras 

Serán autopropulsadas. Deberán estar dotadas indefectiblemente de un dispositivo 

automático de nivelación. Su potencia y capacidad de la tolva estará acorde con su 

tamaño. 

Los ajustes del enrazador y de la plancha se atendrán a las tolerancias fijadas por el 

fabricante y no estarán afectados por el desgaste. Cuando se incorporen piezas 

adicionales para aumentar su ancho de distribución, las mismas deberán quedar 

perfectamente alineadas con las originales. 

En las cuñas de alteo por modificación de pendiente se permitirá su distribución con 

motoniveladora o equipo similar, exigiéndose una compactación igual al de los otros 

tramos. 

 

h) Compactación 

El Contratista deberá disponer de los equipos y adoptar la metodología necesaria para 

lograr las exigencias establecidas. 

El uso de rodillos vibratorios quedará supeditado a la aprobación de la Inspección. 

La Inspección exigirá contención lateral de la carpeta o base en los casos que resulte 

necesario, de modo de evitar el desplazamiento de la mezcla en los bordes en el 

momento del rodillado. 

 

i) Temperatura de Compactación 

La temperatura de compactación deberá ser la indicada en el Certificado de Garantía 

de Calidad (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) y verificada en el 
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laboratorio de obra según lo indicado en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.. 

 

j) Tramo de prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la mezcla bituminosa en caliente, deberá 

realizarse el correspondiente tramo de prueba para comprobar la fórmula de obra, la 

forma de actuación y, especialmente, el rendimiento de los equipos. 

El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a cincuenta metros (50m) lineales y 

la Inspección determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la 

obra en construcción. 

 

k) Restricción en la ejecución 

Se permitirá la construcción de carpeta o base cuando la temperatura ambiente a la 

sombra alcance los 5ºC (cinco grados centígrados) con tendencia al ascenso, y cuando 

a criterio de la Inspección las condiciones meteorológicas en general permitan prever 

que se completará la jornada de trabajo. También por encima de esa temperatura 

mínima, si el viento reinante es excesivo, podrá la Inspección impedir su inicio o 

suspender su ejecución. 

 

l) Eficiencia Constructiva 

a) Espesores 

El valor medio por tramo (Art. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..) no 

podrá ser inferior al 100% del espesor de proyecto, no permitiéndose ningún espesor 

individual menor del 80% de dicho espesor. Por debajo del espesor de proyecto se 

aplicarán descuentos en todos los casos. 

 

b)  Compactación 

A las 48 horas de construido el tramo de carpeta o base, éste tendrá una compactación 

igual o mayor del 99 % de la obtenida en laboratorio para la mezcla de planta 

correspondiente al mismo lugar y ensayada según técnica Marshall. 

 

c)  Tracción indirecta 

La calidad de la mezcla colocada se evaluará a través de la determinación de la 

resistencia a la tracción (Rt) de testigos extraídos y su comparación con la obtenida de 

probetas elaboradas en el laboratorio con la mezcla de planta, antes de su colocación 

en el tramo correspondiente. 

La Rt estará definida por la siguiente fórmula: 
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Dónde: 

P: Carga de rotura (kg) 

D: diámetro de la probeta/testigo (cm) 

L: longitud de la probeta/testigo (cm) 

El ensayo de tracción se determinará en forma indirecta por compresión diametral y en 

dos condiciones (por lo que las probetas y testigos deberán ser duplicados): 

 

a) según Norma Española NLT-346-90, a 25º C y velocidad de ensayo Marshall y  

 

b) a 5°C con la misma velocidad de ensayo (Catalunya). 

 

La relación de la Rt (testigos vs probetas) media del tramo, no será inferior al 80 %. 

Las resistencias individuales de los testigos no serán inferiores al 65 % de la resistencia 

media de las probetas correspondientes al mismo tramo. 

 

d)  Lisura y perfil transversal 

Colocando una regla de tres metros (3,00 m) paralela o normalmente al eje, en los 

lugares a determinar por la Inspección, no se aceptarán luces mayores de cuatro 

milímetros (4 mm), entre el pavimento y borde inferior de la regla. 

La pendiente del perfil transversal no deberá ser inferior en 0,2% ni superior en 0,4% 

respecto de la de proyecto. 

Las determinaciones se realizarán, como mínimo, cada veinte metros (20 m) de longitud 

de trocha, efectuándose tres (3) en sentido paralelo al eje y una (1) en el sentido 

normal. 

 

7.5- Ensayos de recepción 

a) Sobre Probetas 

La recepción se hará por tramos y como tal se entiende a la superficie construida en 

una jornada de trabajo y con una misma fórmula de obra. 

En probetas moldeadas en Obra según Método Marshall y con mezcla de planta se 

ejecutarán las siguientes determinaciones: Vacíos, Estabilidad, Fluencia, Resistencia a 

Tracción y porcentaje de asfalto. 

Dichos ensayos se realizarán sobre un número de dos (2) series de nueve (9) probetas 

por día, como mínimo. En caso de que lo ejecutado en un día sea menor de cincuenta 

metros cúbicos (50m³), podrá realizarse una única serie. 
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Las probetas de la serie se destinarán de la siguiente manera: tres (3) al ensayo 

Marshall, tres (3) a la Rt a 25ºC y tres (3) a la Rt a 5ºC. 

 

b) Sobre Testigos 

En los testigos extraídos en un tramo, se ejecutarán las siguientes determinaciones: 

Espesores, Compactación y Resistencia a Tracción. 

El orden de la extracción, y siempre referido a una trocha, será abarcando 

sucesivamente borde, centro, borde opuesto, avanzando en zigzag, quedando a cargo 

de la Inspección fijar la posición de arranque y la ubicación de cada testigo con relación 

a la distancia al borde de la trocha. 

Como mínimo se extraerá un testigo cada 200 m de trocha construida, estando 

facultada la Inspección a reducir esa separación cuando lo considere conveniente, así 

como para disponer la extracción de testigos en cualquier posición del tramo. 

Por cada tramo se deberá extraer como mínimo 3 (tres) testigos, los que serán 

conservados por la Inspección, debidamente identificados, hasta la recepción provisoria 

de la obra. 

 

c) Tolerancias 

Una vez aprobada la Fórmula de Obra, las características resultantes de la misma 

serán las que el Contratista estará obligado a cumplir con las tolerancias especificadas 

a continuación. 

 

a) Granulometría 

 

 

 
 

Las tolerancias granulométricas se refieren a determinaciones sobre muestras extraídas 

de áridos calientes y mezcladas junto con el filler en los porcentajes que fije la Fórmula 

de Obra. En caso de no cumplirse esta exigencia la Inspección podrá disponer la 

paralización de la planta para dar lugar a los reajustes que permitan entrar dentro de 

aquellos límites. 

 

b) Contenido de Asfalto 

Contenido de Asfalto =+/-0,5% 
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c) Fluencia 

Fluencia: +/-0,75 mm 

 

d) Vacíos 

Se deberán encontrar dentro de los límites establecidos en las presentes 

Especificaciones. 

 

Condiciones de recepción de superficies bituminosas 

Para su aprobación las mezclas bituminosas deberán cumplir las siguientes condiciones 

superficiales: 

 

a) LISURA SUPERFICIAL 

Después de terminados los trabajos de compactación, la Inspección controlará la lisura 

superficial (según ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Los sectores 

con ondulaciones y depresiones que excedan las tolerancias establecidas o que 

retengan agua en superficie, merecerán el tratamiento establecido según ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. 

b) PERFIL TRANSVERSAL Y ANCHO 

Los sectores en los cuales no se cumplan las exigencias indicadas en ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. deberán ser corregidos según metodología 

propuesta por el Contratista y aprobada por la Inspección. Cuando se trate de la capa 

de rodamiento, la solución adoptada no deberá generar resaltos. 

Toda tarea e insumo aplicado para esa corrección correrá por cuenta y cargo del 

Contratista. 

No se tolerarán anchos en defecto a los de proyecto o a los indicados por la Inspección. 

 

7.6- Aceptación de la carpeta o base 

Aceptación sin penalidad 

Los tramos serán aceptados sin penalidades cuando cumplan las condiciones 

establecidas en estas Especificaciones con sus tolerancias. 

 

Aceptación con penalidad 

a) . Espesor 

Los tramos cuyo espesor promedio sea menor que el espesor teórico de proyecto serán 

aceptados con descuento hasta un espesor del 90% (noventa por ciento) del espesor 

teórico. 

El área a descontar será: 

D =0.30 * A 

Dónde: 
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A = Superficie del tramo 

 

b) Compactación 

Los tramos con un peso específico aparente (PEA) inferior al fijado en las presentes 

Especificaciones sufrirán descuento. Para el cálculo del descuento se aplicará: 

D = 0.10 * A 

Siendo: 

A = Superficie del tramo 

Si se presentan multas por espesor y compactación al mismo tiempo; los descuentos 

especificados anteriormente se efectuarán simultáneamente. 

 

Todos los valores de compactación individuales logrados deben ser iguales o mayores 

que el 97% (noventa y siete por ciento) del peso específico aparente (PEA) en el 

ensayo Marshall. En el caso que se encuentren valores inferiores se efectuará la 

extracción de 5 (cinco) probetas en lugares próximos y elegidos por la Inspección, de 

repetirse un solo valor inferior al límite fijado será rechazado el sub-tramo perteneciente 

a la probeta. 

 

c) Tracción indirecta 

Cuando la Rt (testigos) media del tramo, sea inferior al 80 % de la obtenida sobre 

probetas correspondientes al mismo tramo y superior al 65 %, se aplicará un descuento: 

D = 0.10 * A 

Las resistencias individuales no serán inferiores al 60 % de la de laboratorio. 

 

Aceptación condicional 

Los tramos serán aceptados en forma condicional y de acuerdo a lo establecido en el 

presente inciso, cuando: 

1. El porcentaje de vacíos promedio del tramo determinado en las probetas de 

laboratorio sea menor que el límite inferior fijado en las presentes Especificaciones. 

2. El porcentaje de vacíos, promedio del tramo determinado en las probetas de 

laboratorio sea mayor que el límite superior fijado en las presentes Especificaciones 

3. El porcentaje de asfalto promedio del tramo sea mayor que el límite fijado en la 

fórmula de obra final aumentado de la tolerancia. 

4. La fluencia promedio del tramo determinado en laboratorio sea menor que la 

determinada en la fórmula de Obra Final disminuida en la tolerancia. 

5. La fluencia promedio del tramo determinado en laboratorio sea mayor que la 

determinada en la fórmula de Obra Final aumentada en la tolerancia. 

6. La relación Estabilidad Fluencia sea mayor que la máxima fijada en las presentes 

Especificaciones. 
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7. La relación Estabilidad – Fluencia sea menor que la mínima fijada en las presentes 

Especificaciones. 

 

El Contratista estará obligado a una conservación por un periodo que comprende 

2 (dos) veranos en los casos 1, 3, 5 y 7; por dos inviernos en los casos 2, 4 y 6, a 

continuación de la fecha de Recepción Provisoria de la Obra. Cuando se observen 

deficiencias durante el período de conservación imputable a las desviaciones 

observadas, el Contratista procederá a la inmediata reconstrucción, ajustándose 

a las exigencias de proyecto, sin recibir compensación por ningún concepto. 

 

Rechazo 

Se entiende por rechazo la reconstrucción de lo ejecutado por cuenta y cargo del 

Contratista, ajustándose a las exigencias del proyecto. 

Corresponde el rechazo en los siguientes casos, cuando: 

1. Cuando la lisura promedio del tramo sea superior a 4 mm. 

2. Cuando el espesor promedio del tramo (em) sea inferior al 90 % del espesor teórico. 

3. Cuando el espesor de un testigo individual sea inferior al 80 % del espesor teórico. 

4. Cuando la concentración en volumen de filler supere la Concentración Critica en 

0,05. 

5. Cuando la fluencia promedio del tramo sea mayor que la máxima establecida en las 

presentes Especificaciones. 

6. Cuando el porcentaje de asfalto promedio del tramo sea menor al fijado en la 

Fórmula de Obra Final disminuido la tolerancia. 

7. Cuando la Resistencia a la tracción media (Rt) del tramo sea menor del 65% de la de 

laboratorio obtenida de los pastones de planta. 

8. Cuando la Resistencia a la tracción individual del testigo sea menor del 60% del la 

del laboratorio obtenido de los pastones de planta, será rechazado el sub–tramo 

correspondiente a cada testigo. 

9. Cuando PEA correspondiente a cada testigo individual sea inferior al 97%(noventa y 

siete por ciento) del PEA obtenido en Laboratorio con la mezcla de planta, será 

rechazado el sub-tramo correspondiente a cada testigo. 

 

ARTICULO 8- NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE 

TRABAJOS CIVILES, MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS 

 

8.1- Introducción 

La finalidad de esta norma es la prevención de riesgos, tanto de las personas 

(empleados o terceros) como de las instalaciones. 
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Se establece como objetivo de prevención desarrollar todas sus actividades laborales 

con las mejores condiciones y conductas de seguridad para que de esa forma se brinde 

la protección necesaria a los trabajadores propios, así como también a terceros 

externos contratados o subcontratados que pudieran verse afectados por los trabajos 

desarrollados. 

 

8.2- Legislación de Aplicación 

Observar y cumplir con todos los requerimientos de la Ley 19587, su Decreto 

Reglamentario N° 351/79 y su decreto modificatorio 1338/96, como así también el 

Decreto Nº 911/96 y las Resoluciones Nº 231/96, 51/97 y 35/98 dictadas por la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo del Ministerio de trabajo y Seguridad Social 

Ley Nº 24557 (de Riesgos del Trabajo) 

Ley Nº 20744 (Contrato de Trabajo) 

Ley Nº 22250 (Construcción) 

Leyes y Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales, cuando sean de 

aplicación. 

Convenios Colectivos de Trabajo vigentes para la actividad de que se trate. Código 

Alimentario y normas internas vinculadas con Higiene y Seguridad establecidas o a 

establecer para el caso en particular, según corresponda. 


